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0 0 0

Start - Start

0 0 0

5 1 5

0002.1.1 - Emitere ordin incepere servicii de 

proiectare

314 309 314

8 11 18

0002.1.6 - Scenariu de securitate la 

incendiu;

299 291 309

23 33 55

0002.1.11 - Proiect tehnic de executie PT, 

caiet de sarcini (CS), Detalii de executie 

290 267 322

55 5 59

0002.1.13 - Verificare tehnica de calitate a 

proiectului tehnic si a detaliilor de executie 

318 263 322

23 7 29

0002.1.15 - Proiect pentru autorizarea 

organizarii lucrarilor - P.O.E. (DTOE)

315 292 321

54 1 54

0002.1.16 - Emitere Autorizatie de 

construire#1

322 268 322

45 1 45

0002.1.18 - Emitere ordin de incepere a 

lucrarilor de executie demolare si organizare 

307 262 307

60 1 60

0002.1.19 - Emitere ordin de incepere a 

lucrarilor de executie#12

322 262 322

304 1 304

0002.1.21 - Elaborare certificat energetic 

anexa la procesul verbal de receptie la 

321 17 321

301 3 303

0002.1.22 - Intocmire raport la terminarea 

executiei lucrarilor permanente;

319 18 321

300 3 302

0002.1.24 - Programul de urmarire a 

comportarii lucrarii in timp;

319 19 321

288 15 302

0002.1.25 - Proiect „as-built” pentru 

obiectivele de investitii

307 19 321

60 262 321

0002.2.1 - Asistenta tehnica pe perioada de 

executie a lucrarilor (inclusiv fazele 

60 0 321

45 10 54

0002.3.1 - Demolare constructii existente#1

313 268 322

210 70 279

0002.3.3 - Circulatii carosabile

252 42 321

211 60 270

0002.3.4 - Platforme si parcari

262 51 321

217 60 276

0002.3.5 - Alei pietonale si trotuare

262 45 321

235 45 279

0002.4.1 - Spatii verzi

277 42 321

65 85 149

0002.5.1 - Relocare modul termic

237 172 321

103 137 239

0002.5.2 - Relocare retele si utilitati

185 82 321

141 147 287

0002.6.1 - Rezervor apa incendiu

175 34 321

149 139 287

0002.6.2 - Post TRAFO

183 34 321

84 204 287

0002.6.3 - Retele tehnico edilitare si iluminat 

exterior

118 34 321

54 96 149

0002.7.1 - Structura

82 28 177

107 0 107

0002.7.8 - Verificare pe parcursul executiei

322 215 322

130 160 289

0002.7.14 - Instalatii HVAC

162 32 321

126 164 289

0002.7.15 - Instalatii sanitare interioare si 

exterioare

158 32 321

68 0 68

0002.7.16 - Verificare pe parcursul executiei

322 254 322

249 0 249

0002.7.17 - Verificare pe parcursul executiei

322 73 322

141 0 141

0002.7.18 - Verificare pe parcursul executiei

322 181 322

148 0 148

0002.8.2 - Finalizare structura de rezistenta

322 174 322

80 0 80

0002.8.7 - Verificare pe parcursul 

executiei#1

322 242 322

195 0 195

0002.8.8 - Verificare pe parcursul 

executiei#2

322 127 322

269 0 269

0002.8.9 - Verificare pe parcursul executiei

322 53 322

151 0 151

0002.10.3 - Finalizare structura de rezistenta

322 171 322

98 0 98

0002.10.6 - Verificare pe parcursul 

executiei#1

322 224 322

129 0 129

0002.10.7 - Verificare pe parcursul 

executiei#2

322 193 322

227 0 227

0002.10.8 - Verificare pe parcursul executiei

322 95 322

256 0 256

0002.11.6 - Verificare pe parcursul 

executiei#1

322 66 322

87 0 87

0002.11.7 - Verificare pe parcursul 

executiei#2

322 235 322

173 0 173

0002.11.8 - Verificare pe parcursul executiei

322 149 322

152 0 152

0002.12.3 - Verificare pe parcursul executiei

322 170 322

127 0 127

0002.12.6 - Verificare pe parcursul executiei

322 195 322

221 0 221

0002.12.7 - Verificare pe parcursul executiei

322 101 322

152 0 152

0002.13.3 - Verificare pe parcursul executiei

322 170 322

132 0 132

0002.13.10 - Verificare pe parcursul 

executiei

322 190 322

195 0 195

0002.13.11 - Verificare pe parcursul 

executiei#1

322 127 322

249 0 249

0002.13.12 - Verificare pe parcursul 

executiei#21

322 73 322

260 0 260

0002.13.13 - Finalizare pereti interiori si 

exteriori#1

322 62 322

260 0 260

0002.13.14 - Lucrari de termoizolare si 

hidroizolare ale acoperisurilor

322 62 322

260 0 260

0002.13.15 - Montaj 100% tamplarie 

exterioara

322 62 322

260 0 260

0002.13.16 - Finalizare nstalatii sanitare, 

termice si electrice

322 62 322

260 0 260

0002.13.17 - Lucrarile de termoizolare si de 

finisaj pe exeteriorul cladirilor

322 62 322

260 0 260

0002.13.18 - Finalizare lucrari de finisaj 

interior

322 62 322

260 0 260

0002.13.19 - Montaj 100% tamplaria 

interioara

322 62 322

260 0 260

0002.13.20 - Bransamente executate

322 62 322

260 0 260

0002.13.21 - Toate retelele de utilitati 

finalizate in proportie de 90%

322 62 322

282 18 299

0002.14.1 - 14 Echipamente#1

304 22 321

299 0 299

0002.14.3 - Dotarea tuturor cladirilor, 

dotarea curtilor si cailor de acces

322 23 322

45 10 54

0002.15.1 - 01 Organizare de santier#1

312 267 321

54 0 54

0002.15.2 - 01 Organizare de santier#2

322 268 322

54 246 299

0002.15.3 - Cheltuieli conexe organizarea de 

santier

76 22 321

54 247 300

0002.15.4 - Mentinere OS

75 21 321

301 4 304

0002.15.5 - Desfiintare OS

318 17 321

305 17 321

0002.16.1 - Receptie la terminarea lucrarilor 

(inclusiv predarea cartii tehnice a 

306 1 322

6 7 12

0002.1.2 - Documentatiile necesare obtinerii 

avizelor si acordurilor mentionate in 

315 309 321

8 22 29

0002.1.7 - Proiect pentru autorizarea 

executarii lucrarilor de construire - 

299 291 320

55 0 55

0002.1.12 - Proiect tehnic de executie PT, 

caiet de sarcini (CS), Detalii de executie 

322 267 322

59 0 59

0002.1.14 - Verificare

322 263 322

54 0 54

0002.1.17 - Emitere Autorizatie de 

construire#2

322 268 322

45 0 45

0002.1.26 - Emitere ordin de incepere a 

lucrarilor de executie demolare si organizare 

307 262 307

54 0 54

0002.3.2 - Demolare constructiilor existente 

si eliberarea amplasamentului

322 268 322

151 0 151

0002.7.5 - Finalizare structura de rezistenta

322 171 322

125 155 279

0002.7.6 - Arhitectura

153 28 307

316 6 321

0002.16.2 - Semnare P.V.R.T.L.#1

317 1 322

6 6 11

0002.1.3 - Documentatie geotehnica;

316 310 321

6 6 11

0002.1.4 - Plan topografic actualizat cu viza 

OCPI;

316 310 321

6 7 12

0002.1.5 - Studiu de conformare/eficienta 

energetica conform ghidului solicitantului;, 

315 309 321

29 3 31

0002.1.8 - Verificare tehnica de calitate a 

proiectului tehnic si a detaliilor de executie 

320 291 322

34 0 34

0002.1.10 - Obtinere avize

325 291 325

60 0 60

0002.1.20 - Emitere ordin de incepere a 

lucrarilor de executie#2

322 262 322

125 163 287

0002.7.13 - Instalatii electrice si curenti slabi 

int + ext

159 34 321

54 93 146

0002.8.1 - Structura

82 28 174

144 150 293

0002.8.3 - Arhitectura

172 28 321

321 0 321

0002.16.3 - Semnare P.V.R.T.L.#2

322 1 322

31 0 31

0002.1.9 - Verificare (2)

322 291 322

143 150 292

0002.8.4 - Instalatii electrice si curenti slabi 

int + ext

175 32 324

55 95 149

0002.10.2 - Structura

83 28 177

143 146 288

0002.8.5 - Instalatii HVAC

175 32 320

148 144 291

0002.10.4 - Arhitectura

176 28 319

64 86 149

0002.11.2 - Structura

93 29 178

142 148 289

0002.8.6 - Instalatii sanitare interioare si 

exterioare

174 32 321

147 147 293

0002.10.5 - Instalatii

175 28 321

150 0 150

0002.11.3 - Finalizare structura de rezistenta

322 172 322

150 143 292

0002.11.4 - Arhitectura

180 30 322

149 144 292

0002.11.5 - Instalatii

178 29 321

82 71 152

0002.12.2 - Structura

112 30 182

145 145 289

0002.12.4 - Arhitectura

175 30 319

145 147 291

0002.12.5 - Instalatii

175 30 321

114 39 152

0002.13.2 - Structura

219 105 257

149 66 214

0002.13.4 - Arhitectura

254 105 319

151 66 216

0002.13.9 - Instalatii

256 105 321

322 0 322

- Finish

322 0 322


