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0002Dezvoltare campus integrat pentru
invatamant dual în municipiul Bacau

0002.1Proiectare-faza PT

0002.1.1Emitere ordin incepere servicii de
proiectare

0002.1.2Documentatiile necesare obtinerii
avizelor si acordurilor mentionate in
certificatul de urbanism pentru
emiterea Autoriza?iei de

0002.1.3Documentatie geotehnica;

0002.1.4Plan topografic actualizat cu viza
OCPI;

0002.1.5Studiu de conformare/eficienta
energetica conform ghidului
solicitantului;, Alte studii specifice -
NZEB

0002.1.6Scenariu de securitate la incendiu;

0002.1.7Proiect pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construire - P.A.C./DTAC
(inclusiv proiecte de specialitate in
conformitate cu

0002.1.8Verificare tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie (faza PAC)#1

0002.1.9Verificare (2)

0002.1.10Obtinere avize

0002.1.11Proiect tehnic de executie PT, caiet de
sarcini (CS), Detalii de executie (DE)
#1

0002.1.12Proiect tehnic de executie PT, caiet de
sarcini (CS), Detalii de executie (DE)
#2

0002.1.13Verificare tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de
executie (faza PT + DE)

0002.1.14Verificare

0002.1.15Proiect pentru autorizarea organizarii
lucrarilor - P.O.E. (DTOE)

0002.1.16Emitere Autorizatie de construire#1

0002.1.17Emitere Autorizatie de construire#2

0002.1.18Emitere ordin de incepere a lucrarilor
de executie demolare si organizare de
santier cf anexa 2 la contract

0002.1.26Emitere ordin de incepere a lucrarilor
de executie demolare si organizare de
santier cf anexa 2 la contract

0002.1.19Emitere ordin de incepere a lucrarilor
de executie#12

0002.1.20Emitere ordin de incepere a lucrarilor
de executie#2

0002.1.21Elaborare certificat energetic anexa la
procesul verbal de receptie la
terminarea lucrarilor

0002.1.22Intocmire raport la terminarea
executiei lucrarilor permanente;

0002.1.24Programul de urmarire a comportarii
lucrarii in timp;

0002.1.25Proiect „as-built” pentru obiectivele de
investitii

0002.2Asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor (inclusiv fazele
determinante si eventuale modificari
ale proiectului)

0002.2.1Asistenta tehnica pe perioada de
executie a lucrarilor (inclusiv fazele
determinante si eventuale modificari
ale proiectului)

0002.3Amenajarea terenului

0002.3.1Demolare constructii existente#1

0002.3.2Demolare constructiilor existente si
eliberarea amplasamentului

0002.3.3Circulatii carosabile

0002.3.4Platforme si parcari

0002.3.5Alei pietonale si trotuare

0002.4Amenajari pentru protectia mediului

0002.4.1Spatii verzi

0002.5Cheltuieli pentru relocarea protectia
utilitatilor

0002.5.1Relocare modul termic

0002.5.2Relocare retele si utilitati

0002.6Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului

0002.6.1Rezervor apa incendiu

0002.6.2Post TRAFO

0002.6.3Retele tehnico edilitare si iluminat
exterior

0002.7Corp A + B + C - CAMIN -
Infrastructura sociala

0002.7.1Structura

0002.7.5Finalizare structura de rezistenta

0002.7.6Arhitectura

0002.7.8Verificare pe parcursul executiei

0002.7.13Instalatii electrice si curenti slabi int +
ext

0002.7.14Instalatii HVAC

0002.7.15Instalatii sanitare interioare si
exterioare

0002.7.16Verificare pe parcursul executiei

0002.7.17Verificare pe parcursul executiei

0002.7.18Verificare pe parcursul executiei

0002.8Corp D - CANTINA - Infrastructura
sociala

0002.8.1Structura

0002.8.2Finalizare structura de rezistenta

0002.8.3Arhitectura

0002.8.4Instalatii electrice si curenti slabi int +
ext

0002.8.5Instalatii HVAC

0002.8.6Instalatii sanitare interioare si
exterioare

0002.8.7Verificare pe parcursul executiei#1

0002.8.8Verificare pe parcursul executiei#2

0002.8.9Verificare pe parcursul executiei

0002.10Corp E - Ateliere si amfiteatre -
Infrastructura educationala

0002.10.2Structura

0002.10.3Finalizare structura de rezistenta

0002.10.4Arhitectura

0002.10.5Instalatii

0002.10.6Verificare pe parcursul executiei#1

0002.10.7Verificare pe parcursul executiei#2

0002.10.8Verificare pe parcursul executiei

0002.11Corp F - Sala de sport
multifunctionala - Infrastructura
educationala

0002.11.2Structura

0002.11.3Finalizare structura de rezistenta

0002.11.4Arhitectura

0002.11.5Instalatii

0002.11.6Verificare pe parcursul executiei#1

0002.11.7Verificare pe parcursul executiei#2

0002.11.8Verificare pe parcursul executiei

0002.12Teren de sport exterior cu gradene -
Infrastructura educationala

0002.12.2Structura

0002.12.3Verificare pe parcursul executiei

0002.12.4Arhitectura

0002.12.5Instalatii

0002.12.6Verificare pe parcursul executiei

0002.12.7Verificare pe parcursul executiei

0002.13Cabina poarta -  Infrastructura
educationala

0002.13.2Structura

0002.13.3Verificare pe parcursul executiei

0002.13.4Arhitectura

0002.13.9Instalatii

0002.13.10Verificare pe parcursul executiei

0002.13.11Verificare pe parcursul executiei#1

0002.13.12Verificare pe parcursul executiei#21

0002.13.13Finalizare pereti interiori si exteriori#1

0002.13.14Lucrari de termoizolare si hidroizolare
ale acoperisurilor

0002.13.15Montaj 100% tamplarie exterioara

0002.13.16Finalizare nstalatii sanitare, termice si
electrice

0002.13.17Lucrarile de termoizolare si de finisaj
pe exeteriorul cladirilor

0002.13.18Finalizare lucrari de finisaj interior

0002.13.19Montaj 100% tamplaria interioara

0002.13.20Bransamente executate

0002.13.21Toate retelele de utilitati finalizate in
proportie de 90%

0002.14Echipamente si dotari

0002.14.114 Echipamente#1

0002.14.3Dotarea tuturor cladirilor, dotarea
curtilor si cailor de acces

0002.1505 Organizare de santier

0002.15.101 Organizare de santier#1

0002.15.201 Organizare de santier#2

0002.15.3Cheltuieli conexe organizarea de
santier

0002.15.4Mentinere OS

0002.15.5Desfiintare OS

0002.16Receptie la terminarea lucrarilor

0002.16.1Receptie la terminarea lucrarilor
(inclusiv predarea cartii tehnice a
constructiei)

0002.16.2Semnare P.V.R.T.L.#1

0002.16.3Semnare P.V.R.T.L.#2


