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Inginer proiectant pentru specialitatea structură de rezistență

Inginer proiectant pentru specialitatea instalații electrice autorizat ANRE

Inginer proiectant pentru specialitatea instalații HVAC

Inginer proiectant pentru specialitatea instalații sanitare

Responsabil pentru proiectare sisteme de curenti slabi
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Specialist in vederea elaborarii Certificatului de performanta energetica
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Topograf

Devizier

Peisagist

Responsabil cu sănătatea şi securitatea muncii - proiectare

Inginer proiectant pentru specialitatea CFDP

Șef șantier

Responsabil tehnic cu execuția 1.1 

Responsabil tehnic cu execuția 2.1

Responsabil tehnic cu execuția 6.1; 8.1

Responsabil tehnic cu execuția 6.2

Responsabil tehnic cu execuția 6.3, 8.2; 8.4

Responsabil tehnic cu execuția 8.3

Responsabil cu sănătatea şi securitatea muncii pe şantier

Responsabil pentru activitati de executie sisteme de curenti slabi
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Manager al sistemelor de management de mediu

Electrician autorizat ANRE

Instalator gaze autorizat ANRE

Personal utilizator angajat de categoria I -
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Montator lift
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ORGANIGRAMA - DESCRIEREA ROLURILOR SI RESPONSABILITATILOR 
 

 
Tot personalul implicat in contract este responsabil pentru calitatea executiei sarcinilor 

proprii incredintate/atribuite de conduce`rea societatii, de verificarea si asumarea conformitatii 
serviciului prestat cu cerintele clientului si ale sistemului de asigurare a calitatii propriu societatii. 

Personalul implicat in activitati legate de controlul si asigurarea calitatii are autoritatea, 
responsabilitatea si competentele de a mentine si implementa: 
- controlul permanent al serviciilor / produselor prestate, conform specificului obiectivului /lucrarii 
asumate, in conformitate cu prevederile contractului, proiectului si caietului de sarcini, a legislatiei, 
reglementarilor si normativelor tehnice aplicabile pe specificul obiectivului / lucrarii; 
- controlul permanent al serviciilor / produselor neconforme, si initierea de actiuni preventive si 
corective; 
- verificarea initierii, aplicarii si a eficientei actiunilor corective initiate ca urmare a sesizarii si 
constatarii serviciilor / produselor neconforme ; 
- identificarea si raportarea in timp util a neconformitatilor in functionarea si derularea relatiilor 
organizatorice dintre compartimente, sau ( dupa caz ) dintre colaboratorii ( furnizori, prestatori). 
 
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de 
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea 
contractului si identificata in contract.  
Reprezentantul Contractantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. 
 
1. Manager Proiect / Reprezentantul Contractantului 
Rol: 
Responsabil principal pentru implementarea contractului, fiind singura interfață cu Autoritatea 
Contractantă. Coordonează întreaga echipă de proiectare și execuție. 
Atribuții principale: 

• Mentine relatia cu Beneficiarul pe problemele ce privesc implementarea proiectului; 
• Coordonează personalul responsabil cu activitățile de proiectare și execuție, asigurând 

atingerea obiectivelor la termenele și calitatea contractuale; 
• Asigură resursele necesare pentru implementarea planului de control al calității; 
• Supraveghează relația cu subcontractorii; 
• Planifică, monitorizează și controlează activitățile proiectului incluzand si urmarirea 

realizarii activitatilor conform Programului de Executie in conditiile contractului, 
incluzând riscuri, buget, cash-flow și livrabile; 

• Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect; 
• Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului/contractului; 
• Intocmeste documente de management a Contractului si le modifica atunci cand este nevoie 

conform conditiilor generale si specifice ale Contractului; 
• Indeplineste sarcinile ce ii revin conform Conditiilor Contractuale; 
• Pregătește rapoarte lunare privind progresul, rezultatele, problemele apărute și măsurile 

corective; 
• Coordonează întreaga echipă, stabilește sarcinile, motivează personalul și gestionează 

comunicarea internă și externă. 
 
 

00008



2. Șef de Proiect – Arhitect 
Rol: Coordonează activitatea de proiectare multidisciplinară și supervizează elaborarea soluțiilor 
arhitecturale. 
Atribuții: 

• Coordoneaza si realizeaza proiectul de arhitectura; 
• Coordoneaza intreaga echipa de proiectare; 
• Asigură integrarea tuturor specialităților în proiectul general; 
• Participă la revizuiri tehnice; 
• Verifică respectarea temei de proiectare și a reglementărilor urbanistice; 
• Participă la obținerea avizelor/autorizărilor necesare. 

 
3. Inginer Proiectant Structură și Rezistență (CCIA) 
Rol: Elaborează proiectele de structură, dimensionând elementele de rezistență în conformitate 
cu normativele tehnice. 
Atribuții: 

• Coordoneaza si realizeaza proiectul tehnic de rezistenta si structura; 
• Realizează calculele structurale; 
• Întocmește planșele și detaliile structurale; 
• Colaborează cu arhitectul și ceilalți proiectanți pentru evitarea incompatibilităților; 
• Asigură asistență tehnică pe durata execuției. 

 
4. Inginer Proiectant Instalații Electrice – ANRE 
Rol: Proiectează instalațiile electrice de joasă tensiune în conformitate cu reglementările ANRE. 
Atribuții: 

• Coordoneaza si realizeaza proiectul de specialitatea instalatii electrice; 
• Elaborează planurile de alimentare electrică, iluminat, prize, legare la pământ; 
• Dimensionează tablouri electrice și circuite; 
• Întocmește schemele electrice unifilare; 
• Oferă asistență tehnică și clarificări în faza de execuție. 

 
5. Inginer Proiectant Instalații HVAC 
Rol: Proiectează instalațiile de ventilare, climatizare și încălzire. 
Atribuții: 

• Coordoneaza si realizeaza proiectul de specialitate HVAC (incalzire, ventilatie si aer 
conditionat); 

• Elaborează planșe și scheme pentru sisteme HVAC; 
• Dimensionează echipamentele și traseele; 
• Colaborează pentru integrarea sistemelor în arhitectură și structură; 
• Oferă consultanță în alegerea echipamentelor eficiente energetic. 
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6. Inginer Proiectant Instalații Sanitare 
Rol: Proiectează rețelele de alimentare cu apă și canalizare interioare. 
Atribuții: 

• Coordoneaza si realizeaza proiectul pentru specialitatea instalatii sanitare; 
• Realizează schemele instalațiilor sanitare și dimensionează conductele; 
• Asigură racordarea la rețelele edilitare; 
• Respectă normele igienico-sanitare și de protecție a mediului. 

 
7. Responsabil Proiectare Sisteme Curenți Slabi 
Rol: Coordonează proiectarea sistemelor de securitate, date-voce, TV, control acces etc. 
Atribuții: 

• Coordoneaza si realizeaza proiectul de specialitatea instalatii sisteme de curenti slabi; 
• Definește cerințele tehnice ale sistemelor curenți slabi; 
• Elaborează documentația de execuție pentru toate sistemele; 
• Colaborează cu proiectanții de arhitectură și instalații; 
• Asigură compatibilitatea echipamentelor. 

 
8. Inginer Proiectant Instalații GAZE – ANRE (PDIB) 
Rol: Proiectează rețelele de gaze naturale, conform reglementărilor ANRE. 
Atribuții: 

• Elaborează documentația pentru avizare ANRE și ISCIR; 
• Proiectează trasee, puncte de consum, sisteme de protecție; 
• Asigură compatibilitatea cu instalațiile interioare. 

 
9. Specialist Certificat de Performanță Energetică 
Rol: Evaluează eficiența energetică a clădirii și elaborează certificatul. 
Atribuții: 

• Elaboreaza ulterior executiei lucrarilor Certificatul de performanta energetica; 
• Realizează analiza energetică conform metodologiilor în vigoare; 
• Propune măsuri de îmbunătățire a performanței energetice; 
• Întocmește certificatul conform legislației. 

 
10. Inginer Proiectant Rețele Edilitare 
Rol: Proiectează rețelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică și comunicații. 
Atribuții: 

• Coordonează racordurile la rețelele publice; 
• Elaborează avizele și documentațiile necesare; 
• Asigură compatibilitatea cu proiectul general. 

 
11. Geotehnician 
Rol: Furnizează date geotehnice pentru dimensionarea corectă a fundațiilor. 
Atribuții: 

• Coordonează studiile geotehnice; 
• Analizează riscurile asociate terenului de fundare; 
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• Colaborează cu proiectanții de structură. 
 
12. Topograf 
Rol: Asigură măsurătorile topografice necesare pentru proiectare și execuție. 
Atribuții: 

• Realizează ridicările topografice și trasările; 
• Întocmește planurile de situație; 
• Asigură asistență pe șantier pentru controlul cotelor și axelor. 

 
13. Peisagist 
Rol: Proiectează amenajarea spațiilor verzi și a elementelor de peisagistică urbană. 
Atribuții: 

• Elaborează planurile de plantare și mobilier urban; 
• Alege speciile vegetale adaptate; 
• Coordonează execuția lucrărilor de amenajare peisageră. 

 
14. Devizier 
Rol: Întocmește devizele și situațiile de lucrări. 
Atribuții: 

• Calculează cantitățile și costurile aferente lucrărilor; 
• Elaborează formularele F1, F2, F3; 
• Actualizează valorile conform modificărilor de proiect. 

 
15. Șef de Șantier 
Rol: 
Coordonează activitatea zilnică din șantier, fiind responsabil de organizarea, desfășurarea și 
controlul tehnic-operativ al execuției lucrărilor. 
Atribuții principale: 

• Responsabil cu coordonarea executiei lucrarilor in santier in conformitate cu proiectul 
tehnic aprobat; 

• Raspunzator de organizarea executiei lucrarilor astfel incat sa se respecte graficul propus 
si aprobat. 

• Organizează și supraveghează activitățile din șantier; 
• Asigură respectarea tehnologiilor de execuție, a graficului de lucrări și a cerințelor de 

calitate; 
• Gestionează resursele materiale și umane din șantier; 
• Ține legătura cu furnizorii și echipele de execuție; 
• Răspunde de siguranța și sănătatea în muncă în șantier; 
• Întocmește documente tehnice (jurnal șantier, carte tehnică etc.) și rapoarte către beneficiar. 

 
16. Inginer Instalații Electrice (Autorizat ANRE) 
Rol: 
Coordonează lucrările electrice și de automatizări, asigurând respectarea normelor tehnice și a 
proiectului. 
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Atribuții principale: 
• Responsabil cu executarea instalatiei electrice, cu respectarea proiectelor si a tuturor 

normelor in vigoare; 
• Planifică, verifică și supervizează execuția sistemelor electrice; 
• Realizează verificările și testele necesare instalațiilor electrice; 
• Supervizează echipele de electricieni și participă la recepțiile lucrărilor. 

 
17. Instalator Gaze – ANRE 
Rol: Execută lucrările aferente instalațiilor de gaze naturale. 
Atribuții: 

• Realizare instalatii gaze naturale cu respectarea proiectelor si a tuturor normelor in 
vigoare; 

• Montează conducte și echipamente specifice; 
• Efectuează probele de etanșeitate și punerea în funcțiune; 
• Asigură întreținerea și remedierea defecțiunilor. 

 
18. Tehnician Sisteme de Securitate (Detecție, Supraveghere, Control Acces) 
Rol: 
Execută instalarea, punerea în funcțiune și mentenanța sistemelor de securitate electronică. 
Atribuții principale: 

• Responsabil cu coordonarea si realizarea executiei lucrarilor de specialitate instalatii 
sisteme de curenti slabi; 

• Instalează, programează și testează echipamentele de detecție, video și control acces; 
• Efectuează diagnosticarea și depanarea sistemelor; 
• Completează documentele tehnice și asigură intervenții în cazuri de urgență. 

 
19. Responsabil Tehnic cu Execuția (RTE) 
Rol: 
Asigură respectarea normativelor și a proiectului tehnic în teren, în toate fazele de execuție. 
Atribuții principale: 

• Verifică documentația tehnică și calitatea materialelor; 
• Supervizează execuția în conformitate cu autorizațiile și reglementările; 
• Semnează documentele aferente fazelor determinante și ține registrul de șantier. 

 
20. Responsabil SSM/PSI 
Rol: 
Asigură implementarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, precum și a celor privind 
prevenirea și stingerea incendiilor. 
Atribuții principale: 

• Responsabil cu evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor; 
• Elaboreaza planul SSM si instructiuni de prevenire si protectie; 
• Elaboreaza instructiuni proprii de aplicare a normelor SSM; 
• Responsabil de verificarea modului in care se aplica reglementarile legislative in vigoare si 

normele referitoare la prevenirea riscurilor de incendii, protectia sanatatii angajatilor si 
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protectia mediului inconjurator; 
• Elaborează planuri de prevenire și instructaje SSM/PSI; 
• Monitorizează riscurile și respectarea normelor în teren; 
• Coordonează activitățile de prevenție, instruire, protecție și reacție în caz de urgență. 

 
21. Responsabil Mediu 
Rol: 
Monitorizează respectarea normelor de protecția mediului pe durata executării lucrărilor. 
Atribuții principale: 

• Evaluează și minimizează impactul asupra mediului; 
• Elaborează și implementează planuri de management de mediu; 
• Întocmește documentațiile necesare și participă la audituri interne. 

 
22. Responsabil Controlul Calității (CQ) 
Rol: 
Coordonează implementarea și monitorizarea sistemului de management al calității pentru toate 
etapele de proiectare și execuție. 
Atribuții principale: 

• Responsabil cu elaborarea si implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului 
calitatii, tratarea neconformitatilor si stabilirea masurilor corective, stabilirea si mentinerea 
relatiilor cu clientii si furnizorii in scopul asigurari calitatii, evaluarea furnizorilor; 

• Responsabil cu elaborarea si urmarirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii 
inspectiilor si incercarilor; 

• Educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului; 
• Elaborează și urmărește aplicarea procedurilor de calitate; 
• Coordonează auditurile interne și monitorizează indicatorii de performanță; 
• Răspunde de gestionarea reclamațiilor, tratarea neconformităților și îmbunătățirea 

proceselor. 
 
23. Personal utilizator angajat de categoria I - AGFR 
Rol: 
Asigură asistența tehnică în teren pentru lucrările de instalatii pentru (a) verificari detectare 
scurgeri, (b) recuperare, (c) instalare, (d) reparare/intretinere/service, (e) scoatere din functiune, 
activitati ce privesc unitatile de refrigerare ale camioanelor si remorcilor frigorifice, echipamentele 
stationare de refrigerare, de climatizare si pompele de caldura care contin gaze fluorurate cu efect 
de sera. 
Atribuții principale: 

• Supraveghează si executa lucrările de instalatii; 
• Verifică documentația tehnică și actualizează cartea construcției; 
• Participă la întocmirea documentației de calitate și la fazele determinante; 
• Colaborează direct cu Șeful de Șantier. 
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24. Montator lift 
Rol: 
Coordonează si executa lucrările de montaj al lifturilor/ascensoarelor de persoane si de marfa, 
asigurând execuția conform proiectului. 
Atribuții principale: 

• Supervizează echipele de execuție montaj; 
• Studiază proiectul și propune soluții tehnice; 
• Verifică aprovizionarea și documentația de calitate a materialelor; 
• Participă la întocmirea cărții tehnice, fazele determinante și recepții. 

 
Organigrama este compusa din personalul propriu al Ofertantului, completat cu personal 
din partea Subcontractantilor. Comunicarea dintre Ofertant si Subcontractanti se va 
realiza folosind caile de comunicare scrise (fax, email, scrisori recomandate). 
Din cadrul organigramei face parte si personal extern pentru componentele de R.T.E.,  
S.S.M., Topometrist etc. Relatia comerciala dintre acestia si Ofertant are la baza contracte 
de prestari servicii (colaborare). Comunicarea dintre parti se va realiza folosind caile de 
comunicare scrise (fax, email, scrisori recomandate). 
Toti specialistii externi vor interveni in cadrul contractului in momentul inceperii 
activitatilor aferente specializarii acestora. 
 
Personalul ce va desfasura activitati in santier va respecta urmatoarele criterii: 

- are toate abilitatile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate; 
- este sanatos si in forma pentru executia lucrarilor preconizate. 
- trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa poarte haine cu sigla 

Contractantului.  
- sa fie autorizat in prealabil. lntrarea si iesirea de pe santier sunt permise numai in 

timpul zilelor si orelor de lucru. 
 
Resursele umane si tehnice se vor dimensiona si corela in conformitate cu durata de executie 
a lucrarilor. 
 
 
 

 
Operator economic, 

                               S.C. BRECHT AG S.R.L. 
                 (semnătură autorizată) 
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DECLARAȚIE 
privind termenul de execuție a lucrărilor și prestarea serviciilor 

Subsemnata, Asocierea S.C. BRECHT AG S.R.L. – S.C. INSPETI BUILDING 
RESTAURATION S.R.L. – S.C. GED PROJECT S.R.L. – S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. 
FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L., în calitate de Ofertant, declarăm pe proprie 
răspundere că, pentru obiectivul de investiții „Dezvoltare campus integrat pentru 
învățământ dual în municipiul Bacău”, ne angajăm ferm să respectăm următoarele termene 
stabilite prin documentația de atribuire: 

1. Termenul pentru proiectare (faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție), inclusiv 
obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, va fi de maximum 3 luni de la data 
transmiterii ordinului de începere a serviciilor de proiectare. Autorizația de construire 
va fi obținută până cel târziu la data de 15.08.2025. 

2. Termenul pentru finalizarea execuției lucrărilor este stabilit ferm pentru data de 
31.08.2026. Acest termen nu include eventuale perioade de suspendare a lucrărilor 
cauzate de condiții neimputabile executantului sau de perioade necesare pentru 
remedierea defecțiunilor semnalate. 

Ne asumăm integral responsabilitatea respectării acestor termene și vom implementa toate 
măsurile necesare pentru realizarea în termen și conform cerințelor tehnice și legale a 
obiectivului menționat. 

Data 25.04.2025 

Asocierea S.C. BRECHT AG S.R.L. – S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION 
S.R.L. – S.C. GED PROJECT S.R.L. – S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST 

TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L. 

Reprezentată prin Lider de asociere  

S.C. BRECHT AG S.R.L. 

Ciocan Andrei 
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Formular nr. 9 
OPERATOR ECONOMIC 
Asocierea S.C. BRECHT AG S.R.L. – S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION 
S.R.L. – S.C. GED PROJECT S.R.L. – S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST 
TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.. 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  PRIVIND PERIOADA 
DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR 

Subsemnatul Ciocan Andrei, reprezentant împuternicit al Asocierii S.C. BRECHT AG S.R.L. 
– S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. – S.C. GED PROJECT S.R.L. –
S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L., reprezentata 
prin Lider al Asocierii S.C. BRECHT AG S.R.L.,  cu sediul în str. Pictor Theodor Aman 
nr.94D, scara A, Bacău, jud. Bacău, în calitate de ofertant la procedura Proiectare (faza proiect 
tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului 
pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat 
pentru învâțământ dual în municipiul Bacău cod CPV 45214700-7 Lucrari de constructii de 
campusuri universitare (Rev.2), organizată de autoritatea contractantă Universitatea "Vasile 
Alecsandri" din Bacău declar pe propria răspundere, că pentru lucrările executate în cadrul 
contractului intitulat Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări 
și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru 
obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul 
Bacău  perioda de garanție acordată lucrărilor executate este de 96 luni: 36 luni (garantie 
minima) + 60 luni (garantie extinsa) de la data  semnării procesului verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor. Perioada de garanție acoperă și garanția utilajelor și echipamentelor 
tehnologice furnizate și cuprinse în lucrare.

Data 25.04.2025 

Asocierea S.C. BRECHT AG S.R.L. – S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. – 
S.C. GED PROJECT S.R.L. – S.C. ARTEHNIS S.R.L.

Reprezentată prin Lider de asociere 
S.C. BRECHT AG S.R.L.

Ciocan Andrei 
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Declaraţie privind perioada de mentinere a ofertei 
 
 
 

               Subsemnatul, Ciocan Andrei, reprezentant  legal al S.C. BRECHT AG S.R.L. – Lider al 
ASOCIERII S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. 
- S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL 
ASSISTANCE S.R.L., cu sediul în str. Pictor Theodor Aman nr.94D, scara A, parter si mezanin, 
BACAU, telefon 0742521991, fax -, înmatriculată la Registrul Comerțului din Bacau, sub 
numărul J2016000594045, cod unic de înregistrare RO36004062, in calitate de ofertant la 
Procedura de atribuirea a contractului  pentru Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de 
executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției 
lucrărilor pentru obiectivul de investiții DEZVOLTARE CAMPUS INTEGRAT PENTRU 
ÎNVÂȚĂMÂNT DUAL ÎN MUNICIPIUL BACĂU, anunț de participare CN1079702 din 
02.04.2025, declaram ca perioada de mentinere a ofertei este de 6 luni de la data limita a 
depunerii ofertelor, pana la data  05.08.2025. 

 

 

 

 
Ofertant /lider asociere, 

S.C. BRECHT AG S.R.L. 

(semnătură autorizată)......... ................. 
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Formular nr.  7 
 

Asocierea S.C. BRECHT AG S.R.L. – S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION 
S.R.L. – S.C. GED PROJECT S.R.L. – S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST 
TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L. 
 
  

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE –  
însuşirea modelului de contract 

 
 
Subsemnatul Ciocan Andrei, reprezentant împuternicit al Asocierea S.C. BRECHT AG 
S.R.L. – S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. – S.C. GED PROJECT 
S.R.L. – S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L. 
reprezentata prin Lider al Asocierii S.C. BRECHT AG S.R.L.,  cu sediul în str. Pictor Theodor 
Aman nr.94D, scara A, Bacău, jud. Bacău, în nume propriu și în numele asocierii, declar că 
sunt de acord cu toate prevederile modelului de contract publicat în cadrul procedurii de 
achiziție Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență 
tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de 
investiții Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău 
organizată de Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău și ne obligăm să respectăm toate 
obligațiile menționate în conținutul acestuia.  
 
 
 
 
Data 25.04.2025 
 

Asocierea S.C. BRECHT AG S.R.L. – S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. – 
S.C. GED PROJECT S.R.L. – S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL 

ASSISTANCE S.R.L. 
Reprezentată prin Lider de asociere  

S.C. BRECHT AG S.R.L. 
Ciocan Andrei 
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UNIVERSITA L ALECSANDRI" 
CAU 

PEC.. -rA..,..IJRA 

NR.i 2t?.F.lf:'/..).<t..~Q~ .. l..r;!.<. .. 
Contract de executie 

nr. _______ data ______ _ 

Preambul 
In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de ach izitie pub I ica, s-a incheiat 

prezentul contract de executie de lucrari, prin atribuire directa si care cuprinde urmatoarele clauze: 

l .Partile Contractante 

I.I. - UNIVERSITATEA ,,YASil.,E ALECSANDRI" DrN BACAU, cu sediul 'in Bacau, 
Calea Marasesti, nr 157 telefon 0234/542411, fax: 0234/545753, cod fiscal 4278094, cont 
RO20TREZ06120 F330500:XXXX, deschis la Trezoreria Bacau reprezentata prin Rector -
Prof.univ. dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY, in calitate de Achizitor, pe de o parte, 

~i 
1.2.- S.C ...................................................... SRL, cu sediul in Iasi, Str ......... ....................... ,, 

telefon +40 ............................ , 'inregistrata la Registrul Comertului sub nr .... ................ ................... , 
aviind CUI .......................... , cont bancar ................. ......................................... deschis la Trezoreria 
Iasi, reprezentata prin Administrator - ........................................ , in calitate de Executant, pe de alta 
parte. 

2. Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: 
a. co11tract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale 
b. ac/,izitor si executaut - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; 
c. parte - achizitorul sau executantul, astfel cum rezulta din context 
d.pretul co11tractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului, pentru 
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 
e. ceriufele achizitorului - caietul de sarcini ~i orice alte cerinte/ instructiuni emise de achizitor pe 
durata executarii contractului 
f. ordiu administrativ - orice instructiune sau dispozitie emisa de achizitor catre executant privind 
proiectarea si executia lucrarilor 
g. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; 
h. amplasamentul lucriirii - locul unde executantul executa lucrarea; 
i. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila 
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, 
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obl igatiilor uneia din parti; 
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se 
specifica in mod diferit. 

1/24 
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3.3 '.in cazul in care, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, se constata ca anumite 
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de 
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 
4.1. Obiectul contractului ii reprezinta proiectarea ~i executia lucrarilor aferente obiectivului de 
investitii ,, Dezvoltare campus integrat pentru invatamant dual in municipiul Bacau", in 
perioada/perioadele convenite ~i tn conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract, cu 
respectarea prevederilor documentatiei de atribuire, a nonnativelor tehnice ~i a ofertei in baza careia 
i-a fost adjudecat contractul. 
4.2. Executantul se obliga sa proiecteze, sa asigure asistenta tehnica, sa execute, sa testeze, sa 
doteze, sa finalizeze lucrarile s i sa remed ieze orice defecte rezultate in urma executarii prezentului 
contract, la obiectivul de investitii 
4.3. Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit pentru serviciile de proiectare, executie si 
finalizare a lucrarilor conform preturilor din prezentul contract, cu rezerva ca platile sunt 
conditionate de fonduri le PNRR efectiv virate catre Achizitor de catre Ministerul Educatiei, 
aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli a achizitorului de catre Ministerul Educatiei, precum si 
de emiterea/existenta tuturor documentelor subsecvente de aprobare a cheltuielilor de catre 
Ministerul Educatiei. 

5. Pretul co11tract11/11i 

5.1. (1) - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor 
este de .................... lei fara TV A, din care: 
a) proiectare: .................. ... lei fara TV A, din care: 
- documentatii tehnico-economice, certificat energetic: ................ .. lei fara TV A 
- proiect tehnic si detalii de executie, verificat MDLPA: ................ lei fara TVA 
- asistenta tehnica din partea proiectantului: ................... lei fara TV A 
Executantul are obligatia sa intocmeasca docurnentatiile confonn caietului de sarcini, a legislatiei in 
vigoare la data elaborarii acestora si sa le predea in conformitate cu prevederile HG 907/2016. 
Executantul va respecta programul de inaintare a documentelor de catre ofertant conform anexei nr. 
I la prezentul contract. 
b) executia de lucrari, inclusiv dotari: ............................ lei fara TV A 
(2) Plata taxei pe valoarea adaugata se va face la cota TV A prevazuta de legislatia in vigoare la data 
emiterii facturii. 
(3) Pretul contractului rarnane ferm pe toata durata contractului, exceptand situatiile mentionate de 
art. 18 din prezentul contract. 
(4) Se considera ca Executantul a inspectat ~i examinat amplasamentul ~i imprejurimile sale ~i ca s­
a edificat, inainte de depunerea ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului ~i 
subsolului, fonna ~i natura ~antierului, intinderea ~i natura lucrarilor, materialele necesare executiei 
lucrarilor, cai le de acces la ~antier ~i in general a obtinut toate inforrnatiile cu privire la riscurile, 
inclusiv in legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, ~i alte circumstante ce influenteaza sau 
afecteaza oferta. 

2/24 
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6. Durata co11tract11l11i 
6.1. - Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti ~i este valabil piina la 
indeplinirea integrala ~i corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti, iar Contractul opereaza 
valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in 
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau lega la a oricarui efect pe care ii produce. 
6.2 ( 1) Executantul se obliga sa presteze servic iile de proiectare, asistenta tehnica din partea 
proiectantului pe durata de executiei, sa execute si sa fina lizeze lucrarile, inclusiv dotarile care fac 
obiectul prezentului contract in termen de maxim 15 luni astfel: 

Serviciul Durata 
Elaborarea documentatiei tehnico-economice 3 luni de la data prevazuta in Ordinul 

de incepere a serviciilor de proiectare 

Asistenta tehnica din partea proiectantu lui pe toata durata de executie a lucrarilor 

Executie lucrari , inclus iv dotari 12 luni de la data prevazuta in Ordinul 
de incepere a executiei lucrarilor 

Durata totala contract 15 luni 

(2) Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la expirarea perioadei de garantie acordata 
lucrarilor executate, dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si 
restituirea garantiei de buna executie in conditiile mentionate in prezentul contract. 
(3) Temenele legale pentru obtinerea avizelor/acorduri lor/autorizatiilor, conform Certificatului de 
Urbanism ~i conditiilor prevazute de emitent ii unora dintre documentele in cauza, nu se considera 
durata contractuala (daca este cazul, servic iile vor ft considerate s istate 1n perioada respectiva). 
6.3. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca 
este cazul. 
6.4 Operatoru l economic va avea obligatia respectarii tennenelor maxime impuse prin anexa nr. 2 la 
prezentul contract. 

7. Executarea contractului 
7.1. - Executarea contractului incepe la data mentionata in Ordinul de incepere a prestari i 
servic iilor de proiectare emis de catre Achiz itor ulterior constituirii garantiei de buna executie si 
predarii amplasamentului liber de orice sarcini. 

8. Documentele contractului 
8.1 - Documentele contractului sunt: 

oferta (propunerea tehnica ~i propunerea financiara) operatorului economic nr . .. .. . .. . 
achizitia directa realizata pe seap ( inclusiv caietul de sarcini, documentele puse la dispozitie 
de achizitor, solic itarile de clarificare si raspunsurile la acestea) 
dovada constituirii garantia de buna executie 
declaratia cuprinzand lista subcontractantilor ( daca este cazul) 
acorduri le de asociere I subcontractare nr .. ...... ... ... , incheiat cu ............... ;(daca este cazul) 
angajamentul de sustinere al tertului ............. (daca este cazul). 
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8.2. in cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente 
ale oferte i telmice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, 
prevaleaza prevederile caietului de sarcini. 
8.3. in cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt respectate 
e lemente a le propunerii telmice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de 
sarcini), Achizitorul i~i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solic ita sistarea 
proiectarii/executarii lucrarilor pana la remedierea situatie i constatate. 

9. Obligatiile principale ale Exec11ta11t11/11i 
9.1. Obliga/iile Exec11ta11t11/11i privi11d proiectarea 
9.1.1. Executantul are obligatia de a 1ncepe prestarea serviciilor pentru e laborarea documentatie i 
tehnico-economice de la data mentionata in Ordinul de incepere a serviciilor de proiectare emis 
de catre Achizitor. 
9.1.2. Executantul are obligatia de a realiza proiectarea lucrarilo r ce fac obiectul prezentului 
contract cu arhitecti, proiectanti califtcati, ing ineri sau a lti profesio ni$ti . Executantul va garanta ca 
e l, pro iectantii $i subproiectantii sai au experienta $i capac itatea necesara pentru proiectare. 
9.1.3. Executantul i$i asuma raspunderea priv ind disponibilitatea pro iectantilor de a partic ipa la 
discutii cu reprezentant ii Achizitoru lui , ori de cate ori este necesar, pe parcursul derularii 
contractului, pana la receptia lucrarilor. 
9.1.4. Pe baza specificatiilor tehnice puse la dispozitie de Achizitor, Executantul a re obligatia de a 
asigura e laborarea $i finalizarea tuturor proiecte lor necesare pentru realizarea lucrarilor. 
9.1.5. Executantul a re o bligatia de a e labora un proiect tehnic coerent $i conform cu cerintele d in 
specificatiile tehnice furnizate de Achiz itor, potrivit documentatiei care a stat la baza incheierii 
prezentului contract ~i tuturor norme lor ~i prevederilor legale 111 vigoare la momentul e laborarii. 
9.1.6. Executantul are obligatia, la solic itarea Achizito rului sau din propria initiativa, de a furn iza 
succes iv informatii pe parti de proiect, cu conditia ca ftecare parte 'ina intata sa fie completa, in a$a 
fe l 1ncat sa poata ft analizata si aprobata de achizitor separat, ca parte integranta a 'intregului proiect 
de executie a l lucrarilor. 
9.1.7. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate aspectele privind proiectarea lucrarilor 
respecta cerinte le impuse de catre Achiz itor $i va ft responsabil pentru proiectarea lucrari lor la un 
standard ce poate fi verificat de catre persoana autorizata (verificatorul de proiecte). 
9.1.8. Proiectul tehnic va ft verificat $i avizat, prin grija Executantului, de catre personal autorizat, 
avand calitatea de verificator de proiecte. Executantul este obligat a prezenta Achizitorului lista 
verificato rilo r de proiect. Yerificatorii de proiect trebuie sa fie terta parte fata de societatea care 
e laboreaza proiectul ~i fata de cea care executa lucrarile. Dupa primirea acordului din partea 
Achizi torului, documentatia tehnico-econo mica poate fi verificata de catre ace~tia. De asemenea, 
verificatorul tehnic va verifica $i aviza, conform obligatiilor legale, toate documentele ce au legatura 
cu Proiectul, inclusiv dispozitiile de ~antier, cand este cazul. 
9.1.9. Eventuale le neconformitati sau neconcordante semnalate de veriftcatorul de proiect se vor 
remedia in termen scurt, solutia fiind comunicata de indata ~i Achizitorului. 
9.1.10. Executantul are obligatia de a pro iecta toate lucrarile (provizorii sau perrnanente) necesare 
indeplinirii obiectului prezentului contract. 
9.1.11. Executantul a re obligatia de a e labora proiectul 111 conforrnitate cu standardele tehnice $i 
prevederile legale referitoare la pro iectarea lucrarilo r de constructie $i a celor referitoare la mediu 
1nconjurator. Executantul are obligatia de a trata ~i de a asigura 111 mod corespunzator conformitatea 
investitie i cu principiul de ,,a nu prejudic ia in mod semnificativ" (DNSH - ,,Do No Significant 
Harm") , in conformitate cu Comunicarea Comisie i - Orientari telm ice privind aplicarea principiului 
de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ" in temeiul Regulamentului priv ind Mecanismul de 
redresare ~i rezilienta (2021/C 58/0 1) ~i cu Regulamentul delegat (UE) a l Comisie i [C (2021) 
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2800/3], in temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata mtregului ciclu 
de viatii a investitiei propuse in cadrul acesteia, in special luand in considerare etapele de 
implementare/executie, operare ~i scoatere din uz a investitiei. 
9.1.12. Executantul are obligatia de a e labora documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea 
tuturor avizelor/acordurilor/autorizati ilor previizute in Certificatul de urbanism, confonn 
prevederilor legale in vigoare, in scopul indeplinirii contractului. Dacii este cazul, Executantul are 
obligatia de a actualiza orice avize/acorduri/autorizatii in cazul in care valabilitatea acestora expira 
( oricand) pana la obtinerea Autorizatiei de construire. 
9.1.13. (1) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia 
tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de 
proiectant/proiectantul coordonator de proiect ~i proiectantii pe specia litati, in sol idar cu 
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatii a beneficiarului, in baza unui raport de expertiza 
tehnica e laborat de un expert tehnic atestat. 

(2) Proiectantul este responsabil de corectitudinea datelor prevazute in documentatia predatii, 
inclusiv de corelarea tuturor e lementelor acesteia (antemasuratoare, memorii, piese desenate etc.). 
Eventualele erori ( considerate de redactare ), constatate la faza de executie, vor fi indreptate, cu 
acordul Achizitorului, doar in cazul in care acestea nu intra sub incidenta prevederilor al. (I). 
9.1.14. - Executantul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror: 

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, 
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele 
achizitionate, si 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei 
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor. 

9.1.15. - Executantul are obligatia de a elabora proiectul astfel incat sa respecte conditiile de 
eligibilitate a apelului de finantare in cadrul caruia s-a semnat contracttul de finantare, din Ghidul 
solicitantului la apelul competitiv de proiecte cu titlul "Constructie infrastructurii universitare 
pentru campusurile studentesti ale viitorului", prin PNRR, Pilonul VI. Politici pentru noua 
generatie, Componenta Cl5: Educatie, lnvestitia 17. Asiguarea infrastructurii universitare (camine, 
cantine, spatii de recreere si lectura), dintre care cea mai importanta este cerinta NZEB: necesarul 
de encrgie primara pcntru cladirca nou construita trebuic sa fie cu eel putin 20% mai mic 
dccat cerinta pcntru cladirilc al caror consum de energic cstc aproape egal cu zero conform 
orientarilor nafionale, lucru care va fi demonstrat prin emiterca certificatului de performanfa 
energetica. 
9.1.16 - (I) Responsabilitatile Executantului prevazute m prezentul contract se completeaza cu cele 
din baza legala aplicabila apelului in cadrul caruia s-a sernnat contractul de finantare, mentionata in 
Ghidul solicitantului la apelul competitiv de proiecte cu titlul "Constructie infrastructurii 
universitare pentru campusurile studentesti ale viitorului", prin PNRR, Pilonul VI. Politici pentru 
noua generatie, Componenta C 15: Educafie, lnvestitia 17. Asiguarea infrastructurii universitare 
(camine, cantine, spatii de recreere si lectura), intre care cele mai importante sunt: 

• Legea nr. I 0/ 1995 privind calitatea m constructii, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
• Legea nr. 50/1991 , privind autorizarea executarii lucriirilor de constructii, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 

• HG907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul cadru al documentatiilor tehnico­
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

• Ordinul nr. 1203/2022 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind 
proiectarea, realizarea ~i exploatarea constructiilor pentru ~coli ~i licee, indicativ NP 010-
2022"; 
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• Mc 001/2022, Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor aprobat prin 
ordinul MDLPA nr. 16/ 2023; 

• ORD IN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena ~i siinatate publica 
privind mediul de viata al populatie i (art.55). Obligatiile mentionate ma i sus nu sunt 
I imitative. 
(2) La elaborarea documentatie i $i intocmirea tuturor documentelor, Executantul are 

obligatia de a aplica/respecta toate actele nonnative $i prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile 
specificului contractului. De asemenea, Executantul va aplica/respecta $i eventualele acte nonnative 
$i prescriptii tehnice aplicabile, care intra in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupa caz, 
daca acestea sunt impuse expres de finantator. 

9.2. Ob/igafiile Executa11t11/ui priviml executarea /ucriirilor 
9.2.1 - Executantul are obligatia de a incepe executia lucrarilor numai la constructii autorizate in 
conditiile legii $i numai pe baza $i in conformitate cu proiectele verificate de specia li$ti atestati. 
9.2.2. - Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelo r printr-un sistem propriu 
de calitate conceput $i realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati . 
9.2.3. - Executantul va asigura convocarea factorilo r care trebuie sa partic ipe la verificarea 
lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei $i asigurarea conditiilor necesare efectuarii 
acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. 
9.2.4. - Executantul are obligatia de a solutiona neconformitatile, defectele $i neconcordantele 
aparute in fazele de executie, numa i pe baza solutiilor stabilite de proiectant, cu acordul 
Achizitorului. 
9.2.5. - Executantul va utiliza in executia lucrarilor numai produsele $i procedeele prevazute in 
proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, 
precum $i gestionarea probelor-martor; va putea inlocui produse le $i procedeele prevazute in pro iect 
cu alte le care indeplinesc conditiile precizate $i numai pe baza solutiilo r stabilite de proiectant i cu 
acordul Achizitorului. 
9.2.6. - Executantul va respecta proiectele $i detaliile de executie pentru realizarea nivelului de 
calitate corespunzator cerinte lor. 
9.2.7. - Executantul are obligatia sesizarii, in termen de 24 de ore, a lnspectoratului de Stat in 
Constructii - I.S.C. in cazul producerii uno r accidente tehnic 'in timpul executiei lucrarilor. 
9.2.8. - Executantul are obligatia solic itarii receptiei numai pentru constructiile care corespund 
cerintelor de calitate $i pentru care a predat Achizitorului documentele necesare intocmirii cartii 
tehnice a constructie i. 
9.2.9. - Executantul are obligatia aducerii la indeplinire, la tennenele stabilite, a masurilor dispuse 
prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii. 
9.2.10. - Executantul are obligat ia remedierii, pe propria che ltuiala, a oricaro r defecte aparute d in 
v ina sa, atiit in perioada de executie, cat $i in perioada de garantie stabilita potrivit legii. 
9.2.11. - La terminarea executiei lucrarilor, Executantul are obligatia readucerii terenurilor ocupate 
temporar la starea lor initia la. 
9.2.12. - Executantul are obligat ia stabil irii raspunderilor tuturor participanti lor la procesul de 
realizare a obiectului contractului - factori de raspundere, co laboratori , subcontractanti - in 
conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calitatii adoptat $i cu prevederile legate in v igoare. 
9.2.13. - Executantul are obligatia de a executa $i finaliza lucrarile precum $i de a remedia v iciile 
ascunse, cu atentia $i promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract. 
9.2.14 - Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, 
materialele, instalatiile, echipamentele $i toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie 
definitive, cerute de $i pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este 
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract. 
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9.2.15 - ( I ) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea ~i s iguranta 
tuturor operatiunilor executate pe ~antier precum ~i pentru procedeele de executie utilizate, cu 
respectarea prevederilor ~i a reglementarilor legi i privind calitatea 'in constructii. 

(2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate m 
anexele contractului, caietele de masuratori (ata~amentele) ~i, d upa caz, 'in situatiile convenite, 
calcule le, verificarile calculelor ~i o rice alte documente pe care executantul trebuie sa le 
intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor. 
9.2.16 - Executantul are obligatia de a respecta ~i executa dispozitiile Achizitorului m orice 
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Executantul 
considera ca dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 
ridica obiectii, in scris, fara ca o biectiile respective sii i i absolve de obligatia de a executa 
dispozit iile primite, cu exceptia cazu lui in care acestea contravin prevederilor legate. 
9.2.17 - Executantul este responsabil de trasarea corectii a lucrarilor fatii de reperele date de 
achizitor precum ~i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, d ispozitivelor ~i resurselor 
umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective. 
9.2.18 - Pe parcursul executiei lucriirilo r ~i a remedierii vic iilor ascunse, Executantul are obligatia: 

1. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a ciiror prezenta pe ~antier este 
autorizatii ~i de a mentine ~antierul (atat timp cat acesta este sub controlul siiu) ~i lucriirile 
(atat timp cat acestea nu sunt fi nalizate ~i receptionate de ciitre achizitor) in starea de ordine 
necesara evitarii oricarui perico l pentru respectivele persoane ; 

11. de a lua toate miisuri le rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe ~i in afara ~antieru lui ~i 
pentru a evita orice pagubii sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau 
a ltora, rezultale din poluare, zgomot sau a lti factori generati de metodele sale de lucru. 

9.2.19 - Pe parcursul executie i lucrarilor, inclusiv in perioada de garantie, Executantul are obligatia: 
de a procura ~i de a intretine pe cheltuia la sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, 
semnalizare, cand ~i unde sunt necesare, in scopul protejiirii lucriirilor sau a l as iguriirii confortului 
riveranilo r, precum ~i de a asigura semnalizarea rutie ra a puncte lor de lucru ~idea asigura circulatia 
pe timpul executie i lucriiri lor, in conformitate cu Norme le metodolog ice M.I. / M.T. nr. 411 /2000; 
9.2.20 - (I) Pe parcursul executiei lucriirilor ~i a remedierii viciilor ascunse, Executantul are 
obligatia, in miis ura permisii de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inuti l sau in 
mod abuziv: 
a) confortul riveranilor, sau 
b) ciiile de acces, prin folosirea ~i ocuparea drumurilo r ~i ciiilor publice sau private care deservesc 
proprietatile aflate in posesia achiz itorului sau a oricarei a lte persoane. 

(2) Executantul va despiigubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, act iunilor in 
justitie, daune lor-interese, costurilor, taxelor ~i cheltuielilor indiferent de natura !or, rezultand din 
sau in legiiturii cu obligatia previizuta la a lin.( I), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

(3) Executantul este responsabil pentru mentinerea in bunii stare a lucrarilor, materiale lo r, 
echipamentelor ~i instalatiilor puse care urmeazii a ti puse in opera, de la data primirii Ordinului de 
incepere a executiei lucrarilor pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucriirii. 

( 4) Executantul este pe deplin responsabi l pentru orice pagubii sau neajuns provocate 
persoanelo r, proprietat ilor publice sau private, generate de metodele sale de lucru pe parcursul 
executiei lucrarilor (de la data primirii Ordinului de incepere a executiei lucrarilor panii la data 
semniirii procesului-verbal de receptie a lucriirii). 
9.2.21 - ( I ) Executantul are obl igatia de a utiliza in mod rezonabil d rumurile sau poduri le ce 
comunica cu sau sunt pe traseul ~antierului ~i de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 
ciitre traficul propriu sau a l oriciiruia dintre subcontractantii sai; Executantul va selecta traseele, va 
alege ~i va fo losi vehicule le ~i va limita ~i repartiza incarcaturile, in a~a fe l incat traficul suplimentar 
ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materia lelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora 
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aseme nea, de pe ~i pe ~antier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfe l incat sa nu produca 
deteriora ri sau distrugeri ale drumurilor ~i podurilo r respective. 

(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri a le o ricarui pod sau drum care 
comunica cu/sau care se atla pe traseul ~antierului, datorita transportului materiale lor, 
echipamente lor, instalatiilor sau altora asemenea, Executantul are o bligatia de a despagubi 
Achizitorul pentru avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
9.2.22 - Pe parc ursul executie i lucrarii , Executantul are obligatia: 
i . de a evita, pe cat posibil, acumularea de o bstaco le inutile pe ~antie r; 
ii . de a depozita sau retrage orice utilaj e, echipamente, insta latii, surplus de materiale; 
iii. de a aduna ~i indeparta de pe ~antier luc rarile provizorii de orice fel, care nu ma i sunt necesare, 
precum ~i materiale le rezultate in unna decaparilo r. 
9.2.23 - Executantul se obliga de a despagubi achiz itorul impotriva o ricaror: 
i. reclamatii ~i acfiuni in justifie, ce rezulta din inca lca rea unor drepturi de proprietate intelectua la 
(brevete, nume, marc i inregistrate etc.), legate de echipamente le, materia le le, insta latiile sau 
utilaj e le folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; ~i 
ii. daune-interese, costuri, taxe ~i che ltuie li de orice natura, aferente . 
9.2.24. - (1) Nu se va considera ca un accept, aviz, o aprobare a Achizitorului, sau o p lata, 
exonereaza Executantul de indeplin irea obligatiilor asumate prin contractul de servicii. 

(2) Daca Executantul este o asociere a lcatuita din doua sau mai multe persoane, toate aceste 
persoane vor fi tinute solidar de indeplinirea obligatiilor din contractul de serv ic ii. Persoana 
desemnata de asoc iere sa actio neze in nume le sau sau in cadrul contractului va avea autoritatea de a 
reprezenta ~i angaj a contractua l asocierea. Orice modificare a compone ntei asocie rii , fara acordul 
prealabil scris al Achiz itorului , va fi considerat o incalcare a prezentului contract. 

1 O. Obliga/iile Acliizitorului 
10.1 - Achiz itorul se obliga sa plateasca Executa ntului pretul convenit pentru proiectarea, executia 
~i fina lizarea lucrarilor, con form cap. 17 din prezentul contract. 

10.2 - Achizitorul are obligatia de a examina ~i masura lucra rile care devin ascunse in eel mult 3 
z ile lucratoare de la notificarea Executan tului. 

10.3 - Achiz itorul este pe deplin responsabil de exactitatea docume ntelor ~i a oricaror alte in formatii 
furnizate Executantului , precum ~i pe ntru dispozitiile ~i livrarile sale. 
10.4 - Ac hiz itorul are obligatia de a emite O rdinele de incepere ~i, dupa caz de s istare ~i reincepere 
a servic iilor ~i lucra rilor. 
10.5 - Achiz itorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului, fara p lata, amplasame ntul 
lucrarii, libe r de o rice sarcini. 

10.6 - Achiz itorul are obligatia de a furniza Executa ntului toate auto rizatiile ~i avizele obtinute in 
scopul executie i lucrarilor, conform prevederilo r legale, la faza de proiectare SF - daca nu s-a 
prevazut a ltfe l in Caietul de sarcini. Ac hiz itorul va asigura asistenta , daca este cazul, pentru 
obtine rea de catre Executant a oricaror acorduri, av ize ~i autorizati i sau aprobari necesare potrivit 
Iegislatie i in v igoare, in scopul indeplinirii prevederilor contractului , c u exceptia celor stabi lite de 
lege sau prin contract ca fiind in sarc ina Executantului. 

I 1. Sanc/iuni pe11tru neindeplinirea cu/pabiUi a obliga(iilor. fncetarea contractului 
11.1. ( 1) in cazul in care, d in vina sa exclus iva, Executantul nu reu~e~te sa-~i indeplineasca 
obligatiile asumate prin contract, in termenul conven it, atunci Achizitorul este indreptapt sa 
perceapa din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,05% din valoarea 
prestatiilor neexecutate pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a 
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obligatiilor. Penalitatile se aplica si in cazul nerespectarii termenelor intermediare prevazute prin 
anexa nr. 2 la prezentul contract. 
(2) Dupa atingerea unui prag total al penalitatilor, aplicate conform clauzei 11 . 1, de 3% din valoarea 
totala a contractului, beneficiarul are dreptul de a rezilia contractul. 
(3) in cazul in care oferta acceptata a Executantului include sustinerea unei terte persoane, pentru 
obligatiile neindeplinite din cauza incalcarii sustinerii la cares-a angajat, sustinatorul va raspunde in 
solidar cu Executantul. 
(4) - Neachitarea de catre Executant a factu rii de penalitati in termen de 30 de zile de la data 
comunicari i ei, va duce la executarea valorii acesteia din cuantumul garantiei de buna executie. 
11.2. ( 1) in cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 90 de zile de la expirarea 
perioadei convenite la clauza 17.1 , atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu 0,05% din plata neefectuata pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea 
efectiva a obligatii lor, fara ca valoarea penalitatii sa poata depa~i valoarea debitului asupra caruia s­
a calculat. 

(2) Daca Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei 
convenite la clauza 17.1 , Executantul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de 
reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce 
Achizitorul onoreaza factura, Executantul va relua prestarea serviciilor in eel mai scurt timp posibil. 
11.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre pa.rti, in mod 
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat ~i de a pretinde plata de 
daune-interese. 
11.4. in cazurile prevazute la clauzele 1 1.1 al. (2) ~i I 1.3, contractul va fi considerat reziliat de plin 
drept la data primirii de catre executant a notificarii scrise din partea Achizitorului, fara a fi necesara 
indeplinirea altei formalitati. 
11.5. in cazul rezilierii contractului, respectiv al sistarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a 
executa lucrari le de inchidere ~i/sau conservare a ~antierului. Cheltuielile vor fi suportate de catre 
Executant. 
11.6. Rezi lierea poate interveni la cererea Achizitorului, prin notificare scrisa, in urmatoarele cazuri: 
a) executantul nu i~i executa una sau mai multe dintre obligatiile pe care ~i le-a asumat prin 
Contract; 
b) executantul cedeaza catre un tert, partial sau integral, drepturile ~i/sau obligatii le generate de 
prezentul contract, rara acordul prealabil ~i scris al Achizitorului; 
c) cand Executantul intra in procedura de insolventa judiciara, la data stabilita de autoritatea 
competenta, daca nu se dispune altfel de catre aceasta. 
11.7. Rezilierea de drept, prin denuntarea unilaterala, rara efectuarea vreunei formalitati prealabile ~i 
fara interventia instantei, intervine: 
a) cand Executantul intra in faliment, la data stabilita de autoritatea competenta, daca nu se dispune 
altfel de catre aceasta; 
b) in cazurile reglementate de art. 223 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 
c) in celelalte cazuri prevazute in Contract. 
d) din initiativa autoritatii contractante fara nici o justificare prealabila. 
11.8. Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract 
executata ~i receptionata de catre Achizitor pana la data denuntarii unilaterale a contractului. 
11.9. in situatia in care rezilierea nu poate interveni conventional, partea interesata se va putea 
adresa instantei judecatore~ti in vederea rez ilierii judiciare a Contractului. 
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I 2. Gara11/ia tie bum'i execufie a contractului 
12.1 - (I) Garantia de buna executie a contractului se constituie 'in cuantum de IO % din pretul 
contractului (exclusiv T.V.A.) ~i va fi valabila pana la expirarea termenului prevazut la clauza 16. 1. 

(2) Garantia de buna executie se constituie 'in termen de 5 zile lucratoare de la data semniiri i 
contractului. Acest te rmen poate fi prelungit la solicitarea justificata a contractantului, fara a depa~i 
15 zile de la data semnarii contractului. 

(3) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant 10 scopul asigurarii 
Achizitorului de 'indeplinirea cantitativa, calitativa $i in perioada convenita a contractului. 
12.2 - (I) Garantia de bunii executie trebuie sii fie irevocabila, neconditionatii $i se constituie prin: 

a) virament bancar; 
b) instrumente de garantare emise in conditii le legii astfel: 
i. scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania; 
11. scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania; 
111. asiguriiri de garantii emise: 

- fie de societiiti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania 
sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ~i/sau care sunt inscrise 'in registrele 
publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupii caz; 

- fie de societiiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate 'in Romania de 
catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; 

c) depunerea la casierie a unor sume in numerar dacii valoarea este mai mica de 5.000 lei; 
d) retineri s ucces ive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantie i de bunii 

executie; 
e) combinarea a douii sau mai multe dintre modalitatile de constituire previizute la lit. a)-c), in 

cazul garantiei de buna executie. 
(2) Atunci cand se alege constituirea Garantiei de bunii executie prin retineri succesive din 

sumele datorate pentru facturi partiale, Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia 
Achizitorului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea 
acestui. Suma initialii care se depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu 
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursu l indeplinirii 
contractului, Achizitorul urmeazii sii al imenteze contul de disponibil prin retineri succesive din 
sumele datorate $i cuvenite Executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de bunii 
executie. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului, astfel 
constituit, pot fi dispuse pliiti atat de ciitre Executant, cu avizul scris a l Achizitorului care se 
prez inti'i unitatii Trezoreriei Statului, cat $i de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a 
Achizitoului in favoarea ciireia este constituiti'i garantia de bunii executie. Contul de disponibil este 
purti'itor de dobanda in favoarea Executantului.) 
12.3. - (I) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni'i executie, oricand pe 
parcursul indeplinirii contractului de ach izitie publici'i, 'in limita prejudiciului creat, in cazul in care 
Executantul nu i~i indepline$te, din culpa sa, obligatiile asumate prin contract: nu 'i~i executi'i, 
executi'i cu intiirziere sau executa necorespunziitor obligatiile asumate ~i/sau dispozitiile date de 
Achizitor ( conform cap.9). 

(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni'i executie, Achizitorul are 
obligatia de a notifica pretentia atat Executantului, cat $i emitentului instrumentului de garantare, 
precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum ~i modul de calcul al prejudiciului. 

(3) In s ituatia executi'irii garantiei de buna executie, partial sau total, Executantul are 
obligatia de a reintregi garantiade bunii executie raportat la restul riimas de executat, in termen de 
max. 15 zile. 

(4) in cazul in care pe parcursul executiirii contractului se suplimenteaza valoarea acestuia, 
Executantul are obligatia de a completa garantia de bunii executie in corelatie cu noua valoare a 
contractului, in termen de max. 15 zile. 
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12.4 Achiz itorul se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel: 
a) valoarea garantiei de buna executie aferenta proiectului tehnic $i/sau detaliilor de 

executie, 111 termen de 14 zi le de la data 111cheierii procesului-verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor executate 111 baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra 
e1; 

b) valoarea garantiei de buna executie aferenta lucrarilor se restituie astfel: 
- 70% din valoarea garantiei, 111 termen de 14 z ile de la data 111cheierii procesului-verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul 
pentru vicii ascunse este minim; 

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor 
executate (prevazuta la clauza 16.1 ), calculata de la data 'incheierii procesului-verbal de receptie la 
term inarea lucrarilor, dupa 111cheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor. 

13. i11ceperea # execu(ia contractului 
13.1 - ( I) Executantu l are obligatia de a 111cepe prestarea servici ilor de proiectare la data prevazuta 
in Ordinul de 1ncepere a serviciilor de proiectare emis de Achizitor. Proiectarea trebuie sa se 
deruleze conform graficului de prestare a serviciilor de proiectare $i sii fie tenninata in termenul 
stabilit. 
(3) In situatia suspendarii partiale a proiectarii literei a), perioada de executie a lucrarilor va fi 
prelungita cu durata suspendarii (conform graficului asumat de catre ofertantul prin oferta). 
Cu toate acestea, oricare ar fi cauzele suspendari i contractului, termenul de predare a PT nu poate 
depasi data de 31.08.2025, avand in vedere conditiile de finantare din Ghidul solicitantului. 
(4) Executantu l are obl igatia de a 111cepe executia lucrarilor dupa emiterea Autorizatiei de 
construire, semnarea Procesului-verbal privind predarea-primirea amplasamentului si la data 
prevazuta in Ordinul de tncepere a executiei lucrarilor emis de Achizitor. 
(5) Universitatea isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, in tot sau in parte, in 
etapa executiei lucrarilor, in cazul in care beneficiarul intampina dificultati in asigurarea finantarii 
contractului sau aparitiei a ltor cauze externe neprevazute ce determina imposibilitatea derularii 
contractului. 
(6) In situatia suspendarii partiale a lucrarilor conform literei a) perioada de executie a lucrarilor va 
fi prelungita cu durata suspendarii (conform graficului asumat de catre ofertantul prin oferta). 
(7) Ofertantul va urmari incadrarea in termenul general al contractului de 15 luni, tinand cont de 
prevederile literei b) de mai sus. 
13.2 ( 1) Lucrari le trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie $i sa fie terminate la 
data stabilita. 

(2) Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de 
executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. 

(3) in cazul in care Executantul intarzie inceperea serviciilor $ilsau a lucrarilor, terminarea 
pregatirilor sau daca nu 'i$i 'indepline$te 111datoririle Achizitorul este indreptatit sa-i fixeze 
Executantului un termen panii la care activitatea sa intre 111 normal $i sa ii avertizeze ca, in cazul 
neconformarii, la expirarea termenului stabilit se va putea solicita rezilierea contractu lui, cu 
aplicarea art. 11 .1. 
13.3 - (I) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfi1$urarea executiei lucrarilor $i de a stabili 
confonnitatea tor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a 
notifica, 'in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor tor atestati profesional pentru acest scop, 
$i anume $eful de $antier $i responsabilul tehnic cu executia din partea Executantului $i dirigintele 
de $antier sau, daca este cazul, alta persoana fizicii sau juridicii atestata potrivit legi i, din partea 
Achizitorului. 
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(2) Executantul are obl igatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de 
munca, in atel iere, depozite ~i oriunde 'i~i des ra~oara activitati le legate de indeplinirea obligatiilor 
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 
13.4 - (1) Produsele ~i materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; 
verificari le ~i testarile produselor ~i materialelor folosite la executia lucrarilor, precum ~i conditiile 
de trecere a receptiei provizorii ~i a receptiei finale (calitative) sunt cele prevazute de normativele in 
vigoare. 

(2) Executantul are obl igatia de a asigura instrumente le, utilajele ~i materiale le necesare 
pentru verificarea, masurarea ~i testarea lucrarilor. Costul probelor ~i incercari lor, inclusiv 
manopera aferenta acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevazute ~i comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrari sau 
materiale puse in opera vor ti suportate de Executant daca se dovede~te ca materialele nu sunt 
corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractu lui. In caz 
contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 
13.5 - (I) Executantul are obl igatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, rara aprobarea 
Achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica Achizitoru lui, ori de cate ori astfel de lucrari, 
inclusiv fundatiile, sunt ftnalizate, pentru a ft examinate ~i masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia 
Achizitorului, ~i de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 

(4) in cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare ~i au fost 
executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea ~i refacerea vor 
ti suportate de catre Achizitor, iar in caz contrar, de catre Executant. 

14. i11turzierea $i sistarea lucriirilor 
14.1 - in cazul in care: 

i. volumul sau natura lucrarilor neprevazute (ce vor face obiectul Dispozi(iei de $Ontier); sau 
ii. conditiile climaterice exceptional de nefavorabile Uustificate de catre executant); sau 
iii. oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului ~i nu a survenit prin 
incalcarea contractului de catre acesta, 

prin consultare, partile vor putea stabili - prin act aditional: 
I. orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul; 
2. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului (conform 

prevederilor legale aplicabile achizitiilor publice). 
14.2 - (1) in cazul aparitiei unor circumstante neprevazute - independente de vointa sa -
Achizitorul are dreptul de a dispune sistarea executarii lucrarilor (exemple nelimitative: sistarea 
fondurilor alocate prin Program, litigii cu terte persoane etc.). Sistarea se va face prin notiftcare 
scrisa transmisa Executantului, rara indeplinirea altei fonnalitati. Executarea lucrarilor va ti reluata 
la data prevaz uta in Ordinul de reincepere emis de catre Achizitor . 

I 5. Fi11alizarea /ucrcirilor ~i recepfia 
15.1 - (I) Predarea documentatiilor: predarea documentatiilor se va face la sediul beneficiarului, in 
termenele stabilite, pe baza unui Proces verbal de predare-primire, conform pevederilor Caietului de 
sarcini. Procesul verbal de predare-primire a documentatiei nu este un document care demonstreaza 
receptia/conformitatea si nu se poate constitui in document in baza caruia Executantul poate solicita 
plata serviciilor 

(2) Documentatiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau Achizitorului in 4 
exemplare originale fu fonnat tiparit, sernnate de proiectant ~i verificator, 2 DVD-uri cu 
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documentatia semnata de proiectant ~i verificator, scanata color, format PDF, documentatia in 
format editabil (Word, Excel, AutoCad, etc.), la sediul acestuia, in termenul de proiectare stabilit la 
art. 6.2.(1 ). Executantul va ceda drepturile patrimoniale de autor catre Achizitor o data cu predarea 
finala a documentatiei. 

(3) Beneficiarul va efectua verificarea documentatiilor in scopul receptionarii acestora 
(receptia se va efectua de catre comisia intema a Achizitorului constitu ita in acest sens, pe baza unui 
Proces verbal de receptie). Procesul verbal de receptie nu ii va exonera pe Executant de raspunderea 
pentru viciile de executie cauzate de realizarea necorespunzatoare a documentatiei de catre acesta. 

(4) Dupa predarea documentatiilor, acestea vor fi supuse receptiei in termen de maximum 3 
zile lucratoare de catre Achizitor. in cazul in care exista obiectiuni din partea Achzitorului, 
Executantul are obligatia de a remedia/rezolva solicitarile in cauza in termen de maxim 3 zile 
lucratoare. Nerezolvarea acestora in tennenul stabilit mai sus va conduce la perceperea de penalitati 
conform art. 11.1. (1) si plata de daune-interese. 

(6) Executantul va emite factura aferenta serviciilor de proiectare doar dupa semnarea 
procesului verbal de receptie a serviciilor de proiectare ~i doar cu privire la serviciile cuprinse in 
acesta. 
15.2 - ( I) Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat mtr-un 
termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se 
calcu leaza de la data prevazuta in ordinul de 'incepere a executiei lucrarilor. 

(2) La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris, Achizitorului ca 
sunt 'indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comis iei de receptie. 

(3) Pe baza s ituatiilor de lucrari executate confirmate ~i a constatarilor efectuate pe teren, 
Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. in cazul 
in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se 
~i termenele pentru remediere ~i finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor $i 
deficientelor, la o noua solicitare a executantului, Achizitorul va convoca comis ia de receptie. 
15.3 - (1) Receptia se va efectua conform HG. nr. 343/2017 Regulamentul privind recepfia 
construcf iilor din 18.05.2017, cu moditicarile ~i completarile ulterioare. 

(2) Executantul trebuie sa comunice investitorului, in perioada de valabilitate a autorizatiei 
de construire/destiintare, data terrninarii tuturor lucrarilor prevazute m contract. 

(3) in vederea desfa~urarii 'in bune conditii a receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul 
are obligatia de a pune la dispozitia comisiei de receptie la terminarea lucrarilor documentatia 
privind proiectarea ~i executia lucrarilor, precum ~i alte documente solicitate 'in scris ~i pe care 
comisia le considera necesare in acest sens. 

(4) Receptia se efectueaza 'in toate cazurile prin examinare nemijlocita a constructiei ~i 
analizarea documentelor. 

(5) Comisia de receptie la terminarea lucrarilor decide, motivat, suspendarea procesului de 
receptie, admiterea receptiei la terminarea lucrarilor sau respingerea receptiei la terrninarea 
lucrarilor. 
15.4 - ( I) in cazul in care comisia de receptie la terminarea lucrarilor decide suspendarea procesului 
de receptie, aceasta incheie un proces-verbal m care consemneaza decizia de suspendare, masurile 
recomandate 'in scopul remedierii aspectelor constatate, precum ~i termenul de remed iere. 

(2) Termenul de remediere este stabilit de comisia de receptie la terrninarea lucrarilor 
impreuna cu executantul $i nu poate depa~i 30 de zile de la data incheierii procesului-verbal de 
suspendare. Prin exceptie, in cazul in care conditiile climatice sau alti factori independenti de vointa 
parti lor determina irnposibi litatea remedierii aspectelor constatate, executantul notifica beneficiarul 
despre aceasta situatie $i solicita decalarea termenului de remediere cu pana la 60 de zile. 

(3) in cazul in care executantul nu remediaza aspectele prevazute la al. (I) in termenul de 
remediere, beneficiarul 'ii va soma in acest sens, iar daca executantul nu da curs somatiei, 
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beneficiarul este in drept sii execute remedierile pe cheltuia la ~i riscul executantului in culpa ~i sa 
pretinda plata prejudiciului produs. 
15.5 - ( I) In conformitate cu decizia comis iei de receptie la terminarea lucrarilor, investitorul aprobii 
adm iterea sau respingerea receptiei ~i semneaza procesul-verbal la terminarea lucrarilor. 

(2) Data finalizarii receptiei la terminarea lucrarilor este data semnarii de catre investitor a 
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

(3) Perioada de garantie a lucrarilor stabilita prin contract incepe la data prevazutii la al. (2). 
15.6 - (I) Receptia finala este organizata de Achizitor, acesta stabilind data de incepere a receptiei 
finale, in maximum IO z ile de la expirarea perioadei de garantie. Perioada de garantie este cea 
previizuta la clauza 16.1. 

(2) Comisia de receptie finala poate decide suspendarea procesului de receptie, admiterea 
receptiei finale sau respingerea receptiei finale. Data finalizarii receptiei finale este data semnarii de 
catre Achizitor a procesului-verbal de receptie finala. 

16. Perioada de garan/ie acordatii lucriirilor 
16.1 - Perioada de garantie acordata lucrarilor este de 36 de /uni de la data intocmirii Procesului­
verbal de recep/ie la lerminarea lucriirilor. Perioada de garantie extinsa, dupa expirarea perioadei 
de garantie de 36 de !uni mentionata mai sus este de .......... . 
16.2 - (I) in perioada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de Achizitor, 
de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie ~i remediere a viciilor ~i a altor defecte 
a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale ~i/sau a prevederilor legale, a 
documentatiilor tehnico-economice de executie, a metodologiilor de lucru sau a dispoziti ilor scrise 
a le Achizitorului 

(2) Defectele ~i lipsuri le constatate de Achiz itor, in perioada de garantie, se aduc la 
cuno~tinta Executantului, iar acesta, in termen de 48 de ore de la primirea notificarii, este obligat sii 
trimita reprezentantul siiu la fata locului ~i sa remedieze defectul in eel mai scurt timp posibil, 
potrivit naturii ~i gravitatii defectiunii. 

(3) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile previizute la alin.( I ), pe cheltuiala 
proprie, in cazul in care ele sunt necesare datorita: 
i) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederi le contractului; 

sau 
ii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau 

implicite care ii revin in baza contractului. 
(4) in cazul in care defectiunile nu se datoreaza culpei Executantului, lucrarile fiind 

executate de catre acesta conform prevederilor contractului ~i standardelor de calitate asumate, 
costul remedierilor va ti evaluat ~i platit ca lucrari suplimentare. 

(5) Remedierea defectelor va fi urmata, obligatoriu, de o receptie cantitativa ~i calitativa a 
lucrarilor, fiind consemnata intr-un Proces verbal/Nota de constatare incheiat/a intre piirti. 
16.3 - in cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 16.2, a lin.(l), 
Achizitorul este indreptatit sa angajeze ~i sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile 
aferente acestor lucrari vor ti recuperate de catre Achizitor de la Executant sau, daca este cazul, 
retinute din sumele cuvenite acestuia. 
16.4 - De asemenea, in perioada de garanfie Executantul este obligat sii execute orice lucrari de 
refacere/remediere necesare ca urmare a unor accidente ~i/sau evenimente/calamitati natural. Costul 
remedierilor va fi evaluat ~i platit ca lucrari supl imentare, conform legislatiei privind achizitiile 
pub lice (Legea 98/2016). 
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17. Modalitiiti de platii 
17.l - ( I) Achizitorul va efectua plata catre executant in termen de max. 90 zile de la emiterea 
facturi lor aferente categoriilor de lucrari executate de catre acesta, conform cap. 15 ~i in condifiile 
prevaz ute de Contractul de tinantare nr. 11677/18.07.2024, tinand cont de prevederile HG 
209/2022. Autoritatea contractanta va plati facturi emise de operatorul economic in functie de fazele 
de lucrari executate conform situatii lor de lucrari veriticate. 

(2) Avand in vedere ca finantarea contractului se asigura conform Contractu lui de tinantare 
nr. 14280 incheiat intre Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau ~i Ministerul Educatiei, platile 
se vor efectua in functie de frecventa alocarii fondurilor necesare catre bugetul Achizitorului, daca 
este cazul, graticul de executie urmand a ti adaptat in mod corespunzator. 

(3) - in prezentul contract nu se acorda avans. 
17.2 - ( I ) Platile partiale se vor face, la cererea Executantului la valoarea serviciilor prestate sau a 
lucrari lor executate conform contractului ~i in eel mai scurt timp posibil. 

(2) Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare prin situatii de lucrari (provizorii), 
intocmite astfel incat sa asigure o rapida ~i s igura veriticare a lor. 

(3) Situatiile de plata, aprobate de Dirigintele de ~antier, insotie de Central izator ~i de orice 
alte documente solicitate de beneficiar (in conformitate cu prevederile legale ~i Caietul de sarcini), 
se contirma de catre Achzitor in termenul de max. IO zile de la depunerea lor la sed iul sau. 

(4) Plata lucrarilor se face doar pe baza s ituatiilor de lucrari aprobate de Dirigintele de 
~antier ~i acceptate de catre Achizitor. 

(5) Platile se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu intluenteaza responsabilitatea 
~i garantia de buna executie a executantului; ele nu se cons idcra de catre Achizitor ca receptie a 
lucrarilor executate. 
17.3 - Plata facturii fina le se va face imediat dupa verificarea ~i acceptarea situatiei de plata 
definitive de catre achizitor. Termenul de plata prevazut la art. 17. I. al. (I), ramane aplicabil. Daca 
veriticarea se prelunge~te din diferite motive, dar, i n special, datorita unor eventuale litigii, 
contravaloarea lucrarilo r care nu sunt in litig iu va putea fi platita imediat. 
17.4 - Contractul nu va fi considerat tenninat pana cand procesul-verbal de receptie tinala nu va fi 
semnat de comis ia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. 
Receptia tinala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. 
17.5 - (l) Sumele incasate necuvenit de catre Executant, rezultate in urma controalelor inteme sau 
externe, se vor restitui imediat sau, dupa caz, se vor deduce din facturile urmatoare/platile datorate, 
conform notificarii Achiz itorului, Fara nicio alta corespondenta sau formalitate. 

(2) In cazul in care oricare din parti sau organele de control abilitate constata efectuarea unor 
plati nejustiticate, Executantul este dator a le restitui, impreuna cu penalitatile, daunele-interese, 
majorarile, dobanzile etc., in termen de 15 zile de la solicitarea scrisa a Achizitorului in acest sens. 
Partile adm it ferm ~i irevocabil ca astfel de sume sunt certe, lich ide ~i exigibile de la data implinirii 
termenului de plata acordat de organul de control sau, in lipsa, de la data intocmirii actelor specifice 
in cauza, putand ti urmarite prin proceduri spec ifice de realizare a creantelor. 

18. Ajustarea pre(ului co11tractului 
18.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de Achizitor sunt cele declarate in proiectul tehnic 
(receptionat de beneficiar). 
18.2 - ( I ) Pretul contractului, exclusiv TVA, este fenn cu urmatoarele exceptii mentionate mai jos: 

(2) Se va accepta actualizarea pretului in cazul moditicarilor legislative care impun 
moditicari la nivelul Centralizatorului situafiilor de lucriiri (FJ) , de tipul: 
elim inari/ includeri/mod i ficari ale taxelor/cotelor contri buti i lor obi igatori i. 

(3) Achizitorul accepta ajustarea pretului prevazut pentru executia lucrari lor, conform 
prevederilor art. 222 " 2 al. (9) din Legea 98/20 16. 
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(4) Contractul va fi ajustat, incepand cu luna a 6-a de executie (executie fiind cons iderata 
perioada de dupa predarea amplasamentului). 

(5) Ajustarea pretului contractului se va face tinand cont de reglementarile legate in vigoare, 
conform fonnulei: 

An = av+ ( I-av)* ln/Io, unde: 
- ,,An" este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi apl icat valorii de contract estimate 

pentru lucrarile realizate 111 tuna ,,n", exclusive lucrarile evaluate pe baza Costulu i sau a preturilor 
curente); 

- ,,av" este valoarea procentuala a platii in avans fata de Pretul Contractului (unde av=0); 
- ,, In" este indicele de cost in constructii - total publicat de lnstitutul National de Statistica in 

Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii 
,,n". 

- ,, lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta. 
Data de Referinta - data anterioara cu 30 de zile fata de termenul-limita de depunere a 

Ofertelor 
18.3 - in eventualitatea constatarii, in urma masuratorilor efectuate in t impul executiei, diferente in 
plus intre cantitatile initial estimate ~i cele real executate, aceste diferente, obligatoriu certificate de 
proiectant ~i diriginte de ~antier, vor putea fi decontate pe baza preturilor unitare din cadrul 
Propunerii financiare. Acelea~ i etape se parcurg 111 cazul renuntarii la unele lucrari cuprinse in 
contract (Dispozitie de ~antier). 
18.4 - Contractul poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate 
cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016. 
18.5 - Contractul poate fi modificat ~i in situatii le prevazute de art. 222 din Legea 98/20 16, cu 
organizarea unei no i proceduri de atribuire. 

19. Asiguriiri 
19.1 - (I) Executantul are obligatia de a incheia, 'inainte de 'inceperea lucrarilor, o asigurare ce va 
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate (receptionate sau nu de catre 
beneficiar), utilajele, instalatii le de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu ~i 
reprezentantii 'imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum ~i daunele 
sau prejudiciile aduse catre terte persoane fiz ice saujuridice. 

(2) Asigurarea se va incheia pentru toate riscurile referitoare la executia lucrarilor sau riscuri 
care, prin interventia lor, ar putea na~te 'in sarcina Executantului sau a Achizitorului obligatii de 
dezdaunare. Executantul se obliga ~i garanteaza ca i~i va indeplini toate obligatiile asumate prin 
contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, asiguratorul sa nu 
refi1Ze plata daunelor din motive imputabile Executantului. 

(3) Asigurarea se va incheia cu un asigurator autorizat ~i va fi valabila conform legislatiei in 
vigoare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre Executant. 

(4) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita 
sau polite le de asigurare ~i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(5) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru 
toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte Achizitorului, la cerere, 
politele de asigurare ~i recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
19.2. - inainte de inceperea prestarea serviciilor, Executantul va incheia ~i va mentine in vigoare, pe 
toata perioada de derulare a contractului, o asigurare de raspundere civila profesionala care va 
acoperi riscul unei neglijente profesionale, a~a cum prevede Legea I 0/ 1995 privind calitatea in 
constructii, actualizata. 

(2) Asigurarea va avea eel putin valoarea servic iilor, fara TV A. 
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(3) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de 
asigurare va fi suportata de catre Executant. 

(4) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita 
sau politele de asigurare ~i recipisele pentru plata primelor/ratelor curente (actualizate) 
19.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile 
prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei 
persoane angajate de executant, sau unui tert. 

20. Ame11dame11te 
20.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni moditicarea 
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora ~i care nu au putut ti prevazute la data incheierii 
contractului, cu respectarea dispozitiilo r Legii 98/20 I 6 privind achizitii le publice. 
20.2 - Executantul nu are dreptul de a transfera total sau part ial obligatiile sale asumate prin 
contract. Este permisa doar ces iunea creantelor nascute din contract, obligatiile nascute ramanand in 
sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate ~i asumate initial. 

21. Subco11tracta11/i 
21.1 - ( I) Executantul are obligatia, la incheierea contractului de achizitie publica sau atunc i cand 
se introduc noi subcontractanti , de a prezenta contractele incheiate intre el ~i 
subcontractant/subcontractantii nom inalizati in oferta. Sumele aferente prestatiilor 
subcontractanti lor sunt cele prevazute in oferta (parte a contractului). 

(2) Contractele prezentate conform prevederilor al. ( I) trebuie sa fie in concordanta cu oferta 
~i constituie anexe la contractul de achizitie publica. Acordul de subcontractare cuprinde eel putin 
urmatoarele: denumirea subcontractantilor ~i datele de contact ale acestora, partea/partile din 
contract care urmeaza a fi indeplinite de catre ace~tia, valoarea la care se ridica partea/partile 
respective. 

(3) Dispozitiile prevazute la al. ( I) - (2) nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea 
ce prive~te modul de indeplinire a contractului de achiz itie publica. 
21.2. - ( I) Executantul are obligatia, eel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa 
ii indice numele, datele de contact ~i reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in 
executarea contractului de achizitie. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului orice modificari ale informatiilor 
prevazute la al. (I) pe durata contractului. 

(3) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului 
de achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprez inte o modificare substantiala 
a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 22 1 din Legea 98/2016. 

(4) In situatia prevazuta la al. (3), contractantul va transmite Achizitorului informati ile 
prevazute la al. ( I) ~i va obtine acordul Achizitorului privind eventual ii noi subcontractanti 
implicati ulterior in executarea contractului. 

(5) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are toe dupa atribuirea 
contractului, ace~tia transmit certificatele ~i alte documente necesare pentru veriticarea inexistentei 
unor s ituati i de excludere ~i a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in 
contractul care urmeaza sa fi e indeplinit. 
21.3. - ( I) Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza parti din contract, de a incheia 
contracte cu subcontractantii desemnati, in acelea~i conditii in care e l a semnat contractul cu 
achizitorul. 
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(2) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indepline~te 
contractul. 

(3) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care i$i 
indepline~te partea sa din contract. 

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca ace~tia nu i~i 
indeplinesc partea lor din contract. 
21.4. - (1) Achizitorului poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor d in contract indeplinite 
de catre subcontractantii propu~i in o fe1ta, daca ace~tia solic ita, pentru servicii furnizate 
executantului/contractantului potrivit contractului dintre contractant ~i subcontractant, in 
conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, daca subcontractantii propu$i $i-au exprimat optiunea 
in acest sens. 

(2) in sensul a l. ( I), subcontractori i i~i vor exprima la momentul tncheierii contractului de 
achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica, dupa caz, 
optiunea de a ti platiti direct de catre Achizitor. Achizitorul efectueaza platile directe catre 
subcontractantii agreati doar atunci ciind prestatia acestora este continnata prin documente agreate 
de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, contractant/executant $i subcontractant sau de Achizitor ~i 
subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, contractantul/executantul blocheaza confirmarea 
executarii obligatiilor asumate de subcontractant. 

(3) in aplicarea celor stipulate la a l. ( 1), tiniind cont de cesiunea de creanta s tabilita de catre 
Executant in favoarea subcontractantului sau, Achizitorul va efectua platile direct catre 
subcontractant in urmatoarele conditii: 

i) subcontractantul va intocmi propriile situatii de plata, pe care, in vederea continnarii 
prevazute la al. (2), le va prezenta Achizitorului avizate de Executant (antreprenor); 

ii) subcontractantul va emite catre Executant factura aferenta situatiilor sale de plata (dupa 
contirmarea lor de catre Achizitor); 

iii) Executantul va emite catre Achizitor factura prevazuta la Cap. 17 in care va mentiona 
valoarea aferenta serviciilor prestate din situatiilor de lucriiri a le subcontractantului $i contul in care 
aceasta va fi pliititii. 
21.5. - ( I) Inlocu irea/implicarea subco ntractanti lor de ciitre Executant in perioada de implementare 
a contractului poate interveni in urmatoare le s ituatii: 

a) inlocuirea subcontractanti lor nominalizati in oferta ~i a le ciiror activitat i au fost indicate in 
ofertii ca ti ind realizate de subcontractanti, 

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semniirii contractului de achizitie publica in 
conditiile in care activitatile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta rara a se 
indica initial optiunea subco ntractiirii acestora, 

c) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica. 
(2) In situati ile prevazute la al. ( I), Executantul are obligatia de a prezenta contractele 

incheiate intre e l ~i subcontractantii declarati ulterior, care sa continii obligatoriu, eel putin 
urmatoarele e lemente: 

a) activitati le ce urmeazii a fi subcontractate; 
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali a i noilor subcontractanti; 
c) valoarea aferentii prestatii lor noi lor subcontractanti. 
(3) Noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin 

care i~i asuma respectarea prevederilor caietului de sa rcini ~i a propunerii tehnice depuse de catre 
contractant la oferta, aferenta activitati i supuse subcontractarii. Noii subcontractanti au obligatia de 
a transmite certificatele ~i alte documente necesare pentru veriticarea inexistentei unor situatii de 
excludere ~i a resurselor/capabili tatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de 
achizitie publica. 

(4) Contractele mentionate la al. (2), declaratiile ~i documentele mentionate la al. (3) vor ti 
prezentate cu eel putin 15 z ile inainte de momentul inceperii activitatii de ciitre noii subcontractanti. 
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(5) lnlocuirea/implicarea subcontractantilor de ciitre contractant in perioada de implementare 
a contractului se realizeazii doar cu acordul autoritiitii contractante. 
21.6. - (I) Situatia previizutii la art. 21.5 al. ( I) lit.a) nu reprezinta modificare substantialii, a~a cum 
este aceasta definitii la art. 22 1 din Legea 98/2016. 

(2) In situat ia prevazutii la a l. ( I) lit. a), valoarea aferentii activitatilor subcontractate va fi eel 
mult egala cu valoarea declaratii in cadrul ofertei ca fiind subcontractatii (la care se poate adauga 
numai ajustarea preturilor existente in contract). Obiectul noului contract de subcontractare nu 
trebuie sii modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. Obiectul ~i valoarea noului 
contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de ciitre subcontractantul initial ~i nici 
valoarea aferentii acestora. 
21.7. - (I) In situatia prevazutii la art. 21.5 al. (I) lit.b), contractantul are dreptul de a implica noi 
subcontractanti pe durata executiirii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu 
reprezinte o modificare substantialii a contractului de achiz itie publicii in conditiile art. 221 din 
Legea 98/2016. 

(2) Situatia previizutii la art. 2 1.5 al. ( I) lit.b) nu reprezintii o modificare substantialii a~a 
cum este aceasta definitii la art. 22 1 din Lege, dacii se indeplinesc urmiitoarele conditii cumulative: 

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de 
calificare/selectie sau in privinta apliciirii crite riului de atribuire raportat la momentul evaluiirii 
ofertelor; 

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificii pretul contractului dintre Achizitor ~i 
contractant/executant; 

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesarii pentru indeplinirea contractului 
de achizitie publicii; 

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al 
obiectului contractului de achizitie publicii, fapt ce presupune cii scopul contractului, precum ~i 
indicatorii principali ce caracterizeazii rezultatul respectivului contract riimiin nemodificati . 
21.8 - In s ituatia previiz utii la art. 21.5 al. ( I) lit.c), in cazul in care un contract de subcontractare 
este denuntat unilateral/reziliat de ciitre una din piirti, contractantul/Executantul are obligatia de a 
prelua partea/piirtile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest 
subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 21.5 a l. (I) lit. a). 

22. For/a majorii 
22.1 - Forta majorii este constatatii de o autoritate competentii. 
22.2 - Forta majorii exonereazii piirtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toatii perioada in care aceasta actioneazii. lndeplinirea contractului va fi 
s uspendatii in perioada de actiune a forte i majore, dar farii a prejudicia drepturi le ce Ii se cuveneau 
piirtilor piina la aparitia acesteia. 
22.3 - Partea contractantii care invocii forta majora are obligatia de a notifica celeilalte piirti, imediat 
~i in mod complet, producerea acesteia ~i sii ia orice miis uri care ii stau la dispozitie in vederea 
limitiirii consecintelor. Dacii forta majorii actioneazii sau se estimeazii ca va actiona o perioada mai 
mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte piir{i incetarea de plin drept a 
prezentului contract, tara ca vreuna din piirti sii poatii pretinde celeilal te daune-interese. 

23. Alte clauze 
23.1 - Achiz itorul ~i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilii, prin 
tratative directe, orice neintelegere sau disputii care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legiiturii cu 
indeplinirea contractului. Dacii, dupii 15 z ile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul ~i 
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Executantul nu reu~esc sa rezolve in mod amiabil o d ivergenta contractuala, fiecare poate solic ita ca 
disputa sa se solutioneze de catre instanta competenta de la sediul Achizitorului. 
23.2 - Contractul va fi interpretat conform legilor d in Romania ~i se va com pleta, acolo unde 
temeiurile indicate in preambul nu fac referi re, cu prevederi le Codului civil. Limba care guvemeaza 
contractul este limba romana. 
23.3 - Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie 
transmisa in scris. Comunicarile intre parti se pot face ~i prin telefon, fax sau e-mail cu conditia 
confirmarii 111 scris a primirii comunicarii . O rice document scris trebuie 1nregistrat atat in momentul 
transmiterii cat ~i 111 momentul primirii. 
23.4. - Contractul are caracte r de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se 
realizeaza cu respectarea termenelor ~i procedurilor prevazute de reglementarile legale privind 
liberul acces la informati ile de interes public ~i nu poate fi restrictionat decat in masura in care 
aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. 
23.5. Codul de conduita 
Executantul va actiona intotdeauna loial ~i impartial ~i ca un cons ilier de incredere pentru Achizitor. 
Se va abtine sa faca afirmatii publice 111 legatura cu serviciile prestate rara sa aiba acordul prealabil 
a l Achizitorului, precum ~i sa participe in orice activitati care sunt sau ar putea sa fie in conflict de 
interese cu obligatiile sale contractuale in raport cu Achizitorul. Nu va angaja Achizitorul in nici un 
fel, rara a avea acordul prealabil scris al acestuia ~i va prezenta aceasta obligatie 1n mod c lar tertilor, 
daca va fi cazul. 
23.6. Conflictul de interese 
Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea 
compromite executarea obiectiva ~i impartiala a prezentului Contract. 
Achizitorul i~i rezerva dreptul de a verifica daca masurile luate sunt respectate in mod 
corespunzator ~i poate solicita luarea unor masuri suplimentare, daca va considera necesar. 
Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul sau nu se afla intr-o situatie care ar putea 
genera conflict de interese. 
23.7. Despagubiri 
Executantul va garanta ~i va despagubi pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agentii ~i salariat ii acestuia, 
pentru ~i impotriva tuturor actiunilor in j ustitie, revend icarilor, pierderilor ~i pagubelor rezultate din 
orice actiune sau omis iune a Executantului ~i a angajatilor, colaboratorilor sau subcontractantilor 
sai, in executarea prezentului Contract, inclusiv impotriva oricarei incalcari ale prevederilor legate 
sau a drepturilor terti lor, privind brevetele, marcile comerciale, modelele sau desenele industriale ori 
a lte forme de proprietate intelectualii, precum ~i dreptul de autor ~i alte drepturi conexe. 
Dupa executarea serviciilor, Executantul va putea fi tinut raspunziitor pentru orice incalcare a 
obligatiilor sale prevazute i'n Contract ori in dispozitii le legate aplicabile, intr-un interval de timp 
stabilit conform legii care guvemeaza Contractul. 
Costurile suplimentare rezultate in execut ie fatii de proiectul aprobat, care se datoreaza unor erori 
sau omisiuni a Executantului, care puteau fi prevazute la data intocmirii documentatiei tehnice de 
executie, sunt imputabile Executantului ~i vor fi recuperate conform prevederilor art. 24 din Legea 
nr. l O privind calitatea in constructii, republicata. 
23.8. Caracterul confidential al contractului 
0 parte contractanta nu are dreptul, rara acordul scris al celeilalte piifti de a utiliza informatiile ~i 
documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat 
acela de a-~i indeplini obligatiile contractuale. 
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24. Legea aplicabila co11tract11/ui 
24. l - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Partile au inteles sa incheie azi, ................................... , prezentul contract in doua exemplare 
originate, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

Achizitor, 
Universitatea ,,Vasile Alecsandri" din Bacau 

Rector, 
Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky 

Director General Administrativ 
lng. loan - Ciprian Druga 

Director Economic 
Ee. Cristina Bordianu 

Oficiul Juridic 
Emil Balint 

Executant, 
S.C. SRL 

Administrator, 
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ANEXA I 

PROGRAMULDEINAlNTAREADOCUMENTELORDECATREOFERTANTUL 

Nr. Docmnentul Nr. ex. Limba 
Data predarii catre 
beneficiar 

GENERALE 

Al 
Plan de Asigurare a Calitatii 
PCCVI 

4 hiirtie Romana 
In termenul de 

A2 Plan de control al cal itatii 
2 dig itala 

proiectare 

A3 
Rapoarte, investiga\ii ~i masuratori 
(daca vor fi necesare) 

PROIECTARE 

B l 
Studiu de conformare energetica/ 
Raport de conformare NZEB 

82 
Documentatii pentru obtinerea 
avizelor cerute prin CU 

83 
Documenta\ie tehnica pentru 
obtinerea autorizatiei de construire 

84 Proiectul tehnic 4 biirtie 
Romana 

In termenul de 

85 
Detalii de executie pentru fiecare 2 dig itala proiectare 
specialitate 

86 
Documentatii necesare pentru 
eventuale bransamente la utilitati 

87 Plan SSM faza proiect 

8 8 
Raport la terminarea executiei 
lucrarilor permanente 

89 
Documentatia conforma cu executia 
,,As Built" 4 hartie 

Romana 
La data receptiei la 

BIO 
Certificat de Performanta 2 digitala terminarea lucrarilor 
Energetica 

EXECUTIE 

C l Graficul de executie detaliat pe zile 
In tennenul de 
proiectare 

C2 Programul de control la santier 4 hartie 
In termenul de 

Romana proiectare 
Documente originale pregatite 

2 digitala 
La data receptiei la 

C3 pentru Cartea tehnica a constructiei 
terminarea lucrarilor 

pregatite pe specialitati 

MANUALE, DOCUMENTE INSTRUIRE, DOCUMENTE 

DI Manuale de operare 
D2 Manuale intretinere 
03 Planul de instruire 

4 hiirtie La data receptiei la 
Ridicare Topografica si Romana 

04 documentatie cadastrala conform 
2 digitala terminarea lucrarilor 

reglementarilor in vigoare 
05 Planul de mentenanta 
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Nota: 

Fonna digitala consta in scanarea documentelor originate stampilate si semnate, iar unde este 

necesar, acestea vor fi insotite de forma editabila 

Achizito r, Executant, 
Universitatea ,,Vasile Alecsandri" din Bacau S.C. SRL 

Rector, 
Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky 

Director General Administrativ 
lng. loan - Ciprian Druga 

Director Economic 
Ee. Cristina Bordianu 

Oficiul Juridic 
Emil Balint 

Administrator, 
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ANEXA NR. 2 

Neincadrarea in termenele de mai jos va duce la aplicarea de penalitati conform contractului de 
lucrari. 
Nr. Jalon 
I - Demolare constructii existente s i eliberarea 

amplasamentului; 
- Organizare de santier; 
- Autorizatia de Construire e liberata 

2 Proiectul Tehnic complet conform H.G . 907/2016 

3 Structurile de rezistenta ale cladirilor I 00% finalizatc 

4 - Finalizare pereti interiori ~i exteriori ; 
- Lucrarile de termoizolare ~i hidroizolare ale 

acoperi~uri lo r; 
- Montaj I 00% tamplarie exterioara; 
- Fina lizare instala\ii sanitare, term ice ~i electrice; 

- Lucrari le de termoizolare ~i de finisaj pe exteriorul 
cladi rilor; 

- Finalizare lucrari de finisaj interior 
- Montaj I 00% tamplaria inter ioara 
- Bransamente executate; 
- Toate retele le de utilitati finalizate in proportie de 

90% 
5 Dotarca tuturor cladiri lor, dotarea curtilor si cai lor de acccs 

6 Rcccptia la tcrminarea lucrarilor 

Achizitor, 
Universitatea ,,Vasile Alecsandri" din Bacau 

Rector, 
Prof.univ.dr.ing. Caro l Schnakovszky 

Director General Administrativ 
Ing. loan - C iprian Druga 

Director Economic 
Ee. Cristina Bordianu 

Oficiul Juridic 
Emil Balint 

Termen Limita 
15.08.2025 

Luna a 3-a de la data 
prevazuta in Ordinul de 
incepere a serviciilor de 
proiectare 
Luna a 5-a de la data 
prevazuta in Ordinul de 
incepere a executiei lucrari lor 
Luna a I 0-a de la data 
prevazuta in Ordinul de 
incepere a executiei lucrarilor 

Luna a 11-a de la data 
prevazuta in Ordinul de 
incepere a executiei lucrarilor 
Luna a 12-a de la data 
prevazuta in Ordinul de 
incepere a executiei lucrarilor 

Executant, 
S.C. SRL 

Administrator, 
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FORMULARE 
 
 
 
 
Formular nr. 1 - Garanţie de participare  

Formular nr. 2 - Acord de asociere  

Formularul nr. 3 - Lista cu subcontractanții şi specializarea acestora 

Formularul nr. 31 – Acord de subcontractare 

Formular nr. 4 - Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă 

și cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 

de lucrări 

Formular nr. 5 - Formularul de ofertă şi Anexa la Formularul de ofertă 

Formular nr. 6  - Angajament ferm privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului de 

către terț  

Formular nr. 7 - Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale –  însuşirea modelului de 

contract 

Formular nr. 8 - Declaraţie cuprinzând informaţiile din ofertă considerate a fi confidenţiale 

Formular nr. 9 - Declarație pe proprie răspundere  privind perioada de garanție acordată 

lucrărilor 

Formular nr. 10 - Declarație pe proprie răspundere  că la întocmirea ofertei s-a ținut cont de 

toate prevederile documentației de atribuire, ale caietului de sarcini și ale documentației 

tehnice puse la dispoziție 

Formular nr. 11 - Declarație pe proprie răspundere  privind neîncadrarea în prevederile art. 
59 si 60 din legea 98/s2016 
Formular nr. 12 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din legea 
98 / 2016 
Formular nr. 13 - Declaratie privind respectarea principiului DNSH 
Formular nr. 14 – Imputernicire  
Formular nr. 15 – Experienta similara  
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Formular nr. 1 
 
 
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURĂRI  
___________________  
(denumirea)  

 
Garanţie de participare 

la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică 
 
Către: _________________ 

 
Cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________ (denumirea contractului de 
achiziție publică), noi, __________________________(denumirea băncii/ societăţii de asigurări), 
având sediul înregistrat la _______________, (adresa băncii/societăţii de asigurări), ne obligăm în 
mod necondiționat si irevocabil, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declarației 
acestuia cu privire la culpa persoanei garantate ____________(denumirea/numele)garantat, față 
de ...................................... să plătim suma de __________________________, (în litere şi în cifre): 
 
În cererea sa autoritatea contractanta va preciza că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza 
existenței uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:  
 
a) ofertantul __________________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
(numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea asocierii)  
 
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ____________________________nu a constituit  
                                         (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea 
asocierii)  
garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achizitie 
publică;  
 
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _____________________________ a refuzat  
                                           (numele complet al Ofertantului, iar în cazul asocierii denumirea 
asocierii)  
Să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;  
 
Prezenta garanţie este valabila pană la data de ______________________.  
 
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a 
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului 
băncii/societăţii de asigurări, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta garanţie 
de participare îşi pierde valabilitatea.  
Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română.  
Competente să soluţioneze orice dispută izvorâta în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt 
instanțele judecătoreşti române.  
Parafată de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul 
__________  
(semnătura şi ștampila organismului care eliberează această garanţie de participare) 
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Formular nr. 2 
 

Acord de asociere 
Nr.....................din.................................. 

 
1. PĂRȚILE ACORDULUI  
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
S.C..................................................., cu sediul în .....................................,str. ..................................... 
nr..................., telefon ..................... fax .........................,înmatriculata la Registrul Comerţului din 
......................................... sub nr...........................,cod de identificare fiscală...................................., 
cont ............................................deschis la............................................................... reprezentată de 
......................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de asociat -
LIDER DE ASOCIERE 
şi  
S.C................................................., cu sediul în ..................................,str. ................................ 
Nr..................., telefon ..................... fax ................................,înmatriculata la Registrul Comerţului 
din ........................................ sub nr............................,cod de identificare 
fiscală...................................., cont .............................................deschis 
la............................................ reprezentată de .................................................................având funcţia 
de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 
 
2, OBIECTUL ACORDULUI 
 2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ................................... 
................................(denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului /acordului 
cadru ...........................................................(obiectul contractului / acordului-cadru) 
 b) derularea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca 
fiind câştigătoare.           
2.2 Alte activitaţi ce se vor realiza în comun:  
 

1. ___________________________________ 
2. ___________________________________ 
… ___________________________________ 

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului de 
achiziţie publică este: 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
 

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi 
se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv: 

1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 

 
3. DURATA ACORDULUI 
3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii 
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de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului ( în cazul 
desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie) 
 4. CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 
4.1 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea 
ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord.  
4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea 
contractului de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în 
cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie. 
5. RĂSPUNDERE 
5.1 Părţile vor răspunde solidar şi individual în fața Beneficiarului în ceea ce priveşte toate 
obligaţiile şi responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 
6. ALTE CLAUZE 
 6.1 Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 
acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere. 
6.2 Nici una dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa 
greveze sau sa transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 
consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 
6.3 Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de prestare a 
lucrărilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de 
asociere) şi Beneficiar. 
4. SEDIUL ASOCIERII 
7.1 Sediul asocierii va fi in ……………………………………………(adresa completa, nr. de tel, 
nr. de fax). 
8. ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
8.1 Asocierea încetează prin : 

a) hotărârea comună a membrilor asociați ; 
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 
c) neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor 

asumate de părți; 
d) alte cazuri prevăzute de lege ; 

9. COMUNICĂRI 
9.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 
9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 
10. Litigii 
10.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi 
soluţionate de către instanţa de judecată competentă 
Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru autoritatea contractantă. 
 
LIDER ASOCIAT   
semnătura 
 
ASOCIAT 1 
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semnătura   
 
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, părţile putând adăuga şi alte 

clauze

00060



 

 
 

Formular nr. 3 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 
 

Lista cu subcontractanții şi specializarea acestora 
 
 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al 
____________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în 
acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale. 
 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte 
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai entităţii contractante cu 
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _______________ (se precizează data 
expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
 

N
rc
rt 

Denumire 
/nume 
subcontractan
t 
 

Datele de 
recunoaștere ale 
subcontractanțil
or 
 

Specializar
e  

Partea/parțile din 
contract ce 
urmează a fi  
subcontractate/ 
tipul şi valoarea 
operațiunilor 
subcontractate 

Acord cu specimen 
de semnătură 

      
      
      

 

Data                                        Ofertant, 

Numele şi prenumele 

                 ………………… 

                    (semnătură) 
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Formular nr. 31 

 
ACORD DE SUBCONTRACTARE 

nr.………./………… 
 

Art.1.  Părţile acordului :  
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  
(denumire operator economic, sediu, telefon)  
şi  
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant  
(denumire operator economic, sediu, telefon)  
Art. 2. Obiectul acordului:  
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie 
organizată de _______________________________________________să desfăşoare următoarele 
activitaţi ce se vor 
subcontracta______________________________________________________________.  
Art.3. Valoarea estimată a lucrărilor ce se vor executa de subcontractantul 
_____________________ este de___________ lei, reprezentând _____% din valoarea totală a 
lucrărilor ofertate.  
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor/serviciilor) este de 
________ luni.  
Art. 5. Alte dispoziţii:  
Încetarea acordului de subcontractare  
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  
b) alte cauze prevăzute de lege.  
Art. 6. Comunicări  
Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1  
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe 
care contractantul le are faţă de autoritatea contractantă conform contractului 
_______________________________ (denumire contract)  
Art.8.  Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 
  
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  
 
 
____________________     _________________________  
(contractant)        (subcontractant)  
 
Note:  
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 
obiectului contractului/contractelor.  
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în 
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu entitatea contractantă.  
Este interzisă subcontractarea totală a contractului. Este interzisă subcontractarea unor parți din 
contract, fără acordul autorității contractante. 
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Formularul nr. 4 
 
Operator economic     
 ................................  
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

 
Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire la 

sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări 
 
 
 
 
Subsemnatul …………………….. (numele si prenumele în clar ale persoanei autorizate), 
reprezentant al ……………………….. (denumirea ofertantului/membrului asocierii.....) declar pe 
propria răspundere că mă angajez să execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului 
__________________, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile privind 
respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire la sănătatea şi securitatea în 
muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare în România. 
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 
referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire la sănătatea şi 
securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări și am inclus costul 
pentru îndeplinirea acestor obligații. 
 
 
 
 
 
 
Data :[ZZ.LL.AAAA] 
 
(numele si prenume)____________________, (semnatura și ștampila), în calitate de 
__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
____________________________________ 

(denumire/nume operator economic) 
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Formular nr. 5 
 ......................................... 
 (denumire/nume ofertant) 

 
FORMULARUL DE OFERTĂ 

 
 
 

Către ........................... 
 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm 
_________________________ (denumirea lucrării) pentru suma de ...........................lei, (suma în 
litere şi în cifre), fără TVA. 
 
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executăm  lucrările cât 
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu 
graficul de execuţie anexat, ...................................luni calendaristice (perioada în litere şi în cifre). 
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere 
şi cifre) respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi 
şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 
5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă. 
6. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă 
primită. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic/Asocierii) 
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Anexa Formular nr. 5 
 
 
 
 
 
 

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ 
 
 
 

1. Valoarea maximă a  lucrărilor executate de subcontractanți: 
a) _________ lei reprezentând  _____% din prețul total ofertat 
b) _________ lei reprezentând  _____% din prețul total ofertat 

................................................................. 
   
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma :           __________ 
  
          în cuantum de:                 _________ (%) 
 
3. Perioada de garanție acordată lucrării    _________ luni 
    
4. Durata de realizare                 ______ luni 
   ( execuție)                         
         
 
    
 
Data _____/_____/_____ 
 

 
 

_____________ (semnătura), în calitate de ______________, legal autorizat să semnez 
oferta pentru și în numele ____________________________________. 
                                                     (denumirea/numele ofertantului) 
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Terţ susţinător al capacității tehnice și/sau profesionale                                 Formularul nr. 6 
......................... 
(denumirea) 
 

ANGAJAMENT FERM 
privind susţinerea tehnică și profesională 

a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici _____________________ 
 
Către, 
Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava 
Adresa: Str. Universității, nr. 13, Suceava, judetul Suceava 
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ........................................... (se va completa cu 
denumirea contractului), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic), având sediul înregistrat 
la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic), ne obligăm ca, în situaţia în care contractantul 
……………………………………………,(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de 
operatori economici) întâmpină dificultăţi de natură tehnică, pe parcursul derulării contractului, să 
garantăm, necondiţionat şi irevocabil, autorităţii contractante achizitoare, susţinerea tehnică și 
profesională pentru îndeplinirea contractului, conform ofertei prezentate şi a contractului de achiziţie 
publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. 
Acordarea susţinerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia 
celor care au fost incluse în propunerea tehnică. 
Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic), declarăm că înţelegem să răspundem, 
faţă de autoritatea contractantă în limita prezentului angajament, în legătură cu susţinerea tehnică și 
profesională care rezultă din documentul anexat prezentului Angajament. 
Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art. 182 din 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în 
mod legitim, îndeplinirea de către noi a obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere tehnică 
și profesională acordat .............................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului 
de operatori economici) . 
 
Data ................................                                                                                   Terț susținător, 
                                                                                                                    ……..……………………. 
                                                                                                           (semnătura autorizată și 
ștampila) 
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            Formular nr.  
7 
 
Denumire/nume ofertant.......................................... 
 
 
 
 
  

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE –  
însuşirea modelului de contract 

 
 
 
 
 
Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 
împuternicit al ................................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului), în 
nume propriu și în numele asocierii (după caz), declar că sunt de acord cu toate prevederile 
modelului de contract publicat în cadrul procedurii de achiziție..........................................organizată 
de ......................... .și ne obligăm să respectăm toate obligațiile menționate în conținutul acestuia.  
 
 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ............................................ 

Numele şi prenumele semnatarului ...................................................  

Capacitate de semnătură ....................................................  

Data .................................................... 
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Formular nr. 8 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________ 
     (denumirea/numele) 
 
 
 
 
 

Declaraţie cuprinzând informaţiile din ofertă considerate a fi confidenţiale 
 
 
 
Subsemnatul __________________, reprezentant legal al 
____________________________________                                                                    
(denumire  si date de identificare operator economic)   
declar pe propria răspundere că pentru lucrarea 
”___________________________________________”  
                                                                                              (se trece numele procedurii) 
Urmatoarele informații cuprinse în propunerea tehnică/propunerea financiară1 sunt confidențiale: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________ 
Numărul împuternicirii reprezentantului pt. semnarea ofertei      ............................................ 
Numele  şi prenumele semnatarului     ............................................ 
Capacitate de semnătură                                                              ........................................... 
Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului                                                                        .......................................... 
Ţara de reşedinţă         ..................................................... 
Adresa          .................................................... 
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)     .................................................... 
Telefon / Fax                                     .................................................... 

 
 
 

  
 Data................. 

 

 

1  Se vor intocmi formulare separate, daca atat propunerea financiara cat si cea tehnica contin informatii considerate a fi 
confidentiale. 
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Formular nr. 9  
 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 
________________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  PRIVIND PERIOADA 
DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR 

 
 
 
 
 
 

 
Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, 
reprezentant legal / împuternicit al 
............................................................................................... (denumirea / numele și sediu / 
adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura 
.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea 
contractantă ...................................(numele autorității) declar pe propria răspundere, că 
pentru lucrările executate în cadrul contractului intitulat ____________________ perioda de 
garanție acordată lucrărilor executate este de …………luni de la data  semnării procesului 
verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Perioada de garanție acoperă și garanția utilajelor 
și echipamentelor tehnologice furnizate și cuprinse în lucrare. 

      Data ...............................  

Operator economic,...................... 

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formular nr. 10  
 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 
 
________________________ 
   (denumirea/numele) 

 
 
 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  CĂ LA ÎNTOCMIREA OFERTEI S-A 
ȚINUT CONT DE TOATE PREVEDERILE DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE, ALE 

CAIETULUI DE SARCINI ȘI ALE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PUSE LA DISPOZIȚIE 
 
 
 
 
 
 

 
Subsemnatul/a ................................................................................ (nume / prenume, 
reprezentant legal / împuternicit al 
............................................................................................... (denumirea / numele și sediu / 
adresa candidatului / ofertantului), în calitate de ofertant la procedura 
.................................................... cod CPV ............................., organizată de autoritatea 
contractantă ...................................     (numele autorității) declar pe propria răspundere, că la 
elaborarea ofertei pentru execuția lucrărilor  am ținut cont de toate prevederile 
Documentației de atribuire, ale Caietului de sarcini pentru achiziție și ale documentației 
tehnice puse la dispoziție. 

      

 

 Data ...............................  

Operator economic,...................... 

 (semnatura autorizată şi ştampila) 
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Formular nr. 11  
 

Ofertantul 
.......................... 
(denumirea) 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul _____________________________ (denumirea / numele si sediu/adresa 

operatorului economic ) în calitate de ________________ al Ofertantul / Candidatul / Ofertantul 
asociat / Subcontractantul / Tert sustinator la procedura de atribuire 
___________________________________________ declar pe propria raspundere, sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca că nu mă incadrez in nici una din următoarele situaţii 
prevazute la art. 59 si art 60 alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv: 
- Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
- Nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din 
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi; 
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu 
într-o altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului 
de evaluare; 
- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin 
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de 
decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 
procedura de atribuire; 
- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de 
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt urmatoarele: 

Prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky, Director General Administrativ Ing. Ioan Ciprian Druga, 
Ec. Cristina Bordianu, Ec. Mihaela Mustea, Ec. Dan Andrei Rusei, Ing. Dragos Dudeci, Ing. Ionut 
Ungureanu , Prof.univ.dr.ing. Florin Marian Nedeff, jurist Emil Balint., Ing.drd. Andrei Zaharia. 

Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni 
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul 
derulării contractului de achiziţie publică. 
    De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
Data: [ZZ.LL.AAAA] 
(numele şi prenume)____________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de 
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele 
____________________________________. 
(denumire/nume operator economic) 
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Formular nr. 12  
 

D E C L A R A Ţ I E 
privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 

 
 
 
Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului 
economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al 
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului 
sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ 
(denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere sub sancţiunea excluderii din 
procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă 
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167  din Legea 98/2016  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
orice documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
 
Ofertantul 
................................. 
(nume, prenume, semnătura autorizată, ştampilă) 
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Formular nr. 13 

 
 

Declaratie privind respectarea principiului DNSH 
 („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

 
 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… 
(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, 
eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant 
imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei 
Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedurasimplificată de pentru atribuirea 
contractului ........................organizată de ..................................., declar pe propria raspundere, că 
proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant harm”), astfel cum este prevăzut la 
Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze 
investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. 
Cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, 
sunt urmatoarele: 

a) ....................................................................... atenuarea schimbarilor climatice; 
b) ....................................................................... adaptarea schimbarilor climatice; 
c) ....................................................................... utilizarea durabila si protectia resurselor de 

apa si a celor marine; 
d) ....................................................................... tranzitia catre o economie circulara; 
e) ....................................................................... prevenirea si controlul poluarii; 
f) ........................................................................ protectia si refacerea biodiversitatii si a 

ecosistemelor. 
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în 
cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);  
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice 
în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al 
climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau 
asupra activelor (6);  
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea 
bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și 
subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la 
ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor 
naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul 
în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen 
lung mediului;  
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în 
cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă 
sau sol;  
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea 
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biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod 
semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare 
a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
 
Data: .............      Operator economic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular nr. 14 
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OPERATOR ECONOMIC 
_______________________ (denumire) 
 

IMPUTERNICIRE 
 
 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa 
de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat 
de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al 
operatorului economic ……………………………… (denumire), cu sediul in …………………………….. 
(adresa operatorului economic),  CUI nr. ....., CIF nr. ......, imputernicesc prin prezenta pe Dl./ Dna. 
………………….……, domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), 
identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de ……......................, la 
data de …………, CNP ……………………., avand functia de ……………………......, să ne reprezinte la 
procedura de atribuire a …… organizată de Autoritatea Contractanta si sa semneze documentele din cadrul 
ofertei (altele decat cele pentru care s-a solicitat in mod expres in Documentatia de Atribuire sa fie semnate 
de reprezentantul legal) si corespondenta purtata cu Autoritatea Contractanta pana la finalizarea procedurii de 
achizitie publica.  
 Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedură. 

 Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii si sunt de acord cu orice decizie a Autoritatii 
Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achizitie publica. 
 
Data                      Denumirea mandantului 
……………                       S.C. _________________________ 
                         reprezentată legal prin 
_________________________                 _________________________ 
(numele persoanei imputernicite)                     (Nume, prenume) 
                avand functia de 
_________________________                                                                   _________________________ 
(semnatura  persoanei imputernicite)                                                        (Functie) 
                                                                              ___________________________ 
                                                                                                                              (Semnătura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: In cazul unei Asocieri, Formularul va fi prezentat de fiecare ofertant asociat. Toti ofertantii asociati 
vor desemna acelasi reprezentant imputernicit pentru aceasta procedura.  
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Formular nr. 15 
 
 

EXPERIENȚA SIMILARĂ 
 
 
A. Experiență similară SERVICII SI LUCRĂRI 
Nr. 
crt. Experiență similară SERVICII și LUCRĂRI - Contract 1 

I. Informații despre contract 
I.1. Numărul contractului  
I.2. Data contractului  
I.3. Părțile contractului (denumirea)  
I.4. Datele de identificare ale părților 

contractului 
 

I.5. Obiectul contractului  
II. Activitățile pentru care operatorul economic a fost responsabil 
II.1. Calitatea deținută de operatorul 

economic în cadrul contractului 
(contractant unic/ contractant 
asociat) 

 

II.2. Descrierea activităților  
II.3. Ponderea activităților în cadrul 

contractului (% din total contract) 
 

III. Document de recepție – nr. 1 
III.1. Numărul documentului  
III.2. Data documentului  
III.3. Data de început a perioadei de 

execuție 
 

III.4. Data de sfârșit a perioadei de 
execuție 

 

III.5. Valoarea lucrărilor recepționate – lei, 
fără TVA 

 

IV. Document de recepție – nr. „n” 
IV.1. Numărul documentului  
IV.2. Data documentului  
IV.3. Data de început a perioadei de 

execuție 
 

IV.4. Data de sfârșit a perioadei de 
execuție 

 

IV.5. Valoarea lucrărilor recepționate – lei, 
fără TVA 

 

 
Am luat cunoștință de prevederile art. 326 „Falsul în declarații” din Codul penal conform căruia 
„(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în 
art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei 
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consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 
declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni 
la 2 ani sau cu amendă.“ 
 
Notă: 
În cazul în care autoritatea contractantă permite (conform cerințelor documentației de atribuire) 
dovedirea experienței similare printr-un număr maxim de contracte mai mare de 1, a se adăuga 
liniile necesare. 
 
 

Data completării: ... (zz.ll.aaaa) 
Reprezentant legal/împuternicit, autorizat să semnez oferta pentru și în numele ... 

(denumirea și datele de identificare ale Ofertatului individual/asociere - în cazul asocierii, a se 
trece denumirea completă a acesteia):  

... (numele și prenumele persoanei fizice) 

... (semnătură autorizată) 
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00078



00079



00080



00081



00082



00083



00084



00085



00086



00087



00088



00089



00090



00091



00092



00093



00094



00095



00096



00097



00098



00099



00100



00101



00102



00103



00104



00105



00106



00107



00108



00109



00110



00111



00112



 
 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României 

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr                          https://www.facebook.com/PNRROficial  

 1/27 
 
 

6292/17.04.2025  
 

Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de  
operatori economici 

 
 

 
1. Solicitare de clarificare:  
1. Va rugam sa ne comunicati daca pentru partea de evacuare azbociment 

(invelitoare Corp C1 – Magazie) exista un centru de colectare deseuri periculoase agreat si 
avizat. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
Pentru partea de evacuare azbociment exista un centru de colectare deseuri periculoase 

agreat si avizat, si anume SC DEMECO SRL, str. Chimiei, nr. 6A, Bacau.  
 
 
2. Solicitare de clarificare:  
În documentul Clauze Contractuale, la Anexa 2, este menționată inclusiv dotarea tuturor 

clădirilor, a curților și a căilor de acces. Având în vedere că, prin răspunsul la solicitările de 
clarificare nr. 5465/09.04.2025, ați precizat că dotările nu fac obiectul prezentei proceduri, vă 
rugăm să revizuiți în mod corespunzător Anexa 2 a contractului in sensul eliminarii pozitiei 5. 
Dotarea tuturor cladirilor, dotarea curtilor si cailor de acces   

Raspuns solicitare de clarificare:  
Dotarile aferente subcap. 4.5. fac obiectul unei achizitii separate. Se elimina pozitia 5 din 

Anexa 2 la contract. Montarea dotarilor va face obiectul contractului de procurare si montare 
dotari.   

 
 
3. Solicitare de clarificare:  
Va rugam sa ne transmiteti caietul de sarcini aferent monitorizarii cladirilor. 
Raspuns solicitare de clarificare:  
In fisierele 08_INFR. EDUCATIONALA_Memorii.pdf si 17_INFR. 

SOCIALA_Memorii.pdf regasiti informatii referitoare la instalatiile de curenti slabi. La faza 
de proiectare SF nu avem disponibile alte informatii detaliate referitoare la specificatiile care 
se vor concretiza intr-un caiet de sarcini aferent monitorizarii cladirilor.  

 
 
4. Solicitare de clarificare:  
Avand in vedere dorinta noastra, ca posibil Executant al proiectului, de a sustine 

termenele foarte scurte necesare incadrarii proiectului in cerintele programului de finantare, va 
solicitam sa clarificati ca termenul de 10 luni pentru finalizarea executiei lucrarilor se refera 
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doar la a permite accesul din timp si in paralel al autoritatii si/sau a altor posibili executanti 
desemnati de autoritate pentru a instala dotarile si a finaliza lucrarile care nu fac parte din 
scopul acestei proceduri si ca executantului acestei proceduri ii va fi permis sa mai desfasoare 
lucrari minore de finisaje sau remedieri pana la Receptia Lucrarilor si finalizarea celor 12 luni 
de executie. Pentru a concretiza aceasta solicitare, va rugam sa renuntati la jalonul 4 sau sa 
modificati termenul pentru acest jalon din 10 luni in 12 luni, acesta urmand a se detalia in faza 
de executie cu ofertantul declarat castigator. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
Se accepta modificarea termenului pentru acest jalon din 10 luni in 12 luni, acesta urmand 

a se detalia in faza de executie cu ofertantul declarat castigator.  
 
 
5. Solicitare de clarificare:  
Avand in vedere ca Organizarea de santier este parte a etapei II, de executie lucrari, etapa 

care incepe dupa obtinerea Autorizatiei de Construire si dupa primirea Ordinului de incepere a 
executiei lucrarilor ordin ce urmeaza etapei de proiectare ce se finalizeaza in data de 
31.08.2025, va rugam sa clarificati cum se poate atinge Jalonul 1 de realizarea a Organizarii de 
santier pana la data de 15.08.2025. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
In masura in care este posibil, organizarea de santier poate incepe simultan cu serviciile 

de proiectare. Se elimina jalonul 1 de realizare a organizarii de santier mentionat in anexa la 
draftul de contract. 

 
 
6. Solicitare de clarificare:  
Având în vedere prevederile art. 2 și art. 3 alin. (1) din HG nr. 1/2018, potrivit cărora 

sunt obligatorii condițiile generale și specifice, împreună cu modelul-cadru de acord 
contractual prevăzute în anexa nr. 2 din hotărâre, pentru contractele de achiziție publică de 
lucrări care au ca obiect atât proiectarea, cât și execuția de lucrări, finanțate din fonduri publice 
și având o valoare totală estimată mai mare decât pragul prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 98/2016, vă rugăm să precizați: 

• care este temeiul legal în baza căruia nu a fost utilizat modelul-cadru și condițiile 
prevăzute de HG nr. 1/2018; 

• dacă se intenționează remedierea acestei omisiuni prin modificarea formei contractuale 
propuse; 

• în caz contrar, care este justificarea juridică pentru abaterea de la prevederile exprese 
ale hotărârii. 
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Raspuns solicitare de clarificare:  
Draftul de contract propus de institutia noastra cuprinde unele din conditiile generale si 

specifice prevazute de HG nr. 1/2018. Cu toate acestea, institutia noastra a fost nevoita sa 
adopte un draft de contract care sa reflecte contextul actual raportat la:  

- durata de avizare de catre organismul intermediar  si de ordonatorul principal de credite 
a raportului de progres aferent viitorului contract de achizitie publica;  

- durata de avizare de catre organismul intermediar si de aprobare de catre ordonatorul 
principal de credite a cererii de transfer care include situatiile de plata intocmite de executant 
si insusite de autoritatea contractanta;  

- mecanismul de aprobare a sumelor de plata de catre ordonatorul principal de credite;   
- dependenta totala a autoritatii contractante de ordonatorul principal de credite, cu 

referire stricta la prezenta procedura de achizitie;  
- termenele stricte de implementare a prezentului contract de finantare impuse de 

ordonatorul principal de credite.  
  
 
7. Solicitare de clarificare:  

Există contradicții între prevederile art. 17.1 și art. 17.2 din contract, care afectează în mod 
direct dreptul Ofertantului la plată. 

Astfel, potrivit art. 17.1, Achizitorul efectuează plata în termen de 90 de zile de la emiterea 
facturilor, însă numai pentru lucrări executate „conform cap. 15”. Capitolul se referă la 
Finalizarea Lucrărilor și recepția acestora. 

Această formulare implică faptul că dreptul de a emite factură este condiționat de 
finalizarea și recepția lucrărilor, ceea ce contrazice în mod direct dispozițiile art. 17.2, care: 

 dau dreptul Executantului de a solicita plăți parțiale pentru lucrări executate și 
recepționate parțial (art. 17.2 alin. 1); 

 precizează că „plățile parțiale se vor face ... în cel mai scurt timp posibil” 

 stabilesc obligația Achizitorului de a confirma situațiile de lucrări în termen de 10 zile 
de la depunerea lor (art. 17.2 alin. 3); 

 prevăd că plățile se efectuează, de regulă, la intervale lunare (art. 17.2 alin. 5). 

Astfel, înțelegem că există intenția de a exista plăți lunare pentru lucrările aprobate, dar 
totodată vor exista plăți parțiale efectuate „în cel mai scurt timp posibil” și în conformitate cu 
dispozițiile art. 17.1 plățile se vor efectua în termen de 90 de zile, conform capitolului denumit 
„Finalizarea Lucrărilor și Recepția”. 

În aceste condiții, solicităm clarificarea explicită a termenului de plată și a condițiilor 
aferente plății. În forma actuală, contractul poate duce la interpretarea că Executantul nu poate 
încasa nimic până la recepția terminarea lucrărilor, ceea ce contravine atât art. 17.2 din contract, 
cât și principiilor de echilibru contractual. 

Raspuns solicitare de clarificare:  

00115



 
 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României 

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr                          https://www.facebook.com/PNRROficial  

 4/27 
 
 

 Se modifică art. 17.1 alin (1), eliminînd sintagma „conform cap. 15”. 
„17.1 – (1) Achizitorul va efectua plata către executant în termen de max. 90 zile de la 

emiterea  facturilor de către acesta, în condițiile prevăzute de Contractul de finanţare nr. 
11677/18.07.2024, ținând cont de prevederile HG 209/2022.” 

 
Din punctul de vedere a autorității contractante, nu există nicio limitare a numărului de 

plăți parțiale și a frecvenței acestora. Cu toate acestea, pentru efectuarea unei plăți, aceasta 
trebuie inclusa intr-un raport de progres care urmeaza a fi avizat de un organism intermediar si 
de catre ordonatorul principal de credite. Ulterior aprobarii rasportului, documentele de plata 
sunt incluse intr-o cerere de transfer care la randul ei va fi avizată de către organismul 
intermediar și ulterior aprobata de finanțator. Raportat la experiența noastră similară pe alte 
proiecte cu finanțare din PNRR, cu același finanțator – Ministerul Educației și Cercetării, nu 
există argumente să credem că plățile se pot derula cu o frecvență lunară. Totodată, nu avem 
certitudinea că procesele de avizare ale finanțatorului se vor optimiza. Considerăm că o 
frecvență a plăților trimestrială este mult mai plauzibila. 

Formularea de la art. 17.2 alin (5) “plăţile se efectuează, de regulă, la intervale lunare...” 
demonstrează disponibilitatea autorității contractante de a derula plăți lunare. Sintagma „de 
regulă” are caracter relativ, orientativ.  

Autoritatea contractanta va intreprinde toate demersurile in vederea asigurarii decontarii 
intr-un interval de timp cat mai scurt a situatiilor de plata intocmite de operatorul economic.  

 
 
8. Solicitare de clarificare:  
Solicităm clarificarea articolului 13.1, întrucât face trimitere, în mai multe alineate (3), 

(6) și (7), la „litera a)” și „litera b)”, fără ca articolul să fie structurat pe litere. 
Considerăm că aceste trimiteri sunt ambigue și nu permit stabilirea cu claritate a cazurilor 

în care: 
• perioada de execuție poate fi prelungită, 
• contractul poate fi suspendat de către Achizitor, 
• se aplică derogări de la durata de 15 luni. 
Raspuns solicitare de clarificare:  
Se reformuleaza art. 13.1 din cadrul draftului de contract aferent documentatiei de 

atribuire astfel:  
„13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor de proiectare la data 
prevăzută în Ordinul de începere a serviciilor de proiectare emis de Achizitor. Proiectarea 
trebuie să se deruleze conform graficului de prestare a serviciilor de proiectare şi să fie 
terminata în termenul stabilit.  
 (3) In situatia suspendarii partiale a proiectarii, perioada de executie a lucrarilor va fi prelungita 
cu durata suspendarii (conform graficului asumat de catre ofertant prin oferta).  
 (4) Executantul are obligaţia de a începe execuția lucrărilor după emiterea Autorizației de 
construire, semnarea Procesului-verbal privind predarea-primirea amplasamentului și la data 
prevazuta in Ordinul de începere a execuției lucrărilor emis de Achizitor. 

00116



 
 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României 

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr                          https://www.facebook.com/PNRROficial  

 5/27 
 
 

(5) Universitatea isi rezerva dreptul de a suspenda executarea contractului, in tot sau in parte, 
in etapa executiei lucrarilor, in cazul in care beneficiarul intampina dificultati in asigurarea 
finantarii contractului sau aparitiei altor cauze externe neprevazute ce determina 
imposibilitatea derularii contractului.  
(6) In situatia suspendarii partiale a lucrarilor, perioada de executie a lucrarilor va fi prelungita 
cu durata suspendarii (conform graficului asumat de catre ofertant prin oferta). 
(7) Ofertantul va urmari incadrarea in termenul general al contractului de 15 luni”  

 
 
9. Solicitare de clarificare:  
Având în vedere că prezentul contract nu conține o secțiune distinctă privind procedura 

de formulare și soluționare a revendicărilor din partea Prestatorului și/sau Beneficiarului, vă 
solicităm introducerea în mod expres a unui mecanism procedural care să reglementeze: 

• situațiile în care Prestatorul și/sau Beneficiarul are dreptul de a formula revendicări; 
• termenul în care aceste revendicări pot fi formulate; 
• modalitatea de transmitere; 
• termenul de răspuns al Achizitorului; 
O astfel de procedură este esențială pentru asigurarea unui cadru clar, echitabil și 

predictibil, atât pentru Autoritatea Contractantă, cât și pentru Prestator, evitând interpretările 
subiective sau blocaje în derularea contractului. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
Se introduce in draftul de contract din cadrul documentatiei de atribuire anexa nr. 3 

denumita „Procedura de formulare și soluționare a revendicărilor din partea Prestatorului și/sau 
Beneficiarului” cu urmatorul continut:  

 
„Clauza 69a. Revendicările Antreprenorului  
69a.1. Notificarea Revendicării Antreprenorului  
În cazul în care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o altă situaţie 
în privinţa căreia Condiţiile Contractuale prevăd în mod expres că Antreprenorul poate fi 
indreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie şi/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar 
Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plata de 
către Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit, Antreprenorul va notifica 
Beneficiarul, cu o copie adresată Supervizorului.  
Notificarea va face referire la:  
(a) prevederile prezentei subclauze, în baza căreia este întocmită Revendicarea 
Antreprenorului;  
(b) subclauzele specifice ale Condiţiilor Contractuale, aplicabile Revendicării în cauză;  
(c) prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora.  
Notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau 
situaţiei. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei 
evenimentului sau situaţiei, Antreprenorul îşi asumă întreaga responsabilitate şi toate riscurile 
pentru orice consecinţe (legate de timp şi costuri) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză 
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până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la nicio 
prelungire de a Duratei de Execuţie şi la nicio plată a unor Costuri suplimentare ca urmare a 
evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei evenimentului sau situaţiei 
şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În cazul în care notificarea nu a fost transmisă 
în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Durata 
de Execuţie şi Beneficiarul nu va plăti niciun cost suplimentar în raport cu consecinţele 
evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării.  
69a.2. Detalierea Revendicării Antreprenorului  
(i) În termen de 30 de zile de la data notificării Revendicării, Antreprenorul va prezenta 
Beneficiarului detaliile Revendicării sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie să fie suficient 
de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie 
prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este 
familiarizată cu executarea Contractului.  
Antreprenorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi plata unor Costuri 
suplimentare, pierderi şi/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea 
şi în riscul Antreprenorului.  
Detaliile Revendicării Antreprenorului se bazează pe înregistrările zilnice, iar Antreprenorul 
trebuie să demonstreze solicitările sale. Antreprenorul va transmite înregistrările zilnice 
relevante, ca făcând parte din detaliile Revendicării.  
În cazul în care Antreprenorul intenţionează să transmită mai multe Revendicări într-un singur 
pachet în mod simultan (Revendicări globale, compendiu de Revendicări etc.), Antreprenorul 
are obligaţia de a detalia impactul financiar şi de timp pentru fiecare Revendicare, în mod 
separat. Antreprenorul are obligaţia de a prezenta evenimentul sau situaţia care are legătură cu 
compensarea solicitată cu suficiente detalii astfel încât Beneficiarul să cunoască cazul care face 
obiectul Revendicării.  
În cazul unei Revendicări având ca obiect prelungirea Duratei de Execuţie, Antreprenorul va 
prezenta un Program de Execuţie revizuit.   
În cazul în care Antreprenorul solicită compensaţii financiare, acestea vor fi separate şi 
prezentate în mod detaliat după cum urmează:  
(a) costuri legate de proiectarea şi execuţia Lucrărilor;  
(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu şantierul;  
(c) orice alte costuri şi pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligaţii financiare, 
pierderi de profit etc.).  
În situaţia în care Antreprenorul nu transmite compensaţiile financiare în mod separat, 
Revendicarea va fi respinsă conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea în principiu de 
către Supervizor a Revendicării] şi Antreprenorul este decăzut din dreptul de a solicita 
compensaţii financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul 
Revendicării.  
Antreprenorul va menţiona în mod clar în baza căror prevederi ale Condiţiilor Contractuale (cu 
indicarea subclauzei respective) se consideră îndreptăţit la compensaţii de timp şi/sau 
financiare, pentru a se stabili în mod corect meritul contractual al solicitării sale. În caz contrar, 
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Revendicarea va fi respinsă conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea în principiu de 
către Supervizor a 
Revendicării] şi Antreprenorul este decăzut din dreptul de a solicita compensaţii de timp şi/sau 
financiare Beneficiarului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul 
Revendicării. 
(ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea 
Antreprenorului şi cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite 
detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive justificate privind 
imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicării în acest termen. Motivele prezentate de 
Antreprenor nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul Antreprenorului sau care 
implică vina Antreprenorului. 
În situaţia în care Supervizorul: 
(a) nu aprobă solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau 
(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau 
(c) nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării Antreprenorului, 
Antreprenorul poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile, în conformitate cu 
prevederile prezentei clauze, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi 
arbitraj]. Conţinutul notificării de dezacord este menţionat în subclauza 69c [Decizia 
Supervizorului]. În vederea soluţionării Revendicării, Antreprenorul poate face uz de 
prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de 
dezacord în acest termen, Antreprenorul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a 
Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care 
face obiectul Revendicării. 
(iii) În situaţia în care Antreprenorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile sau în 
termenul aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decăzut din dreptul de a primi orice 
prelungire a Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau 
situaţiei care face obiectul Revendicării. 
(iv) Dacă evenimentul sau situaţia este în derulare sau este un eveniment sau o situaţie continuă, 
Antreprenorul va actualiza detaliile Revendicării la fiecare 30 de zile. În situaţia în care 
Antreprenorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile 
paragrafului (iii) din prezenta subclauză. Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor 
poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză. 
La încheierea evenimentului sau situaţiei de tip continuă, Antreprenorul va transmite detaliile 
finale în termen de 30 de zile. În cazul în care Antreprenorul nu transmite detaliile finale în 
termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză. 
Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar în 
conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză. 
(v) După transmiterea detaliilor (finale) în conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor 
aplica prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]. 
Clauza 69b. Revendicările Beneficiarului 
69b.1. Notificarea Revendicării Beneficiarului 
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În cazul în care Antreprenorul încalcă obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor Contractului 
sau intervine un eveniment sau situaţie care reprezintă un Risc al Antreprenorului, iar 
Beneficiarul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Garanţie şi/sau la 
compensaţii financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresată 
Supervizorului. 
Notificarea va face referire la: 
(a) prevederile prezentei subclauze, în baza căreia a fost întocmită Revendicarea 
Beneficiarului, 
(b) subclauzele specifice ale Condiţiilor Contractuale, aplicabile Revendicării în cauză, 
(c) prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora. 
Cu excepţia cazului în care Beneficiarul poate demonstra că nu avea cunoştinţă de eveniment 
sau situaţie, notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului 
sau situaţiei. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei 
evenimentului sau situaţiei, Beneficiarul îşi asumă întreaga responsabilitate şi toate riscurile 
pentru orice consecinţe (legate de Perioada de Garanţie şi compensaţii financiare) cauzate de 
evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. 
Beneficiarul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţie 
financiară ca urmare a evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei 
evenimentului sau situaţiei şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. 
În situaţia în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei 
evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Perioada de Garanţie şi Antreprenorul nu va plăti 
nicio compensaţie financiară în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data 
anterioară cu 30 de zile datei notificării. În cazul în care Beneficiarul poate demonstra că nu 
avea cunoştinţă de eveniment sau situaţie, notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de 
când Beneficiarul ia la cunoştinţă de eveniment sau situaţie, caz în care va fi îndreptăţit la 
prelungirea Perioadei de Garanţie şi/sau la compensaţii financiare de la data apariţiei 
evenimentului sau situaţiei. 
69b.2. Detalierea Revendicării Beneficiarului 
(i) În termen de 30 de zile de la data notificării Revendicării, Beneficiarul va prezenta 
Antreprenorului detaliile Revendicării sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie să fie suficient 
de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie 
prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este 
familiarizată cu executarea Contractului. Beneficiarul va fi îndreptăţit la o prelungire a 
Perioadei de Garanţie şi compensaţii financiare doar 
pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul Beneficiarului. 
Beneficiarul trebuie să demonstreze solicitările sale în cuprinsul detaliilor Revendicării 
Beneficiarului. În cazul în care Beneficiarul intenţionează să transmită mai multe Revendicări 
într-un singur pachet în mod simultan (Revendicări globale, compendiu de Revendicări etc.), 
Beneficiarul are obligaţia de a detalia impactul financiar şi legat de prelungirea Perioadei de 
Garanţie pentru fiecare Revendicare, în mod separat. Beneficiarul are obligaţia de a prezenta 
evenimentul sau situaţia care are legătură cu compensarea solicitată cu suficiente detalii astfel 
încât Antreprenorul să cunoască cazul care face obiectul Revendicării. În cazul unei 
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Revendicări având ca obiect prelungirea Perioadei de Garanţie, Beneficiarul va prezenta şi 
justifica noua Perioadă de Garanţie rezultată în urma Revendicării. În cazul în care Beneficiarul 
solicită compensaţii financiare, acestea vor fi prezentate în mod detaliat, inclusiv în ceea ce 
priveşte temeiul contractual al acestora. Beneficiarul va menţiona în mod clar în baza căror 
subclauze a transmis Revendicarea pentru prelungirea Perioadei de Garanţie şi/sau 
compensaţiile financiare. În caz contrar, Revendicarea va fi respinsă în conformitate cu 
prevederile subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a 
Revendicării] şi Beneficiarul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei 
de Garanţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face 
obiectul Revendicării. 
(ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea 
Beneficiarului şi cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detaliile 
după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive justificate privind imposibilitatea 
transmiterii detaliilor Revendicării în acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot 
viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul Beneficiarului sau care implică vina 
Beneficiarului. 
În situaţia în care Supervizorul: 
(a) nu aprobă solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau 
(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau 
(c) nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării Beneficiarului,Beneficiarul 
poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile, în conformitate cu 
prevederile prezentei clauze, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi 
arbitraj]. 
Conţinutul notificării de dezacord este menţionat în subclauza 69c.5 [Notificarea de dezacord]. 
În vederea soluţionării Revendicării, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 
[Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest 
termen, Beneficiarul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garanţie 
sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul 
Revendicării; 
(iii) În situaţia în care Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile sau în 
termenul aprobat de Supervizor, atunci Beneficiarul este decăzut din dreptul de a solicita 
prelungirea Perioadei  de Garanţie sau orice compensaţii financiare Antreprenorului ca urmare 
a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării; 
(iv) Dacă evenimentul sau situaţia este în derulare sau este un eveniment sau o situaţie continuă, 
Beneficiarul va actualiza detaliile Revendicării la fiecare 30 de zile. În situaţia în care 
Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile 
paragrafului (iii) din prezenta subclauză. Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor 
poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză. 
La încheierea evenimentului sau situaţiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale în termen 
de 30 de zile. În cazul în care Beneficiarul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se 
vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză. 
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Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar în 
conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză. 
(v) După transmiterea detaliilor (finale) în conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor 
aplica prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului]. 
Clauza 69c. Decizia Supervizorului 
69c.1. Admiterea/respingerea în principiu de către Supervizor a Revendicării  
După primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicări, Supervizorul va: 
(a) verifica dacă prevederile Contractului în legătură cu notificarea Revendicării şi a detaliilor 
acesteia, precum şi conţinutul Revendicării au fost respectate; şi 
(b) verifica dacă există un merit contractual în baza subclauzelor menţionate în Revendicare. 
În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la punctele (a) şi (b) de mai sus, 
Supervizorul va admite în principiu Revendicarea în termen de 30 de zile de la primirea 
detaliilor (finale) şi se va aplica subclauza 69c.2 [Decizia Supervizorului]. În cazul în care una 
dintre condiţiile prevăzute la punctele (a) şi (b) de mai sus nu este îndeplinită, 
Supervizorul va emite o notificare motivată de respingere în principiu a Revendicării, în termen 
de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale). În acest caz, oricare dintre Părţi poate să emită o 
notificare de dezacord în termen de 10 zile de la primirea notificării, în conformitate cu 
prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], caz în care 
se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio 
notificare de dezacord în acest termen, Părţile au decăzut din dreptul de a primi orice prelungire 
de termen sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul 
Revendicării. Dacă Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea în 
principiu a Revendicării în termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale), se consideră 
că Revendicarea a fost respinsă în principiu. În acest caz, oricare dintre Părţi poate să emită o 
notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei subclauze şi ale subclauzei 
69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la expirarea acestui termen, în 
conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz în care se vor aplica prevederile clauzei 
70 [Dispute şi arbitraj]. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest 
termen, Părţile au decăzut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii 
financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării. Orice 
notificare emisă de Supervizor privind admiterea/respingerea în principiu a Revendicării 
emisă după expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect. 
69c.2. Decizia Supervizorului 
În cazul în care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea în principiu a Revendicării, 
sau ori de câte ori este prevăzut în Contract că Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie 
într-o privinţă, Supervizorul în termen de 30 de zile de la admitere în principiu a Revendicării, 
respectiv de la momentul când problema este supusă Supervizorului, va emite o Decizie prin 
parcurgerea etapelor prevăzute mai jos. 
(a) Perioada de consultare 
În termen de 15 zile de la admitere în principiu a Revendicării, respectiv de la momentul când 
problema este supusă Supervizorului sau în termenul convenit de Beneficiar şi Antreprenor, 
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Supervizorul va avea consultări cu Părţile, împreună şi/sau separat, cu scopul de a ajunge la un 
acord. După încheierea perioadei de consultări şi în cazul în care mai există elemente asupra 
cărora nu s-a ajuns la un acord, pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) 
din această subclauză. În cazul în care o Parte sau ambele Părţi nu participă la consultări, se va 
considera că a fost respectată procedura privind consultarea şi se vor aplica prevederile 
punctului (b) din această subclauză. 
(b) Decizia  
Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cărora nu s-a ajuns la un acord între 
Părţi în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultări. Decizia trebuie să cuprindă 
şi motivarea. Decizia Supervizorului va face referire în mod separat la impactul asupra 
perioadei de timp (dacă există) şi la compensaţii financiare (dacă există). Decizia va fi 
transmisă imediat (în ziua în care este emisă) Beneficiarului şi Antreprenorului. În cazul în care 
una dintre Părţi nu este de acord cu Decizia emisă de Supervizor, oricare dintre Părţi va putea 
emite, către cealaltă Parte, o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile prezentei 
subclauze şi ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 10 zile de la data 
transmiterii Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], în vederea 
soluţionării problemei pentru care Supervizorul a emis o Decizie. În cazul în care nu este emisă 
nicio notificare de dezacord în acest termen, Decizia emisă este finală şi obligatorie pentru 
Părţi, care o vor pune în aplicare fără întârziere. În cazul în care o Parte refuză să respecte 
Decizia Supervizorului devenită finală şi obligatorie, cealaltă Parte poate acţiona refuzul direct 
în arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. În cazul în care Supervizorul 
nu emite o Decizie în perioada de timp menţionată în cadrul punctului (b) al prezentei  
subclauze, oricare dintre Părţi va putea emite o notificare de dezacord în conformitate cu 
prevederile prezentei subclauze şi a subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] în termen de 
10 zile de la expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisă de Supervizor 
după expirarea termenului contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Părţi va putea 
recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj], în vederea soluţionării problemei pentru 
care Supervizorul ar fi trebuit să emită o Decizie. 
În cazul în care nu este emisă Decizia Supervizorului în termenul aferent Deciziei şi nicio 
notificare de dezacord nu este emisă în termenul aferent notificării de dezacord, Părţile sunt 
decăzute din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensaţii financiare în 
legătură cu problemele pentru care s-a cerut Decizia Supervizorului. 
69c.3. Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului 
i. Punerea în aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Execuţie 
Dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia 
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Execuţie, Decizia este  bligatorie 
pentru Părţi, iar Părţile agreează şi confirmă în mod expres că respectarea în mod corespunzător 
a Deciziei Supervizorului reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, cu 
următoarele menţiuni: dacă una dintre Părţi refuză să accepte Decizia Supervizorului prin 
transmiterea unei notificări de dezacord potrivit subclauzei 69c.2 [Decizia supervizorului] şi 
subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor aplica daune-interese moratorii pentru 
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perioada de timp stabilită de Supervizor, până la emiterea unui acord sau a unei sentinţe finale 
şi obligatorii pentru Părţi în conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. 
ii. Punerea în aplicare a compensaţiilor financiare 
Cu excepţia unui alt acord între Părţi, dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu 
prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] pentru plata unor costuri suplimentare 
către Antreprenor, Decizia este obligatorie şi va fi aplicată imediat de către Părţi doar pentru 
acele costuri care sunt aferente proiectării şi execuţiei lucrărilor. Părţile agreează şi confirmă 
în mod expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului în legătură cu 
aceste elemente reprezintă o obligaţie contractuală a fiecăreia dintre Părţi, cu următoarele 
menţiuni:  
(a) Dacă Beneficiarul refuză (explicit sau implicit) să plătească conform Deciziei 
Supervizorului costurile suplimentare referitoare la proiectarea şi executarea lucrărilor şi/sau 
Supervizorul refuză (explicit sau implicit) să certifice la plată acele articole din Decizia sa 
privind proiectarea şi execuţia lucrărilor, Antreprenorul poate să suspende execuţia Lucrărilor 
şi, după trei notificări adresate Beneficiarului, să rezilieze Contractul . 
(b) Antreprenorul poate, în termen de 90 de zile de la transmiterea Situaţiei de Lucrări în care 
sunt incluse lucrările aferente Deciziei Supervizorului, cu condiţia să nu fi primit plata 
aferentă, să transmită o notificare de dezacord în conformitate cu prevederile subclauzei 
69c.5 [Notificarea de dezacord]. În acest caz Antreprenorul poate acţiona refuzul punerii în 
aplicare a Deciziei Supervizorului în arbitraj doar pentru costurile aferente proiectării şi 
execuţiei lucrărilor Decise de Supervizor. 
69c.4. Punerea în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului 
Dacă Supervizorul a emis o Decizie în conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia 
Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Părţi, iar Părţile agreează şi confirmă în mod 
expres că respectarea în mod corespunzător a Deciziei Supervizorului reprezintă o obligaţie 
contractuală a fiecăreia dintre Părţi, până când este revizuită, dacă este revizuită, prin 
soluţionare amiabilă sau arbitraj. 
69c.5. Notificarea de dezacord 
Notificarea de dezacord va fi transmisă de o Parte către cealaltă Parte, în condiţiile şi în 
termenele prevăzute în prezenta clauză. Notificarea de dezacord va conţine cel puţin 
următoarele: 
(a) precizarea subclauzei în baza căreia a fost emisă; 
(b) descrierea elementelor şi/sau circumstanţelor care sunt în dezacord; 
(c) motivele pentru care a fost emisă notificarea. 
În cazul în care notificarea de dezacord nu a fost emisă în termenele stabilite în Contract, 
notificarea este nulă şi nu produce niciun efect. După emiterea unei notificări de dezacord se 
vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute şi arbitraj]. 
Clauza 70. Dispute şi arbitraj 
70.1. Dispute 
Se consideră că a intervenit o dispută între Părţi de la data la care o Parte transmite către 
cealaltă Parte o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de 

00124



 
 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României 

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr                          https://www.facebook.com/PNRROficial  

 13/27 
 
 

dezacord] sau, în cazul oricăror altor dispute pentru care Condiţiile Contractuale nu prevăd 
emiterea unei notificări de  
dezacord, de la data la care o Parte notifică cealaltă Parte cu privire la o dispută. 
70.2. Soluţionare amiabilă 
În cazul oricărei dispute, ambele Părţi vor încerca să soluţioneze disputa pe cale amiabilă, 
înainte de începerea arbitrajului sau a procesului în faţa instanţei de judecată. Părţile pot 
agrea să recurgă la soluţionarea disputei în mod direct sau prin intermediul unui mediator. 
În cazul în care oricare dintre Părţi refuză soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin 
intermediul unui mediator şi Părţile nu ajung la o soluţionare amiabilă a disputei în mod 
direct, oricare dintre Părţi poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului 
sau prin intermediul instanţei de judecată, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data 
Deciziei Supervizorului. În cazul în care Părţile recurg la soluţionarea disputei pe cale 
amiabilă prin intermediul unui mediator, oricare dintre Părţi poate recurge la soluţionarea 
disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instanţei de judecată în termen de 
30 de zile de la transmiterea de către oricare dintre Părţi a unei notificări către cealaltă Parte 
prin care renunţă la soluţionarea disputei pe cale amiabilă prin intermediul unui mediator, dar 
nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului. În cazul în care nu a fost 
emisă o Decizie a Supervizorului, Părţile au obligaţia de a soluţiona disputa apărută pe cale 
amiabilă în mod direct sau prin intermediul unui mediator înainte de începerea arbitrajului 
sau a procesului în faţa instanţei de judecată. Arbitrajul sau procesul în faţa instanţei de 
judecată poate începe în termen de 90 de zile de la încheierea procedurii de mediere sau 
negociere directă. 
70.3. Arbitraj 
Exceptând cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, potrivit subclauzei 70.2 
[Soluţionare amiabilă], orice dispută rezultată din prezentul Contract sau în legătură cu acesta 
se soluţionează prin arbitraj, potrivit regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.   
În legătură cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare 
Parte poate recurge la soluţionarea disputei prin intermediul arbitrajului în oricare din 
următoarele situaţii: 
(a) există o Decizie a Supervizorului emisă în termenul corespunzător prevăzut de clauzele 
prezentului Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord în termenul 
corespunzător prevăzut de prezentul Contract, şi au fost respectate prevederile aplicabile ale 
subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; sau 
(b) Supervizorul nu a emis Decizia în termenul corespunzător prevăzut de clauzele prezentului 
Contract, iar o Parte a transmis o notificare de dezacord în termenul corespunzător prevăzut de 
prezentul Contract, şi au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Soluţionare 
amiabilă]; 
(c) În condiţiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord în conformitate cu 
prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], şi au fost respectate prevederile 
aplicabile ale subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; 
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(d) disputa are ca obiect nerespectarea de către oricare dintre Părţi a unei Decizii a 
Supervizorului care este finală şi obligatorie. În acest caz, oricare dintre Părţi poate alege să 
acţioneze doar refuzul în arbitraj, fără a lua în considerare prevederile subclauzei 70.2 
[Soluţionare amiabilă]; 
(e) disputa are ca obiect nerespectarea de către oricare dintre Părţi a prevederilor obligatorii 
pentru Părţi a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69c.3 [Punerea în 
aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului] sau 69c.4 [Punerea 
în aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. În acest caz, oricare 
dintre Părţi poate alege să acţioneze doar refuzul în arbitraj, fără a lua în considerare prevederile 
subclauzei 70.2 [Soluţionare amiabilă]; Disputele care nu au în vedere o revendicare a 
Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se soluţionează prin intermediul 
arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Soluţionare 
amiabilă]. Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplină de a accesa, analiza şi revizui orice 
certificat, Decizie, instrucţiune, opinie sau evaluare făcută de Supervizor, relevantă pentru 
soluţionarea disputei. Supervizorul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor şi a 
oferi dovezi în faţa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemă care să aibă relevanţă în 
dispută. Niciuna dintre Părţi nu va fi limitată în acţiunile sale legale în faţa arbitrului (arbitrilor) 
la dovezile sau argumentele prezentate anterior Supervizorului în vederea obţinerii unei decizii 
sau la motivele prezentate în notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va 
accepta ca probă în procesul Prin excepţie de la prevederile prezentei subclauze, în condiţiile 
în care Beneficiarul a prevăzut în documentaţia de atribuire modalitatea de soluţionare a 
disputelor prin intermediul instanţelor de drept comun, se vor aplica prevederile subclauzei 
70.6 [Instanţele de drept comun].  
70.4. Numirea arbitrilor şi numărul acestora 
Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, disputele se 
soluţionează de trei arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizează potrivit regulilor de 
procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de 
Comerţ şi Industrie a României. 
70.5. Locul şi limba în care se va desfăşura arbitrajul 
Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel în draftul de contract, locul arbitrajului va fi 
Bacau şi arbitrajul va fi condus în limba română. 
70.6. Instanţele de drept comun 
Exceptând cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, potrivit subclauzei 70.2 
[Soluţionare amiabilă], în aplicarea prevederilor art. 53 alin. (1^1) din Legea nr. 101/2016 
privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, procesele şi cererile care decurg din 
executarea contractelor administrative, precum şi cele care decurg din rezilierea, rezoluţiunea, 
denunţarea unilaterală sau încetarea anticipată a contractelor de achiziţie publică se 
soluţionează în primă instanţă, de urgenţă şi cu precădere, de către secţia civilă a tribunalului 
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în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante, dacă o astfel de modalitate a fost 
prevăzută de Beneficiar în documentaţia de atribuire.”   

 
 
10. Solicitare de clarificare:  
Solicităm clarificarea și reformularea art. 11.2 (1) și (2) întrucât acestea acordă 

Achizitorului un termen excesiv pentru îndeplinirea obligației de plată, fără un mecanism real 
și echivalent de sancționare. 

Concret: 
• În baza actualei formulări, Achizitorul va suporta penalități abia după 180 de zile de la 

emiterea facturii (90 zile de plată + încă 90 zile de „perioadă de grație”), echivalând cu o 
perioadă de 6 luni, în condițiile in care se solicită finalizarea execuției lucrărilor în 12 luni. 
Solicităm ca termenul maxim sa fie de 120 zile (90 zile de plată + încă 30 zile de „perioadă de 
grație”) și să fie adăugate penalități în caz de neîndeplinire a obligației. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
 Se reformuleaza art. 11.1 (1) si 11.2 (1) din cadrul draftului de contract aferent 

documentatiei de atribuire astfel:  
11.1. (1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 
obligaţiile asumate prin contract, în termenul convenit, atunci Achizitorul este îndreptăţit să 
perceapă din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din valoarea 
prestaţiilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 
obligaţiilor. Penalitatile se aplica si in cazul nerespectarii termenelor intermediare prevazute 
prin anexa nr. 2 la prezentul contract. 
 
11.2. (1) În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la 
expirarea perioadei convenite la clauza 17.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 
o sumă echivalentă cu 0,01% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la 
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, fără ca valoarea penalității să poată depăși valoarea 
debitului asupra căruia s-a calculat.  

 
 
11. Solicitare de clarificare:  
Prevederea din art. 11.7 lit. d), conform căreia autoritatea contractantă ar putea denunța 

unilateral contractul „fără nicio justificare prealabilă”, reprezintă o clauză neconformă cu 
reglementările legale incidente în materia achizițiilor publice. 

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 98/2016, denunțarea unilaterală a unui contract de achiziție 
publică este permisă doar în condiții expres și limitativ prevăzute de lege. În forma actuală, lit. 
d) permite o încetare arbitrară, fără notificare și fără motiv.. 

Solicităm eliminarea lit. d) din art. 11.7, întrucât contravine dispozițiilor legale 
obligatorii, iar dacă autoritatea contractantă dorește să păstreze un drept de denunțare 
unilaterală, solicităm: 

• precizarea temeiului legal aplicabil (art. 222 din Legea 98/2016), 
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• definirea clară a condițiilor de aplicare (ex. lipsa fondurilor, modificări neimputabile 
etc.), 

• impunerea unei obligații de notificare prealabilă. 
Raspuns solicitare de clarificare:  
Se actualizeaza lit. d) din art. 11.7 din cadrul draftului de contract aferent documentatiei 

de atribuire astfel:  
d) din initiativa autoritatii contractante, prin notificare prealabila trimisa operatorului 

economic cu cel putin 30 de zile inainte, atunci cand autoritatea contractanta nu mai are o 
finantare asigurata de ordonatorul principal de credite, respectiv Ministerul Educatiei si 
Cercetarii.  

 
 
12. Solicitare de clarificare:  
În documentația de atribuire sunt menționate mai multe memorii tehnice cu referire la 

faza S.F. – Studiu de fezabilitate. Totuși, nu a fost identificat un memoriu general S.F. complet, 
întocmit conform HG 907/2016, Anexa 4, care să includă: 

• Analiza cost-eficacitate (cu scenarii/opțiuni comparate) 
• Indicatorii minimali și maximali 
• Concluziile studiilor de fundamentare 
• Justificarea soluției recomandate 
Vă rugăm să puneți la dispoziție memoriul general complet, conform structurii prevăzute 

de HG 907/2016, aplicabil proiectelor finanțate din fonduri publice. 
Atașăm, pentru referință, extrasul relevant din legislație. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
 Nu avem in posesie alte memoriil tehnice decat cele deja prezentate in cadrul SF-ului 

atasat. Detalii cu privire la informatiile solicitate de dvs. se regasesc la paginile 54-55 si 
paginile 61,62,63,64,65. 
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 13. Solicitare de clarificare:  
Din analiza documentației tehnice reiese că, pentru corpurile de infrastructură 

educațională (atelier, sală de sport, gradene), sunt menționate: 
• Categoria de importanță: C 
• Clasa de importanță: II (pentru gradene – III) 
• Grad de rezistență la foc: II 
Totuși, aceste informații nu apar menționate și pe planșe, așa cum prevede legislația. 
Pentru infrastructura socială, există neconcordanțe între memoriile tehnice: 
• Instalații electrice: categoria B, clasa II (HGR 766/1997) 
• Climatizare: categoria C 
• Instalații sanitare: mai multe referințe la C / II / grad II RF, dar fără coerență completă 
Scenariul de securitate la incendiu indică: categoria C, clasa II. 
Vă rugăm să confirmați clar, pentru fiecare corp de construcție, următoarele: 
• Categoria de importanță 
• Clasa de importanță 
• Gradul de rezistență la foc 
Conform prevederilor din HG 766/1997, P100/2013 și P118/1999. 
Vă mulțumim anticipat. 
Raspuns solicitare de clarificare:  
Pentru toate corpurile: Categoria de importanta C 
                                    Clasa de importanta II 
                                    Gradul de rezistenta la foc 2 
 
 
14. Solicitare de clarificare:  
Conform prevederilor Metodologiei Mc001/2022, pentru toate construcțiile noi este 

obligatorie, în etapa Studiului de Fezabilitate (S.F.), elaborarea următoarelor documente: 
• Studiul privind utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE); 
• Raportul de conformare la cerințele NZEB (clădiri cu consum de energie aproape egal 

cu zero). 
Aceste obligații sunt prevăzute expres în articolul 2.2.1 din Mc001/2022 și în HG 

907/2016. 
Deși în documentația de atribuire (inclusiv în partea scrisă și anexele privind demolarea) 

se menționează că aceste studii ar fi fost realizate în faza S.F., ele nu au fost regăsite efectiv în 
materialele puse la dispoziția ofertanților. 

Prin urmare, vă rugăm să transmiteți versiunile integrale ale: 
• Studiului privind utilizarea sistemelor alternative de eficiență energetică ridicată; 
• Raportului de conformare NZEB; 
Raspuns solicitare de clarificare:  
Atasam Rapoartele de conformare NZEB (3 fisiere).   
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15. Solicitare de clarificare:  
 Vă rugăm să confirmați în mod explicit înțelegerea noastră, în calitate de Ofertant, în 

contextul în care este solicitată elaborarea Raportului de conformitate nZEB. 
Dacă, în urma analizelor din faza Proiect Tehnic + Detalii de Execuție (PT+DE), se 

constată că soluțiile previzionate în cadrul Studiului de Fezabilitate (SF) nu conduc la atingerea 
indicatorilor de performanță energetică prevăzuți de legislația în vigoare (Metodologia 
Mc001/2022) și de Ghidul de finanțare (cerințele nZEB+, DNSH), respectiv dacă vor surveni 
modificări generate de conformarea generală cu cerințele obligatorii și legislația aplicabilă (ex: 
securitate la incendiu, igienă, protecție la zgomot, etc), se înțelege că: 

• Indicatorii vor fi recalculați la faza PT+DE, pe baza soluțiilor proiectate efectiv; 
• Soluțiile tehnice din SF au un caracter strict orientativ/indicativ, fiind valabile doar ca 

bază de plecare; 
• Conformarea finală se va realiza în cadrul PT+DE, prin: 
o Actualizarea și detalierea studiilor de eficiență energetică și surse regenerabile; 
o Recalcularea completă a indicatorilor conform Mc001/2022, pentru fiecare obiectiv în 

parte; 
o Elaborarea și asumarea Raportului de conformitate nZEB final, în baza soluției 

optimizate și conforme. 
Această premisă rămâne valabilă inclusiv în cazul în care apar variații, actualizări sau 

ajustări ale soluției inițiale, ca urmare a alinierii proiectului la toate cerințele tehnice și 
normative aplicabile. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
Da, indicatorii vor fi recalculați la faza PT+DE, pe baza soluțiilor proiectate efectiv; 
Da, soluțiile tehnice din SF au un caracter strict orientativ/indicativ, fiind valabile doar 

ca bază de plecare; 
Da, conformarea finală se va realiza în cadrul PT+DE, prin: 
- actualizarea și detalierea studiilor de eficiență energetică și surse regenerabile; 
- recalcularea completă a indicatorilor conform Mc001/2022, pentru fiecare obiectiv în 

parte; 
- elaborarea și asumarea Raportului de conformitate nZEB final, în baza soluției 

optimizate și conforme. 
 
 
16. Solicitare de clarificare:  

Având în vedere următoarele extrase – din Documentatia de atribuire, Respectiv Legislatia in 
vigoare – cu Titlu exemplificative:  
Extras DG propus spre completare de Ofertant:  
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Extras DG inclus în memoriul de prezentare descriptive (parte scrisă): 

 Conform HG 907/2016 Capitolul 1.2 este rezervat lucrărilor de dezafectare/amenajare 
care nu constituie clădiri (ex: platforme, foișoare, parapeți, scări etc.); 

În documentația de atribuire și în Certificatul de Urbanism nr. 749/23.09.2024, se prevede 
demolarea tuturor construcțiilor existente pe amplasament, în baza unei documentații DTAD 
deja inițiate (planșe, relevee și memoriu tehnic puse la dispoziție în SEAP). 

 

CAPITOLUL 4 -  Cheltuieli pentru investitia de baza  
4.1 Constructii si instalatii  
  4.1.1 Corp A+B+C Camin 
  4.1.2. Corp D Cantina 
  4.1.3. Corp E Ateliere 
  4.1.4. Corp F Sala de sport multifunctionala 
  4.1.5. Teren de sport si gradene 
  4.1.6. Cabina poarta 
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice si functionale 
4.3 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 

4.4 Utilaje si echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 
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Vă rugăm să confirmați următoarele aspecte: 
1. Dacă există o expertiză tehnică aferentă lucrărilor de demolare, conform cerințelor legale, 
vă rugăm să o puneți la dispoziția ofertanților. 
2. Având în vedere că lucrările de demolare vizează construcții cu caracter permanent, pentru 
care este solicitată documentație specifică (DTAD), și în conformitate cu HG 907/2016: 

 Vă rugăm să confirmați că aceste lucrări vor fi tratate ca obiect de investiție distinct, cu 
componente specifice de construcții și instalații (dezafectare, demontare, transport etc.); 

 Că vor fi incluse în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază din Devizul 
General, nu doar în Capitolul 1.2 – Amenajarea terenului (unde sunt prevăzute lucrări 
fără caracter de construcție); 

 Că Devizul General va fi actualizat în mod corespunzător în faza Proiect Tehnic + 
Detalii de Execuție (PT+DE). 

3. În plus, având în vedere că lucrările de demolare contribuie direct la îndeplinirea cerințelor 
DNSH și la atingerea țintei de 70% din deșeuri reciclabile/reutilizabile, vă rugăm să confirmați 
că: 

 La faza PT+DE, vor fi prevăzute măsuri concrete pentru urmărirea și raportarea acestor 
indicatori; 

 Această responsabilitate va fi asumată de proiectant/executant, în acord cu cerințele 
metodologiei DNSH. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
Există o expertiză tehnică aferentă lucrărilor de demolare care se va pune la dispozitia 

operatorilor economici.  
Lucrarile de demolare vor fi tratate ca obiect de investiție distinct, cu componente 

specifice de construcții și instalații (dezafectare, demontare, transport etc.). Acestea vor fi 
incluse în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiția de bază din Devizul General, nu doar în 
Capitolul 1.2 – Amenajarea terenului (unde sunt prevăzute lucrări fără caracter de construcție). 
Devizul General va fi actualizat în mod corespunzător în faza Proiect Tehnic + Detalii de 
Execuție (PT+DE).  

Vă confirmam că: 
- la faza PT+DE, vor fi prevăzute măsuri concrete pentru urmărirea și raportarea acestor 

indicatori; 
- această responsabilitate va fi asumată de proiectant/executant, în acord cu cerințele 

metodologiei DNSH. 
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17. Solicitare de clarificare:  
 Având în vedere  Avizele / acordurile / Actele / Studiile – Solicitate prin CU Emis – 749 din 
23.09.2024:  
Nr. 
crt. 

Domeniu Instituție emitentă / tip aviz 

1 Documentatie tehnica solicitata (DT) 2 ex DTAC 
2 Documentatie tehnica solicitata (DT) 2 ex DTAD 

3 Documentatie tehnica solicitata (DT) 2 ex DTOE  
d.1)  Aize si acorduri privind utilitatile urbane si 

infrastructura 
  

4 Alimentare cu apă Compania Regională de Apă Bacău 
SA 

5 Gaze naturale Delgaz Grid 
6 Canalizare Compania Regională de Apă Bacău 

SA 
7 Telefonie – 
8 Alimentare cu energie electrică Delgaz Grid SA 
9 Alimentare cu energie termică Thermoenergy Group SA Bacău 
10 Transport urban – 
d.2)  Avize si acorudir privind   
11 Securitate la incendiu Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență (ISU) - Bacău 
12 Protecția civilă Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență (ISU) - Bacău 
13 Sănătatea populației DSP Bacău 
d.3)  Avize / acorduri specifice ale administratiei 

centrale / descentralizate  
  

14 Drumuri Administrația Drumurilor / 
Acord/Aviz 

15 Educație națională Ministerul Educației Naționale 
16 Siguranța națională Statul Major General 
17 Ordine publică IGPR – Poliția Municipiului Bacău 
18 Apărare MApN (doar dacă se depășește cota de 

181,7 m fata de nivelul Marii Negre - 
inatimea constructiilor) 

d.4)  Studii de specialitate    
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19 Documentație tehnică drumuri Acordul / Autorizația 
Administratorului Drumului 

20 Expertiză tehnică Expert autorizat – privind vecinătățile 
și siguranța 

21 Comisie circulație Comisia de Circulație a Municipiului 
Bacău 

22 Raport NZEB Conform Mc001 revizuită – Ordin 
16/05.01.2023 

23 Drept asupra imobilului Dovadă deținere drept real sau de 
creanță asupra imobilului 

24 Punct de vedere protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului – 
APM Bacău 

 

Pentru o corectă dimensionare a ofertei și întocmirea unui grafic realist de livrare, vă rugăm să 
ne transmiteți următoarele informații: 

1. Care dintre avizele necesare au fost deja solicitate și/sau obținute în etapa Studiului de 
Fezabilitate (SF)? 

2. Vă rugăm să puneți la dispoziție avizele emise sau, dacă este cazul, dovada demersurilor 
realizate (ex: adrese de solicitare, răspunsuri de la instituții). 

3. Avizele de amplasament (utilități) și cele care validează soluția funcțională (ex: 
Comisia de Circulație – pentru numărul de locuri de parcare) sunt uzual inițiate încă 
din SF. 
Vă rugăm să confirmați care dintre acestea au fost deja demarate. 

4. Având în vedere termenul limită de 3 luni pentru serviciile de proiectare, precum și 
întârzierile legate de finanțare, vă rugăm să precizați clar care activități rămân în sarcina 
Ofertantului, pentru a putea structura corespunzător graficul de lucru. 

5. Clarificări specifice privind avizele ISU și DSP: 
1. ISU: 

1. A fost transmis Scenariul de Securitate + planșe aferente. 
2. Vă rugăm să confirmați dacă a fost transmisă o solicitare de aviz ISU în 

etapa SF. 
3. De asemenea, dacă avizul ISU va fi reluat în etapa DTAC, având în 

vedere lipsa unor elemente obligatorii pe planșele puse la dispoziție 
(clasificări la foc, evacuări, uși RF etc.). 

2. DSP: 
1. Vă rugăm să confirmați dacă au fost inițiate demersuri pentru obținerea 

avizului DSP. 
2. Este necesar un răspuns privind posibilitatea solicitării unui Studiu de 

impact asupra sănătății populației, dată fiind funcțiunea campusului. 
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6. Vă rugăm să confirmați în mod expres înțelegerea noastră conform căreia timpul 
necesar pentru obținerea avizelor și acordurilor de la instituții terțe nu este inclus în 
perioada de proiectare (3 luni), această durată aplicându-se strict activităților aflate în 
responsabilitatea Proiectantului. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
Atasam urmatoarele avize emise pentru eliberarea autorizatiei de demolare: CRAB, 

DELGAZ, SOMA, THERMOENERGY, MApN, APM.  
Autoritatea contractanta estimeaza ca va depune pentru aviz AACR si pentru comisia de 

circulatie in cursul lunii aprilie.  
 Urmatoarele activitati sunt in sarcina Ofertantului: activitatea de obtinere a 

avizelor/autorizatiei de construire in faza DTAC conform C.U. 749 din 23.09.2024, activitatea 
de proiectare PT+DE, activitatea de demolare si executie. Enumerarea nu este exhaustiva. Va 
rugam sa revedeti cerintele caietului de sarcini.  

Institutia noastra a depus pentru aviz ISU in faza SF dar nu a fost eliberat pana la data 
prezentei. Pentru obtinerea Autorizatiei de construire se cere de regula eliberarea altui aviz ISU. 

Avizul DSP este necesar a se emite in faza DTAC. Nu va putem raspunde la intrebarea 
legata de obligativitatea realizarii unui Studiu de impact. DSP analizeaza documentatia depusa 
pentru emitere aviz si abia apoi decide daca este necesar un Studiu de impact asupra sănătății 
populației. 

Timpul necesar pentru obținerea avizelor și acordurilor de la instituții terțe este inclus în 
perioada de proiectare (3 luni) 

Unele avize emise pentru demolare sunt valabile si pentru faza DTAC. Un exemplu este 
cel de la MApN. Cu toate acestea, daca apar modificari ale reamplasarii cladirilor in faza 
DTAC, avizele emise pentru amandoua fazele (DTAD si DTAC) nu mai sunt valabile si pentru 
DTAC. Sunt avize care mentioneaza expres acest lucru in cuprinsul lor. 

 
 
18. Solicitare de clarificare:  
În memoriile tehnice aferente fazei SF, se menționează cu titlu orientativ că: 
„Spațiile verzi vor fi amenajate cu material forestier și floricol, adaptat climei, provenit 

din pepiniere și alte plantații de arbori/arbuști decorativi care, prin proprietățile lor biologice și 
morfologice, au o valoare estetică și ecologică și nu afectează sănătatea populației și 
biosistemele existente deja în zonă.” 

Totuși, nu au fost identificate planșe de specialitate sau soluții tehnice detaliate aferente 
lucrărilor de peisagistică, care să fundamenteze atât conținutul descrierii din memoriu, cât și 
valorile previzionate în devizele estimative, unde se indică sume de aproximativ 20.000 lei fără 
TVA pentru componentele socială și educațională. 

Prin urmare, vă rugăm să: 
1. Transmiteți documentația tehnică de specialitate (planșe și justificări tehnico-

economice) aferente lucrărilor de amenajare peisagistică și sistematizare. 
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2. Confirmați dacă serviciile de proiectare pentru aceste specialități (peisagistică 
și circulații/sistematizare) vor fi incluse în sarcina proiectantului, în cadrul fazelor DTAC + PT, 
respectiv în perioada de asistență tehnică. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
1. Aceste categorii de lucrari se detaliaza la fazele PT+DE inclusiv costurile aferente 

acestora. 
2. Raportat la documentația tehnică de specialitate aferenta lucrărilor de amenajare 

peisagistică și sistematizare, va punem la dispozitie planse, incarcate in solicitarea anterioara. 
 
 
19. Solicitare de clarificare:  
Având în vedere cerința de conformare la un nivel de performanță energetică cu cel puțin 

20% peste standardul nZEB (deziderat menționat în ghidul de finanțare), nu am identificat în 
documentația pusă la dispoziție mențiuni referitoare la necesitatea sau obligativitatea 
implementării unui sistem BMS (Building Management System) – nici ca principiu de soluție, 
nici în cadrul devizelor aferente fazei SF. 

Vă rugăm să clarificați următoarele: 
• În condițiile în care nu a fost elaborat un proiect la faza SF care să prevadă soluții de 

automatizare a instalațiilor, 
• Dacă, la faza PT+DE, va fi solicitată integrarea unui sistem BMS (minimal/adaptat 

funcționalității clădirii și soluțiilor tehnice alese), se confirmă că această solicitare va fi tratată 
ca o activitate suplimentară, atât din punct de vedere al proiectării, cât și al execuției? 

Raspuns solicitare de clarificare:  
Solutiile tehnice de obtinere a nivelului de performanta energetica a cladirilor (cel puțin 

20% peste standardul Nzeb) sunt descrise in Rapoartele de conformare Nzeb si in Memoriile 
pe specialitati. Aceste solutii sunt orientative. 

In memoriul tehnic pentru instalatii ventilatii –climatizare se mentioneaza ca se pot lua 
in considerare conectarea la BMS (Building Management System). 

 

 
  
Solutiile de la faza PT+DE pot suplimenta solutiile de la faza SF, inclusiv cu integrarea 

unui sistem BMS (Building Management System). Elaboratorul proiectului tehnic are libertate 
totala in ce priveste solutiile pe care le va propune chiar daca nu se respecta solutiile de la faza 
SF, cu conditia de a se incadra in indicatorii aprobati la faza SF. Regandirea eficientei 
energetice a cladirilor va face parte din obiectul contractului – componenta de proiectare.  
Integrarea unui sistem BMS in conceptul de proiectare nu este considerata activitate 
suplimentara nici ca proiectare, nici ca executie. 
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20. Solicitare de clarificare:  
În contextul planului atașat privind instalația de gaze naturale pentru blocul alimentar și, 

posibil, punctul termic (în cazul în care acesta va necesita alimentare cu gaze), vă rugăm să ne 
sprijiniți cu următoarele clarificări: 

1. Ce consumatori existenți sunt deja alimentați cu gaze naturale pe amplasament? 
2. Există alți consumatori noi prevăzuți, în afară de blocul alimentar și punctul termic? 
3. Care este traseul complet și corect al conductei existente de gaze? 
Există neclarități privind traseul vizibil pe plan (unul pare să alimenteze liceul, altul un 

cămin), iar finalizarea acestuia nu este evidentă nici pe plan, nici în teren (Google Maps). 
4. Este posibilă racordarea la conducta existentă sau va fi necesar un nou branșament? 
Raspuns solicitare de clarificare:  
1. Raportat strict la amplasamentul proiectului, nu exista consumatori existenti „deja 

alimentati” cu gaze naturale.  
2. Raportat la solutiile din S.F., nu vor exista alti consumatori noi in afara de blocul 

alimentar și punctul termic.  
3. In afara de avizul eliberat de la Delgaz si incarcat pe platforma, nu dispunem de alte 

planse. 
4. Avizul Delgaz de la faza DTAC va clarifica acest lucru. 
 
 
21. Solicitare de clarificare:  
În documentația pusă la dispoziție pentru etapa Studiului de Fezabilitate, au fost 

identificate doar planuri generale cu caracter conceptual, fără a fi incluse schemele tehnice de 
principiu aferente specialităților de instalații. 

Conform HG 907/2016 – Anexa 4, la capitolul Piese desenate, conținutul-cadru pentru 
etapa S.F. trebuie să includă, în mod obligatoriu: 

„Planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de 
principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice, sau planuri 
specifice, după caz.” 

Prin urmare, vă rugăm să puneți la dispoziția ofertanților schemele de principiu aferente 
instalațiilor (electrice, sanitare, HVAC, etc.), necesare pentru: 

• înțelegerea corectă a soluțiilor propuse în faza SF, 
• dimensionarea adecvată a ofertei tehnico-economice. 
Raspuns solicitare de clarificare:  
Atasam schemele izometrice HVAC. 
 
 
22. Solicitare de clarificare:  
Pe baza documentației tehnice puse la dispoziție și a conținutului Scenariului de 

securitate la incendiu, reiese că sunt prevăzute următoarele: 
• Instalații de hidranți interiori și exteriori sunt prevăzute, fiind obligatorii conform 

normativului P118-2/2013 și OMDRAP nr. 6026/2018. 
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• Se propune instalarea a două rezervoare subterane de apă pentru stingerea incendiilor, 
cu un volum total de 180 mc. 

• Este prevăzut un grup de pompare complet echipat, compus din pompă activă, rezervă 
și pilot, amplasat în vecinătatea rezervei de apă. 

• Este asigurată posibilitatea de alimentare a autoutilitarelor pompierilor din rezervor, 
prin racorduri PSI dedicate. 

• Alimentarea cu energie electrică a stației de pompare va fi asigurată inclusiv de un 
generator electric trifazic 30 kVA, dotat cu panou AAR pentru funcționare automată. 

Pornind de la aceste prevederi, vă rugăm să confirmați următoarele aspecte: 
1. Chiar dacă nu este solicitat în Certificatul de Urbanism, în contextul avizului 

ISU prevăzut, a fost solicitat aviz privind existența unor hidranti publici disponibili în zonă? 
Dacă da, vă rugăm să confirmați distanța și capacitatea rețelei publice existente. 

2. În cazul în care nu există rețea publică disponibilă pentru alimentare, vă rugăm 
să confirmați că: 

a) Instalația de hidranți exteriori va fi alimentată independent, prin rezervorul și 
grupul de pompare prevăzute; 

b)  Realizarea acestor elemente (gospodărie de apă, grup pompare, generator etc.) 
face parte integrantă din prezentul proiect, atât ca proiectare cât și ca execuție. 

Această clarificare este necesară pentru a înțelege exact responsabilitățile ofertantului și 
pentru a dimensiona corect oferta tehnică și financiară. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
Retelele de apa existente in incinta se refac integral. Alimentarea cu apa se realizeaza din 

reteaua existenta pe strada Condorilor conform aviz CRAB Bacau. Va rugam sa analizati si 
Avizul eliberat de CRAB la faza DTAD. 

Va confirmam ca:  
- Instalația de hidranți exteriori va fi alimentată independent, prin rezervorul și grupul de 

pompare prevăzute; 
- Realizarea acestor elemente (gospodărie de apă, grup pompare, generator etc.) face 

parte integrantă din prezentul proiect, atât ca proiectare cât și ca execuție. 
S-a depus la ISU scenariul de securitate la incendiu dar nu s-a emis avizul si nici nu s-au 

solicitat completari.   
 
 
23. Solicitare de clarificare:  
Conform Notei 4 din Certificatul de Urbanism nr. 749 / 23.09.2024, se menționează că: 
„Imobilul este situat în zona de protecție față de căi ferate, generată de infrastructura 

căilor ferate industriale. Dacă investiția propusă afectează rețeaua existentă, se va obține 
avizul/acordul Companiei Naționale ‘CFR’ SA sau al proprietarului căii ferate.” 

Având în vedere că proiectul tehnic aferent fazei Studiu de Fezabilitate (SF) a fost deja 
elaborat, ceea ce presupune fundamentarea posibilității de realizare a investiției pe 
amplasamentul actual, vă rugăm să puneți la dispoziția ofertanților un document oficial care să 
ateste: 
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• Că prezenta investiție propusă nu afectează rețeaua de cale ferată; 
• Că nu este necesar avizul sau acordul Companiei Naționale CFR SA ori al altui 

proprietar/administrator de infrastructură feroviară. 
Totodată, vă rugăm să clarificați: 
• Cine este proprietarul/administratorul actual al căii ferate adiacente amplasamentului; 
• Dacă această cale ferată este activă (în exploatare) sau este dezafectată. 
Raspuns solicitare de clarificare:  
Prezenta investiție propusă nu afectează rețeaua de cale ferată 
Nu este necesar avizul sau acordul Companiei Naționale CFR SA ori al altui 

proprietar/administrator de infrastructură feroviară. (a se vedea CU) 
Proprietarul/administratorul actual al căii ferate adiacente amplasamentului este 

SC.AEROSTAR SA BACAU.  
Aceasta cale ferata industriala este in exploatare. 
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 Nr. 6571/24.04.2025 
 

 
Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de  

operatori economici 
 
 
 
 

 
1. Solicitare de clarificare:  
În conformitate cu legislația în vigoare și având în vedere stadiul Studiului de Fezabilitate 

(SF) al proiectului, vă rugăm să puneți la dispoziție schemele bloc detaliate pentru toate 
sistemele de curenți slabi prevăzute în cadrul proiectului. Aceste scheme sunt esențiale pentru 
analiza tehnică aprofundată, evaluarea funcționalității și dimensionarea corectă a instalațiilor 
de curenți slabi în etapele ulterioare de proiectare. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
 Schemele bloc pentru sistemele de curenti slabi se stabilesc la faza PTH in functie de 

solutia tehnica definitiva adoptata. 
 
 
2. Solicitare de clarificare:  
Conform memoriului tehnic de instalatii electrice, pag. 3 – “Componenta Infrastructura 

Educationala”, in zona parcarilor se vor amplasa statii de incarcare masini electrice de 22 kW 
fiecare. Va rog sa precizati numarul statiilor de incarcare si sa figurati pe planul de situatie 
pozitia acestora. 

Extras din Memoriul tehnic instalatii electrice “Componenta Infrastructura 
Educationala”: 

 

 
Raspuns solicitare de clarificare:  
 A se studia plansa E0 care contine amplasarea si numarul statiilor de incarcare de 22 kW 

pentru masinile electrice.  
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3. Solicitare de clarificare:  
Va rog sa ne puneti la dispozitie si o lista cu echipamentele prevazute in proiect pentru 

fiecare instalatie (electrice-curenti tari, sanitare) si parametrii tehnici ai acestora. (fise tehnice). 
 Raspuns solicitare de clarificare:  

  Va transmitem alaturat documentele solicitate.  
 
4. Solicitare de clarificare:  
In documentatia tehnica nu se regasesc informatii referitoare la alcatuirea structurilor 

proiectate pentru carosabil si trotuare. Va rugam sa transmiteti informatiile necesare. 
Raspuns solicitare de clarificare:  
 Va transmitem alaturat sectiunea caracteristica pentru sistemul rutier. 
 
 
5. Solicitare de clarificare:  
În urma analizării mai multor răspunsuri transmise prin clarificări, am identificat 

solicitarea de a se lua în considerare utilizarea granitului de 20 mm ca material de finisaj pentru: 
• Platforme, trepte și scări exterioare; 
• Circulații verticale interioare (ex. cămine). 
Având în vedere că proiectul se află în prezent în faza de Studiu de Fezabilitate (SF), 

dorim să formulăm următoarele observații și solicitări: 
a) Lipsa includerii în documentația SF 
Granitul nu este menționat ca material în documentația tehnică aferentă fazei SF, ceea ce 

înseamnă că: 
• Nu există o analiză tehnică privind compatibilitatea acestui material cu funcțiunea și 

specificul obiectivului (învățământ); 
• Nu este estimat impactul bugetar aferent unei astfel de selecții – costurile fiind, în 

general, semnificativ mai mari decât alternativele propuse pentru spații educaționale. 
b) Considerente de sustenabilitate și conformare cu cerințele DNSH / PNRR 
Conform cerințelor DNSH (Do No Significant Harm) și criteriilor de eligibilitate PNRR, 

materialele utilizate trebuie să respecte următoarele principii: 
• Să provină, pe cât posibil, din surse regenerabile sau locale; 
• Să fie reciclabile/reutilizabile; 
• Să aibă o amprentă de carbon redusă. 
Granitul, fiind o rocă naturală neregenerabilă și importată în majoritatea cazurilor (în 

special în grosimea de 20 mm), nu respectă aceste criterii: 
• Nu este produs în România în specificațiile cerute; 
• Necesită transport internațional, cu impact semnificativ asupra emisiilor de CO₂; 
• Nu este, în mod uzual, reutilizabil în ciclul de viață al unei clădiri. 
c) Conformarea cu cerințele de siguranță în exploatare (Anexa B – HG 273/1994) 
• Pentru exterior, granitul trebuie tratat antiderapant (fiamat), ceea ce ridică probleme de 

întreținere și cost suplimentar (Ex. daca cineva scapa ceva pe scari, poate ramane patat – fiind 
un material natural, poros).  

00141



 
 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României 

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr                          https://www.facebook.com/PNRROficial  

 3/8 
 
 

• Pentru interior, granitul este uzual lucios, ceea ce poate pune în pericol siguranța în 
exploatare, mai ales în spații cu trafic intens și utilizatori copii/adolescenți. 

d) Existența unor soluții echivalente, mai performante și mai sustenabile 
Pe piață există materiale compozite moderne sau prefabricate: 
• Cu performanțe tehnice comparabile sau superioare (durabilitate, întreținere, 

antiderapare); 
• Mai ușor de integrat estetic și arhitectural; 
• Cu disponibilitate ridicată și termene de livrare reduse; 
• Cu un cost total de operare și întreținere mai mic, în special în contextul exploatării de 

tip public (școală/campus). 
e) Surse si posibilitate de procurare locală – în linie cu diretivele de Taxonomie 

Europeană  
Menționăm că, deși în România există câteva cariere active de granit, acesta nu este ușor 

disponibil în grosimea, finisajele și cantitățile necesare pentru proiecte de anvergură.  
În general, granitul utilizat în construcții publice este importat, ceea ce îl face o opțiune 

cu amprentă de carbon ridicată și impact bugetar crescut. (ex: India, China, Portugalia, Spania, 
Africa de Sud). 

Alternativ, pot fi selectate materiale naturale provenite din România, cu caracteristici 
tehnice similare (ex: andezit, rocă vulcanică durabilă, utilizată frecvent în amenajări 
exterioare). 

Având în vedere că granitul nu a fost prevăzut în faza SF și astfel nu se poate cunoaște 
dacă a fost prevăzut în buget, vă rugăm să nu fie impus ca fiind obligatoriu, lăsând ofertanților 
flexibilitate în selecția de finisaje conforme cu cerințele tehnice, bugetare și de sustenabilitate.  

Concluzie și solicitare 
Având în vedere toate cele de mai sus, vă rugăm să eliminați solicitarea expresă privind 

utilizarea granitului ca material obligatoriu și să permiteți ofertanților: 
• Să propună soluții de finisaje adecvate funcțiunii educaționale și cerințelor de 

durabilitate; 
• Să utilizeze materiale echivalente sau superioare, inclusiv compozite, care să respecte 

cerințele de sustenabilitate, siguranță și eligibilitate în cadrul PNRR. 
Raspuns solicitare de clarificare:  
Se accepta folosirea materialelor echivalente sau superioare daca se respecta cerințele de 

sustenabilitate, siguranță și eligibilitate în cadrul PNRR. 
Se se va avea în vedere ca soluțiile de proiectare propuse să contribuie la dezvoltarea 

unor construcții durabile, care să îmbunătățească mediul, sănătatea umană și să genereze 
economii, utilizând optim resursele pentru iluminat, încălzire, ventilație, atât naturale cât și 
artificiale. În ceea ce privește efectele directe, în cadrul procesului de construcție a 
infrastructurii se va avea în vedere utilizarea de tehnologii și materiale de construcții, care să 
nu conducă la o creștere semnificativă de poluanți în aer, apă ori sol. Se va avea în vedere 
utilizarea produselor de construcții non-toxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate folosind 
tehnici care nu afectează mediul. Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să 
îndeplinească cerinţe privind eficienţa utilizării materialelor și a altor resurse, în concordanţă 
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cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în 
materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.  

In timpul lucrărilor de constructii, se va opta pentru utilizarea materialelor de construcții 
care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante, utilizarea materialelor 
cu conținut scăzut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul 
construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. 

 
  
6. Solicitare de clarificare:  
Cu referire la Solicitarea 3 – privind transmiterea planșelor de fațade pentru corpul 

Cămin, menționăm că în folderul intitulat Răspuns Solicitare 3 au fost regăsite doar planșe 
denumite “Fațada 1–4 Atelier”, care: 

• Corespund corpului Atelier, nu Căminului; 
• Sunt prezentate sub formă de exporturi din model 3D sau variante conceptuale, fără 

cote, indicări de materiale, texturi sau detalii tehnice necesare. 
Prin urmare, vă rugăm să transmiteți planșele de fațade complete și specifice pentru 

corpul Cămin, conform cerințelor minime din HG 907/2016 – Anexa 4, inclusiv cu: 
• Cote de nivel și dimensiuni caracteristice; 
• Indicații privind materialele și finisajele de fațadă; 
• Elemente de conformare funcțională și arhitecturală relevante pentru ofertare. 
Aceste informații sunt esențiale pentru întocmirea unei oferte tehnico-economice corecte 

și complete. 

 
Raspuns solicitare de clarificare:  
 Transmitem alaturat fatadele pentru camin a caror cote si detalii se vor corela cu plansa 

A1-6 Sectiune camin care contine cote de nivel,dimensiuni caracteristice si celelalte elemente 
necesare fundamentarii ofertei dumneavoastra. 

  
 
7. Solicitare de clarificare:  
Având în vedere mențiunile din documentația de atribuire și din răspunsurile autorității 

contractante, conform cărora realizarea acestui proiect reprezintă o oportunitate unică de 
dezvoltare la un standard ridicat, precum și posibilitatea finanțării prin PNRR, vă rugăm să 
aveți amabilitatea de a confirma că: 

Pentru a valorifica pe deplin acest potențial, Ofertanții care vor realiza atât proiectarea, 
cât și execuția ar trebui să aibă posibilitatea de a actualiza și optimiza soluțiile de fațadă propuse 
în faza Studiului de Fezabilitate, astfel încât acestea să reflecte un nivel înalt de coerență, 
eleganță arhitecturală și integrare urbanistică. 
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În sprijinul acestei solicitări, menționăm următoarele: 
Din răspunsurile deja comunicate rezultă că sunt acceptate modificări de amplasament și 

de conformare generală a construcțiilor pentru respectarea reglementărilor urbanistice 
aplicabile; 

Au fost identificate neconcordanțe între planurile de fațadă și secțiunile clădirilor 
propuse, indicând nevoia clară de coordonare și revizuire în etapa următoare; 

Conform legislației în vigoare (ex. HG 907/2016), soluțiile devin "vizate spre 
neschimbare" abia în faza DTAC, moment în care acestea trebuie să reflecte toate 
condiționările tehnice, funcționale și de avizare (inclusiv ISU); 

Impunerea unor soluții restrictive din faza SF, de tipul "utilizare plăci klinker de 24x7 
cm, culoare cărămiziu", ar putea limita nejustificat posibilitatea specialiștilor de a adapta 
proiectul la specificul amplasamentului, cerințele beneficiarului și noile reglementări. 

Prin urmare, vă solicităm respectuos să confirmați caracterul orientativ al soluțiilor de 
fatade din faza SF, și să permiteți actualizarea acestora în faza de Proiect Tehnic (PT+DE), 
astfel încât proiectul final să reflecte în mod real impactul arhitectural, social și cultural pe care 
îl merită această investiție.  

Raspuns solicitare de clarificare:  
Sunt acceptate modificari de amplasament si de conformare generala a constructiilor 

pentru respectarea reglementarilor urbanistice aplicabile si in acord cu constrangerile din 
avizele emise pana acum, la faza de obtinere a autorizatiei de demolare. Facem mentiunea ca 
nu avem stiinta pana cum de nicio observatie transmisa de ISU referitoare la documentatia de 
securitate la incendiu depusa, elaborata la faza Studiu de fezabilitate.  

O alta constrangere la stabilirea amplasamentului Corpului – Ateliere, este avizul CRAB. 
Mai jos regasiti extras din aviz. 
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Totodata, avand in vedere impunerile din avizul SC Thermoenergy, traseul de agent 
termic care duce de la punctul termic aflat pe Lotul 3 la cladirea de invatamant de pe Lotul 1 
este de preferat a nu fi afectat de reamplasarea cladirilor Sala de sport si Camin-cantina. 

 

 
 
 
Elaboratorul proiectului tehnic are libertate totala in ce priveste solutiile pe care le va 

propune chiar daca nu se respecta solutiile de la faza SF, cu conditia de a se incadra in 
indicatorii aprobati la faza SF.  

Astfel, va confirmam caracterul orientativ al soluțiilor de fatade din faza SF, și se permite 
actualizarea acestora în faza de Proiect Tehnic (PT+DE), astfel încât proiectul final să reflecte 
în mod real impactul arhitectural, social și cultural al investitiei.  

Atentie ! – Nu se admit solutii la fațade inferioare din punct de vedere calitativ și cu un 
impact negativ asupra mediului, față de cele din faza SF. Se accepta folosirea materialelor 
echivalente sau superioare , cu conditia respectarii cerinței de sustenabilitate DNSH din cadrul 
apelului  de finantare din PNRR. Soluțiile de fațade propuse trebuie să contribuie la dezvoltarea 
unor construcții durabile, benefice pentru sănătatea umană și să nu afecteze mediul. 

 
   
8. Solicitare de clarificare:  
a)Referitor la Capitolul II.2.5. Criterii de atribuire va rugam sa confirmati faptul ca 

expertul punctat respectiv: E1_Manager de contract- Reprezentant al Antreprenorului este 

00145



 
 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României 

 

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE” 
 

https://mfe.gov.ro/pnrr                          https://www.facebook.com/PNRROficial  

 7/8 
 
 

acelasi cu  Manager de contract - ing. de specialitatea CCIA sau echivalent / arhitect membru 
OAR sau echivalent, absolvent al unui curs solicitat prin fisa de date la pagina 7.  

b)Referitor la Capitolul II.2.5. Criterii de atribuire va rugam sa confirmati faptul ca 
expertul punctat respectiv: E2_denumit "Sef de proiect" membru obligatoriu al OAR 
(Ordinul Arhitectilor din Romania) sau echivalent al altor institutii acreditate este acelasi cu 
Arhitect– sef de proiect - arhitect membru Ordinul Arhitecţilor din România sau echivalent 
solicitat prin fisa de date la pagina 6. 

c)Referitor la Capitolul II.2.5. Criterii de atribuire va rugam sa confirmati faptul ca 
expertul punctat respectiv: E3_Inginer proiectant pentru specialitatea structura de 
rezistenta” este acelasi cu Inginer proiectant pentru specialitatea structură si rezistenta în 
domeniul de atestare Constructii Civile, Industriale si Agricole (CCIA) solicitat prin fisa de 
date la pagina 6. 

d)Referitor la Capitolul II.2.5. Criterii de atribuire va rugam sa confirmati faptul ca 
expertul punctat respectiv: E4_ "Inginer proiectant pentru specialitatea instalații electrice" 
autorizat ANRE sau echivalent este acelasi cu Inginer proiectant pentru specialitatea 
instalații electrice autorizat ANRE sau echivalent solicitat prin fisa de date la pagina 6. 

e)Referitor la Capitolul II.2.5. Criterii de atribuire va rugam sa confirmati faptul ca 
expertul punctat respectiv: E5 denumit "operator economic certificat conform 
regulamentului RC-AGFR PS 12 pentru executie lucrari HVAC (sau personalul 
responsabil cu executia lucrarilor HVAC apartinand operatorului economic) este acelasi cu 
Inginer proiectant pentru specialitatea instalații HVAC- Inginer de specialitatea instalatii 
sau echivalent solicitat prin fisa de date la pagina 6. 

Raspuns solicitare de clarificare:  
a) Va confirmam ca expertul cheie E1_Manager de contract- Reprezentant al 

Antreprenorului, ing. de specialitatea CCIA sau echivalent nu este acelasi cu  arhitect -sef de 
proiect - arhitect membru Ordinul Arhitectilor din Romania sau echivalent solicitat ca personal 
minim pentru activitatea de proiectare.  

b) Va confirmam faptul ca expertul punctat respectiv: E2_denumit "Sef de proiect" 
membru obligatoriu al OAR (Ordinul Arhitectilor din Romania) sau echivalent al altor institutii 
acreditate poate fi acelasi cu Arhitect– sef de proiect - arhitect membru Ordinul Arhitecţilor 
din România sau echivalent solicitat prin fisa de date la pagina 6. 

c) Va confirmam faptul ca expertul punctat respectiv: E3_Inginer proiectant pentru 
specialitatea structura de rezistenta” poate fi acelasi cu Inginer proiectant pentru 
specialitatea structură si rezistenta în domeniul de atestare Constructii Civile, Industriale si 
Agricole (CCIA) solicitat prin fisa de date la pagina 6. 

d) Va confirmam faptul ca expertul punctat respectiv: E4_ "Inginer proiectant pentru 
specialitatea instalații electrice" autorizat ANRE sau echivalent poate fi  acelasi cu Inginer 
proiectant pentru specialitatea instalații electrice autorizat ANRE sau echivalent solicitat 
prin fisa de date la pagina 6. 

e) Va confirmati faptul ca expertul punctat respectiv: E5 denumit "operator economic 
certificat conform regulamentului RC-AGFR PS 12 pentru executie lucrari HVAC (sau 
personalul responsabil cu executia lucrarilor HVAC apartinand operatorului economic) nu este 
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acelasi cu Inginer proiectant pentru specialitatea instalații HVAC- Inginer de specialitatea 
instalatii sau echivalent solicitat prin fisa de date la pagina 6. In clarificarea cu nr. 
5723/11.04.2025 la punctul 4, s-a mentionat ca factorul de evaluare vizeaza experienta 
concretizata in contracte in care operatorul economic a avut calitatea de executant pentru 
specialitatea instalatii sanitare si HVAC.  

 
 
9. Solicitare de clarificare:  
Va rugam sa ne transmiteti detalii/ specificatii tehnice despre lifturile de persoane  si de 

marfa. 
 Raspuns solicitare de clarificare:  
 Pentru fundamentarea ofertei dumneavoastra vor fi respectate dimensiunile in plan 

(2.10mx2.12m) respectiv inaltimile de nivel din plansa A1-6 sectiune si vedere camin cu 
mentiunea ca ultima statie (etaj2) are inaltimea libera de minimum 3.90m iar zona de garda 
fata de cota subsolului este de minimum 1.50m respectiv cota -4.50. 
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 Nr. 6646/25.05.2025 
 

 
Raspunsuri la solicitarile de clarificari adresate de  

operatori economici 
 
 
 
 

 
1. Solicitare de clarificare:  
In raspunsul la solicitarile de clarificari 3 din data de 16.04.2025 se afla  fisierul PDF “ 

Anexa echipamente curenti Slabi ” cu cantitati pentru fiecare obiect in parte ( Cladire Camin, 
Cladire Amfiteatru, Cladire Sala de sport, Imprejmuiri ) si in fisierul PDF “ Anexa echipamente 
HVAC ” regasim echipamentele si materialele necesare pentru fiecare obiect in parte (Sistem 
climatizare Sala sport Universitate – lista de echipamente urmata de Sistem climatizare Sala 
Sport Universitate – lista de materiale , Sistem climatizare Cazare si cantina lista de 
echipamente urmata de Sistem climatizare Cazare si cantina – lista de materiale, Sistem 
climatizare Ateliere lista de echipamente urmata de Sistem climatizare Atelieste lista de 
materiale ) . 

In raspunsul la solicitarea de clarificari din data de 24.04.2025 ( raspuns clarif6.1 (1) ), 
se regasesc lista de echipamente pe partea de instalatii curenti slabi ( pag.1-2 si pag.5-7, 
respectiv instalatii sanitare pag.13). 

Va rugam sa clarificati, sa corelati listele de cantitati pe echipamente instalatii curenti 
slabi pe fiecare obiect/corp cladire in parte sau pentru fiecare infrasctructura ( educational / 
social ), deoarece lista de cantitati din  Anexa echipamente curenti Slabi ( clarificarea 3 din 
16.04.2025 ) difera de lista de echipamente din raspuns clarif6.1 (1) din data de 24.04.2024 . 
De asemenea , va rugam sa specificati , pentru fiecare lista de echipamente in parte , carui 
obiect apartine .  

Raspuns solicitare de clarificare:  
Se vor lua in considerare listele de echipamente aferente formularului F4 din cadrul 

răspunsului la solicitarea de clarificare din data de 24.04.2025 ( fisier denumit „raspuns 
clarif6.1” incarcat in www.e-licitatie.ro in sectiunea de Raspuns consolidat la solicitarile de 
clarificare).  

 
 
2. Solicitare de clarificare:  
Va rugam sa ne transmiteti caietul de sarcini aferent monitorizarii structurale a cladirilor 

existente.  
Raspuns solicitare de clarificare:  
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Avand in vedere concluziile expertizei tehnice si a memoriului justificativ referitoare la 
starea fizica si a claselor de risc seismic aferente constructiilor existente pe amplasamentul 
viitoarelor investitii, studiu prin care se prevede si demolarea acestora, operatiunea de 
monitorizare structurala a acestor constructii nu este nici necesara si nici oportuna, iar 
cheltuielile generate de aceasta nu se justifica. Institutia noastra nu are date cu privire la 
monitorizarea structurala a cladirilor existente intrucat acestea de abia au intrat in patrimoniul 
nostru.  

 
 
3. Solicitare de clarificare:  
Stimată Autoritate Contractantă, vă rugăm să clarificați neconcordanța dintre prevederile 

din Caietul de Sarcini și cele din modelul de contract referitoare la limita de răspundere a 
asigurării de răspundere profesională pentru serviciile de proiectare. Vă rugăm să ne indicați 
care este forma corectă a cerinței: – limita de răspundere trebuie să fie cel puțin egală cu 
valoarea totală a contractului sau – cel puțin egală cu valoarea aferentă serviciilor de proiectare 
prestate? Va multumim! 

 Raspuns solicitare de clarificare:  
Limita de răspundere a asigurării de răspundere profesională pentru serviciile de 

proiectare trebuie sa fie cel puțin egală cu valoarea aferentă serviciilor de proiectare prestate.  
 
 
4. Solicitare de clarificare:  
Referitor la FISA DE DATE: 
III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala 
 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor 

mentionate: 
Experiența similară componenta PROIECTARE Modalitatea de indeplinire: Ofertantul 

trebuie să fi prestat în ultimii 3 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, în cadrul a 
maxim 3 contracte cu o valoare de cel puțin 1.265.000,00 RON, exclusiv TVA, servicii de 
proiectare pentru construire /reabilitare/modernizare/extindere cladiri civile.  

Pentru dovedirea experientei similare in proiectare se va prezenta un contract care, insotit 
de proces verbal de recepție a serviciilor /recomandări din partea beneficiarilor/ documente 
constatatoare/ alte documente similare, în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate 
de beneficiar și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerinței.  

In cazul depunerii unei oferte in comun, de catre mai multi operatori economici, cerinta 
trebuie sa fie indeplinita de fiecare dintre acestia, proportional cu cota de implicare in 
executarea contractului – conf. art. 31 (3) din HG 395/2016.  

Experienţa similară trebuie să privească numai lucrări de construire 
/reabilitare/modernizare/extindere clădiri civile cuprinse cel puțin în categoria de importanță C 
(stabilita în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea 
unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare), 
proiectate sau executate (functie de cerinta). 
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Va solicitam sa clarificati capatul de cerinta : 
In cazul depunerii unei oferte in comun, de catre mai multi operatori economici, cerinta 

trebuie sa fie indeplinita de fiecare dintre acestia, proportional cu cota de implicare in 
executarea contractului – conf. art. 31 (3) din HG 395/2016.  

in raport cu capatul de cerinta : 
Ofertantul trebuie să fi prestat în ultimii 3 ani, raportati la data limita de depunere a 

ofertelor, în cadrul a maxim 3 contracte cu o valoare de cel puțin 1.265.000,00 RON, exclusiv 
TVA, servicii de proiectare pentru construire /reabilitare/modernizare/extindere cladiri civile.  

si sa confirmati intelegerea noastra ca, aceste capete de cerinta nu se refera la 
sbcontractanti care nu sunt ofertanti in procedura desi sunt operatori economici iar limitarea la 
maxim 3 contracte- in corelare cu capatul de cerinta referitor la indeplinirea cerintei de 
experienta similara in raport cu cota in indeplinirea contractului face referire la fiecare operator 
economic ofertant in procedura. 

Concret, daca ofertantul este o asociere cu 5 ofertanti proiectanti, fiecare dintre cei 5 
operatori economici ofertanti asociati, isi pot demonstra experienta similara- a) individual sau 
b) prin terti si subco, in raport cu cota pe care o au in indeplinirea executiei contractului, fiecare 
cu maxim 3 contracte.  

Va solicitam sa clarificati pentru un ofertant cu mai mult de 3 ofertanti asociati- 
individual sau avand terti sustinatori si subco, cum poate fi indeplinita cerinta de experienta 
similara, cu maxim 3 contracte proprotional cotei in executia contractului.Raspuns solicitare 
de clarificare:  

Experienta similara solicitata pe componenta proiectare poate fi demonstrata pentru 
oricare din fazele de proiectare mentionate in HG 907/ 2016 actualizata. Numarul maxim de 
contracte similare care pot fi prezentate pentru indeplinirea cerintei aferente experientei in 
proiectare este de 3 contracte.   
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Clarificare generata automat ca urmare a modificarilor
aduse documentatiei de atribuire

 
 

Va informam ca in data de 10.04.2025 16:19 autoritatea contractanta a operat urmatoarele modificari asupra documentatiei de
atribuire

 
Tip modificare Corecție

 
Justificare modificare Pentru a defini in mod clar intervalul in care un operator economic poate acorda o garantie extinsa a lucrarii

 

Sectiunea II - Obiect / II.2) Descriere obiect / II.2.5) Criterii de atribuire / Criteriile de mai jos
(lista factori evaluare)
 
 

 

Locul modificarii In loc de A se citi

Algoritm de calcul la "Perioada de
garantie extinsa a lucrarilor"

Perioada de garantie extinsa se va
exprima in numar de luni. Algoritm
de calcul: Punctajul acordat pentru
criteriul „Perioada de garanție
extinsa” (Pgof) se calculeaza dupa
formula Pg(ofx) = Pgx/Pgm x 20,
unde Pg(ofx) = Punctajul garantiei
acordat ofertei "x" pentru perioada
de garantie extinsa, Pgm =
Perioadă garanție extinsa cea mai
mare ofertată Pgx = Perioadă
garanție extinsa ofertata de
operatorul X mai mica decat Pgm.
Garantia extinsa acordata lucrarilor
executate este de minim 12 luni .
Pentru ofertele cu o perioada de
garantie extinsa mai mica de 12
luni nu se acorda nici un punct.
Pentru oferta cu cea mai mare
perioada de garantie extinsa  se
acorda punctajul maxim de 20 de
puncte.

Algoritm de calcul: Perioada de
garantie extinsa se va exprima in
numar de luni. Algoritm de calcul:
Punctajul acordat pentru criteriul
„Perioada de garanție extinsa”
(Pgof) se calculeaza dupa formula
Pg(ofx) = Pgx/Pgm x 20, unde
Pg(ofx) = Punctajul acordat ofertei
"x" pentru perioada de garantie
extinsa Pgm = Perioadă garanție
extinsa cea mai mare ofertată Pgx
= Perioadă garanție extinsa
ofertata de operatorul X mai mica
decat Pgm Garantia extinsa
acordata lucrarilor executate este
de minim 1 luna si de maxim 60 de
luni. Pentru ofertele cu o perioada
de garantie extinsa mai mica de 1
luna nu se acorda nici un punct.
Pentru ofertele cu o perioada de
garantie extinsa mai mare de 60 de
luni se acorda punctajul maxim de
20 de puncte.
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Clarificare generata automat ca urmare a modificarilor
aduse documentatiei de atribuire

 
 

Va informam ca in data de 16.04.2025 12:50 autoritatea contractanta a operat urmatoarele modificari asupra documentatiei de
atribuire

 
Tip modificare Actualizare informații

 
Justificare modificare Corelarea unor informatii din cadrul documentatiei de atribuire cu solicitarile justificate ale unor operatori
economici

 

Sectiunea II - Obiect / II.2) Descriere obiect / II.2.5) Criterii de atribuire / Criteriile de mai jos
(lista factori evaluare)
 
 

 

Sectiunea III: Informatii juridice, economice, financiare si tehnice / III.1) Conditii de participare /
III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala
 
 

Locul modificarii In loc de A se citi

Descriere factor evaluare la
"Experienţa Managerului de
contract desemnat pentru
executarea contractului"

Experiență concretizată in
contracte avand ca obiect
proiectare si executie constructii
civile in care expertul a avut
calitatea de manager de contract.
Se vor prezenta documente din
care sa reiasa calificarea
profesionala dovedita prin diplome
sau atestate a managerului de
proiect.

Experiență concretizată in
contracte avand ca obiect
proiectare si/sau executie
constructii civile in care expertul a
avut calitatea de manager de
contract. Se vor prezenta
documente din care sa reiasa
calificarea profesionala dovedita
prin diplome sau atestate a
managerului de proiect.

Algoritm de calcul la "Experienţa
Managerului de contract desemnat
pentru executarea contractului"

Expert cheie E1: Manager de
contract – Reprezentant al
Antreprenorului, ing. de
specialitatea CCIA sau echivalent
Algoritm de calcul: Pentru 1
contract = 1 punct Pentru 2
contracte = 2 puncte Pentru 3
contracte = 3 puncte Pentru 4
contracte = 4 puncte Pentru 5
contracte = 5 puncte Experiență
concretizată in contracte avand ca
obiect proiectare sau proiectare si
executie constructii civile in care
expertul a avut calitatea de
manager de contract. Punctaj
maxim: 5 puncte Pentru un numar
mai mare de 5 contracte se acorda
punctajul maxim de 5 puncte.
Pentru nici un contract in care
expertul a avut calitatea de
manager de contract nu se acorda
nici un punct.

Expert cheie E1: Manager de
contract – Reprezentant al
Antreprenorului, ing. de
specialitatea CCIA sau echivalent.
Algoritm de calcul: Pentru 1
contract = 1 punct Pentru 2
contracte = 2 puncte Pentru 3
contracte = 3 puncte Pentru 4
contracte = 4 puncte Pentru 5
contracte = 5 puncte. Experiență
concretizată in contracte avand ca
obiect proiectare si/sau executie
constructii civile in care expertul a
avut calitatea de manager de
contract. Punctaj maxim: 5 puncte
Pentru un numar mai mare de 5
contracte se acorda punctajul
maxim de 5 puncte. Pentru nici un
contract in care expertul a avut
calitatea de manager de contract
nu se acorda nici un punct.

Descriere factor evaluare la
"Experienta Expertului cheie E5
denumit "operator economic
certificat conform regulamentului
RC-AGFR PS 12 pentru executie
lucrari HVAC (sau personalul
responsabil cu executia lucrarilor
HVAC apartinand operatorului
economic)"

Experiență concretizată in
contracte avand ca obiect
proiectare sau proiectare si
executie constructii civile in care
operatorul economic sau
personalul apartinand operatorului
economic a avut calitatea de
proiectant pentru specialitatea
instalații sanitare şi HVAC.

Experiență concretizată in
contracte in care operatorul
economic sau personalul
apartinand operatorului economic
a avut calitatea de executant
pentru specialitatea instalații
sanitare şi HVAC.

Locul modificarii In loc de A se citi
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Descriere modalitate de indeplinire
la "III.1.3) Capacitatea tehnica si
profesionala"

Personal minim pentru proiectare:
1. Arhitect– sef de proiect - arhitect
membru Ordinul Arhitecţilor din
România sau echivalent - va fi
responsabil cu coordonarea si
realizarea proiectului de arhitectura
si va coordona intreaga echipa de
proiectare.
2. Inginer proiectant pentru
specialitatea structură si rezistenta
în domeniul de atestare Constructii
Civile, Industriale si Agricole (CCIA)
sau echivalent – va fi responsabil
cu coordonarea si realizarea
proiectului de tehnic de rezistenta
si structura.
3. Inginer proiectant pentru
specialitatea instalații electrice
autorizat ANRE sau echivalent -
responsabil cu coordonarea si
realizarea proiectului de
specialitate instalatii electrice .
- Atestat de tip Bp - proiectare de
instalații electrice exterioare/
interioare pentru incinte/
construcții civile și industriale,
branșamente aeriene și subterane,
la tensiunea nominală de 0,4 kV;
include competențele atestatelor
de tip Bi și A1
4. Inginer proiectant pentru
specialitatea instalații HVAC-
Inginer de specialitatea instalatii
sau echivalent - va fi responsabil cu
coordonarea si realizarea
proiectului de specialitate HVAC
(încălzire, ventilație și aer
condiționat) .
5. Inginer proiectant pentru
specialitatea instalații sanitare -
Inginer de specialitatea instalatii
sau echivalent – responsabil cu
coordonarea si realizarea
proiectului de specialitate instalatii
sanitare
6. Responsabil pentru activitati de
proiectare sisteme de curenti slabi
(incendiu, efractie, control acces,
supraveghere cideo, voce date,
CCTV etc)- responsabil cu
coordonarea si realizarea
proiectului de specialitate instalatii
sisteme de curenti slabi
- se va prezenta Licență MAI, IGPR
/ DOP pentru desfăşurarea
activităților de proiectare, instalare,
modificare sau întreţinere a
componentelor sau sistemelor de
alarmare împotriva efracţiei
(alarma, control acces,
supraveghere video), potrivit H.G.
nr. 301/2012;
7. Inginer proiectant Instalatii GAZE
autorizat ANRE- PDIB sau
echivalent
- se va prezenta Autorizare PDIB –
proiectarea instalatiilor de utilizare
a gazelor naturale avand regimul
de inaltime de medie, redusa si
joasa presiune
Ofertantul se va asigura ca
proiectarea lucrarilor vor fi
realizate de o persoana
responsabila cu proiectarea
instalaţiilor de gaze naturale, cu
respectarea tuturor normelor în
vigoare
8. Verificatori de proiecte, pe
specialitati - Verificarea tehnică de
calitate a proiectelor se realizeaza
de către specialişti atestaţi pe
domenii/subdomenii şi specialităţi,
alţii decât specialiştii elaboratori ai
proiectelor, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii,
republicata, cu modificările și
completările ulterioare.
9. Specialist in vederea elaborarii
Certificatului de performanta

Personal minim pentru proiectare:
1. Arhitect– sef de proiect - arhitect
membru Ordinul Arhitecţilor din
România sau echivalent - va fi
responsabil cu coordonarea si
realizarea proiectului de arhitectura
si va coordona intreaga echipa de
proiectare.
2. Inginer proiectant pentru
specialitatea structură si rezistenta
în domeniul de atestare Constructii
Civile, Industriale si Agricole (CCIA)
sau echivalent – va fi responsabil
cu coordonarea si realizarea
proiectului de tehnic de rezistenta
si structura.
3. Inginer proiectant pentru
specialitatea instalații electrice
autorizat ANRE sau echivalent -
responsabil cu coordonarea si
realizarea proiectului de
specialitate instalatii electrice .
- Atestat de tip Bp - proiectare de
instalații electrice exterioare/
interioare pentru incinte/
construcții civile și industriale,
branșamente aeriene și subterane,
la tensiunea nominală de 0,4 kV;
4. Inginer proiectant pentru
specialitatea instalații HVAC-
Inginer de specialitatea instalatii
sau echivalent - va fi responsabil cu
coordonarea si realizarea
proiectului de specialitate HVAC
(încălzire, ventilație și aer
condiționat) .
5. Inginer proiectant pentru
specialitatea instalații sanitare -
Inginer de specialitatea instalatii
sau echivalent – responsabil cu
coordonarea si realizarea
proiectului de specialitate instalatii
sanitare
6. Responsabil pentru activitati de
proiectare sisteme de curenti slabi
(incendiu, efractie, control acces,
supraveghere cideo, voce date,
CCTV etc)- responsabil cu
coordonarea si realizarea
proiectului de specialitate instalatii
sisteme de curenti slabi
- se va prezenta Licență MAI, IGPR
/ DOP pentru desfăşurarea
activităților de proiectare, instalare,
modificare sau întreţinere a
componentelor sau sistemelor de
alarmare împotriva efracţiei
(alarma, control acces,
supraveghere video), potrivit H.G.
nr. 301/2012;
7. Inginer proiectant Instalatii GAZE
autorizat ANRE- PDIB sau
echivalent
- se va prezenta Autorizare PDIB –
proiectarea instalatiilor de utilizare
a gazelor naturale avand regimul
de inaltime de medie, redusa si
joasa presiune
Ofertantul se va asigura ca
proiectarea lucrarilor vor fi
realizate de o persoana
responsabila cu proiectarea
instalaţiilor de gaze naturale, cu
respectarea tuturor normelor în
vigoare
8. Verificatori de proiecte, pe
specialitati - Verificarea tehnică de
calitate a proiectelor se realizeaza
de către specialişti atestaţi pe
domenii/subdomenii şi specialităţi,
alţii decât specialiştii elaboratori ai
proiectelor, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii,
republicata, cu modificările și
completările ulterioare.
9. Specialist in vederea elaborarii
Certificatului de performanta
energetica (acesta se va elabora
ulterior executiei lucrarilor de catre
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energetica (acesta se va elabora
ulterior executiei lucrarilor de catre
un auditor energetic atestat).
Pentru personalul nominalizat
(personal cheie) conform cerințelor
de mai sus, ofertantul va prezenta
documente justificative privind
experința similară, după cum
urmează:
•Copii după diplome/ atestate
valabile la data depunerii ofertei/
alte documente justificative etc.;
•Declarație de disponibilitate
pentru toata durata de implicare a
persoanei in derularea contractului.
Înlocuirea acestor persoane, după
caz, se va face numai în temeiul
art.162 din HG nr. 395 / 2016
actualizata.

un auditor energetic atestat).
Pentru personalul nominalizat
(personal cheie) conform cerințelor
de mai sus, ofertantul va prezenta
documente justificative privind
experința similară, după cum
urmează:
•Copii după diplome/ atestate
valabile la data depunerii ofertei/
alte documente justificative etc.;
•Declarație de disponibilitate
pentru toata durata de implicare a
persoanei in derularea contractului.
Înlocuirea acestor persoane, după
caz, se va face numai în temeiul
art.162 din HG nr. 395 / 2016
actualizata.
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ANGAJAMENT  
privind nesubcontractarea lucrărilor fără acceptul Autorității Contractante 

Subsemnata, Asocierea S.C. BRECHT AG S.R.L. – S.C. INSPETI BUILDING 
RESTAURATION S.R.L. – S.C. GED PROJECT S.R.L. – S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. 
FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L., în calitate de Ofertant pentru proiectul 
„Dezvoltare campus integrat pentru învățământ dual în municipiul Bacău”, ne angajăm 
ferm și necondiționat ca, ulterior emiterii dispoziției de începere a lucrărilor, să nu 
subcontractăm execuția lucrărilor către operatori economici care nu au fost nominalizați ca 
subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei depuse, decât cu acceptul expres și prealabil al 
Autorității Contractante. 

Declarăm că vom respecta integral prevederile art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu 
cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, privind subcontractarea lucrărilor aferente 
contractului. 

Orice încălcare a prezentului angajament atrage responsabilitatea noastră deplină conform 
prevederilor legale aplicabile. 

Data 25.04.2025 

 

 

Asocierea S.C. BRECHT AG S.R.L. – S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION 
S.R.L. – S.C. GED PROJECT S.R.L. – S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST 

TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.. 

Reprezentată prin Lider de asociere  

S.C. BRECHT AG S.R.L. 

 

00179



Formularul nr. 4 

Operator economic 
S.C. BRECHT AG S.R.L.

Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu 
privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 

de lucrări 

Subsemnatul Ciocan Andrei, administrator al S.C. BRECHT AG S.R.L., cu sediul in 
Bacau, str. Pictor Theodor Aman nr.94D, scara A, parter si mezanin, BACAU, Cod 
postal 600164, telefon 0742521991, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr 
J2016000594045, cod de identificare fiscala RO36004062, Cont : 
RO23TREZ0615069XXX016574 Banca : Trezoreria BACAU, în calitate de Ofertant ca 
Lider de asociere in ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. INSPETI 
BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS 
S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L., declar pe propria răspundere că 
mă angajez să execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului Proiectare (faza proiect 
tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții 
Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău, în 
conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor 
de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată 
durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de 
obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire 
la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări și 
am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 

Data :17/04/2025 
Ciocan Andrei  
(semnatura și ștampila), 

în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
S.C. BRECHT AG S.R.L.

00180



Formularul nr. 4 
 
Operator economic     
GED PROJECT S.R.L. 
 
 
 
 

 
Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu 

privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 
de lucrări 

 
 
 

Subsemnata Marian Pruteanu, reprezentant legal al S.C. GED PROJECT S.R.L, 
membru al asocierii S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. INSPETI BUILDING 
RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. 
FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L., declar pe propria răspundere că mă angajez să 
execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului Proiectare (faza proiect tehnic si detalii 
de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada 
execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat pentru 
învâțământ dual în municipiul Bacău, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 
condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire la 
sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care 
sunt in vigoare în România. 
 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de 
obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire 
la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări și am 
inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 
 
 
 
 
 
 
Data :17/04/2025 
 

Marian Pruteanu, 
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

GED PROJECT S.R.L. 
 

00181



Formularul nr. 4 
 
Operator economic     
INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. 
 
 
 
 

 
Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu 

privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 
de lucrări 

 
 
 

Subsemnata Madalina Georgiana Ignatuc, reprezentant legal al S.C. INSPETI 
BUILDING RESTAURATION S.R.L, membru al asocierii S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. 
INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L., declar pe propria 
răspundere că mă angajez să execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului Proiectare 
(faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare 
campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău, în conformitate cu regulile 
obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de 
muncă și cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a 
contractului de lucrări, care sunt in vigoare în România. 
 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de 
obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire 
la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări și am 
inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 
 
 
 
 
 
 
Data :17/04/2025 
 

Madalina Georgiana Ignatuc, 
 

în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. 

 

00182



Formularul nr. 4 

 

Operator economic     

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 

 

 

 

 

Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu 

privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 

de lucrări 

 

 

 

 

Subsemnatul CIPRIAN-ILIE COZMANCIUC, reprezentant al S.C. ARTEHNIS 

S.R.L. membrului asocierii S.C. BRECHT AG S.R.L. - INSPETI BUILDING 

RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. 

FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L. declar pe propria răspundere că mă angajez să 

execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului Proiectare (faza proiect tehnic si detalii 

de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada 

execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat pentru 

învâțământ dual în municipiul Bacău, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 

condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire la 

sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care 

sunt in vigoare în România. 

 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de 

obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire 

la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări și am 

inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 

 

 

 

 

 

 

Data :25/04/2025 

 

CIPRIAN-ILIE COZMANCIUC 

(semnatura și ștampila),  

 

în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

S.C. ARTEHNIS S.R.L. 
 

00183



00184



00185



Formularul nr.4

Operator economic

S.C. MARSTE S.R.L.

Declarafie privind respectarea condi{iilor de mediu, sociale, rela{ii de munci qi cu
privire Ia sinltatea qi securitatea in muncl pe toatl durata de indeplinire a contractului

de lucrlri

Subsemnatul Cartas Titi, reprezentant al S.C. MARSTE S.R.L. subcontractant in procedura
ofertantului asociat S.C. BRECHT AG S.R.L., declar pe propria rdspundere cd mE angajez
sd prestez serviciile si sa execut lucrdrile pe parcursul inOeplinirii contractului proieitare
(faza proiect tehnic si detatii de executie), execulie lucrdri ;i asisten(d tehnicd din partea
proiectantului pe perioada execuliei lucrdrilor pentru obiectivul de investilii Dezioltare
campus integtat pentru tnvd(dmdnt dual tn municipiul Bacdu, in conformitate cu regulile
obligatorii referitoare la condiliile privind respectarea condiliilor de mediu, sociale, rehlii de
muncd ;i cu privire la sdnltatea qi securitatea in muncd pe toatd durata de ?ndeplinire a
contractului de lucr6ri, care sunt in vigoare in Rom6nia.

De asemenea, declar 
-pe 

propria raspundere cd, la elaborarea ofertei am {inut cont de
obligafiile referitoare la respectarea condiliilor de mediu, sociale, rela{ii de munc5 qi cuprivire la sdndtatea gi securitatea in muncd pe toatd durata de indepliniie a contractului de
lucrdri qi am inclus costul pentru indeplinirea-acestor obliga(ii.

Data:3010412025

Cartas Titi,
in calitate de administrator , legal autorizat si semnez oferta pentru ;i in numele

S.C. MARSTE S.R.L.

*'
ssss

6RL

00186



Formularul nr. 4 
 
Operator economic     
SCHINDLER ROMANIA S.R.L. 
 
 
 

 
Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu 

privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 
de lucrări 

 
 
 
 

Subsemnatul Hatman Ionut Romulus, reprezentant legal al S.C. SCHINDLER 
ROMANIA S.R.L., subcontractant al asocierii S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. INSPETI 
BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS 
S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L., declar pe propria răspundere că mă 
angajez să execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului Proiectare (faza proiect tehnic 
si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe 
perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat 
pentru învâțământ dual în municipiul Bacău, în conformitate cu regulile obligatorii 
referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu 
privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de 
lucrări, care sunt in vigoare în România. 
 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de 
obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire 
la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări și am 
inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 
 
 
 
 
 
 
Data :29/04/2025 
 
Hatman Ionut Romulus (semnatura și ștampila),  
 
în calitate de administrator / reprezentant legal, legal autorizat să semnez oferta pentru și în 
numele 
SCHINDLER ROMANIA S.R.L. 
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Formularul nr. 4 
 
Operator economic     
S.C. KOT PROEX S.R.L. 
 
 
 

 
Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu 

privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 
de lucrări 

 
 
Subsemnata  Antonesi Anca Nicoleta, reprezentant al S.C. KOT PROEX S.R.L. 
subcontractant in procedura a ofertantului asociat S.C. BRECHT AG S.R.L.,  declar pe propria 
răspundere că mă angajez să execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului Proiectare 
(faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare 
campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău, în conformitate cu regulile 
obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de 
muncă și cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a 
contractului de lucrări, care sunt in vigoare în România. 
 
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile 
referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire la sănătatea 
şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări și am inclus costul 
pentru îndeplinirea acestor obligații. 
 
 
 
 
 
 
Data :17/04/2025 

 
Antonesi Anca Nicoleta, 

în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
S.C. KOT PROEX S.R.L. 

00188



Formularul nr. 4 
 
Operator economic     
S.C. GEOSTUDIS S.R.L. 
 
 
 
 

 
Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu 

privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 
de lucrări 

 
 
 
 

Subsemnatul CAPANISTEI RAMONA-MARIA, reprezentant al S.C. GEOSTUDIS 
S.R.L. subcontractant in procedura a ofertantului asociat S.C. GED PROJECT S.R.L,  declar 
pe propria răspundere că mă angajez să execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului 
Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din 
partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții 
Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău, în conformitate cu 
regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, 
relaţii de muncă și cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire 
a contractului de lucrări, care sunt in vigoare în România. 
 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de 
obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire 
la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări și am 
inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 
 
 
 
 
 
 
Data :17/04/2025 
 
CAPANISTEI RAMONA-MARIA  
(semnatura și ștampila),  
 
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
S.C. GEOSTUDIS S.R.L. 
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Formularul nr. 4 
 
Operator economic     
I.I. GAVRILOAE RADU 
 
 
 
 

 
Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu 

privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 
de lucrări 

 
 
 
 

Subsemnatul GAVRILOAE RADU, reprezentant al I.I. GAVRILOAE RADU 
subcontractant in procedura a ofertantului asociat S.C. GED PROJECT S.R.L,  declar pe 
propria răspundere că mă angajez să execut lucrările pe parcursul îndeplinirii contractului 
Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din 
partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții 
Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău, în conformitate cu 
regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, 
relaţii de muncă și cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire 
a contractului de lucrări, care sunt in vigoare în România. 
 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de 
obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire 
la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări și am 
inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 
 
 
 
 
 
 
Data :17/04/2025 
 
GAVRILOAE RADU,  
(semnatura și ștampila),  
 
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

I.I. GAVRILOAE RADU 
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Formularul nr. 4 
 
Operator economic     
S.C. PTC CIVIL ENGINEERING S.R.L. 
 
 
 

 
Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu 

privire la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului 
de lucrări 

 
 
 
 

Subsemnatul TIBA  FABIAN LEONARD, reprezentant al S.C. PTC CIVIL 
ENGINEERING S.R.L. subcontractant in procedura a ofertantului asociat S.C. GED 
PROJECT S.R.L,  declar pe propria răspundere că mă angajez să execut lucrările pe parcursul 
îndeplinirii contractului Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări 
și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru 
obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul 
Bacău, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile privind respectarea 
condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă 
pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări, care sunt in vigoare în România. 
 

De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de 
obligațiile referitoare la respectarea condițiilor de mediu, sociale, relaţii de muncă și cu privire 
la sănătatea şi securitatea în muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări și am 
inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligații. 
 
 
 
 
 
 
Data :17/04/2025 
 
TIBA  FABIAN LEONARD,  
(semnatura și ștampila),  
 
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
S.C. PTC CIVIL ENGINEERING S.R.L., 
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Formular nr. 8 
OPERATOR ECONOMIC 
S.C. BRECHT AG S.R.L.

Declaraţie cuprinzând informaţiile din ofertă considerate a fi confidenţiale 

Subsemnatul Ciocan Andrei, administrator al S.C. BRECHT AG S.R.L., cu sediul in Bacau, str. 
Pictor Theodor Aman nr.94D, scara A, parter si mezanin, BACAU,  Cod postal 600164, telefon 
0742521991, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J2016000594045, cod de identificare 
fiscala RO36004062, Cont : RO23TREZ0615069XXX016574 Banca : Trezoreria BACAU, în 
calitate de Ofertant ca Lider de asociere in ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. 
INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L., declar pe propria 
răspundere că pentru lucrarea ” Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție 
lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru 
obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău”

Urmatoarele informații cuprinse în propunerea tehnică1 sunt confidențiale: 
nu este cazul  

Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului
Ţara de reşedinţă 

ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. INSPETI BUILDING 
RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L.,
SC BRECHT AG SRL - Lider asociere

Adresa 

Romania, str. Pictor Theodor Aman nr.94D, scara A, parter    si 
mezanin, BACAU, Cod postal 600164

Telefon / Fax 

+40 742 521 991

Data :17/04/2025 

Ciocan Andrei  
(semnatura și ștampila),  
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
S.C. BRECHT AG S.R.L.
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Formular nr. 10 

OPERATOR ECONOMIC 
S.C. BRECHT AG S.R.L.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE  CĂ LA ÎNTOCMIREA OFERTEI S-A 
ȚINUT CONT DE TOATE PREVEDERILE DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE, 
ALE CAIETULUI DE SARCINI ȘI ALE DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PUSE LA 

DISPOZIȚIE 

Subsemnatul Ciocan Andrei, administrator al S.C. BRECHT AG S.R.L., cu sediul in 
Bacau, str. Pictor Theodor Aman nr.94D, scara A, parter si mezanin, BACAU, Cod 
postal 600164, telefon 0742521991, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr 
J2016000594045, cod de identificare fiscala RO36004062, Cont : 
RO23TREZ0615069XXX016574 Banca : Trezoreria BACAU, în calitate de Ofertant ca 
Lider de asociere in ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. INSPETI 
BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS 
S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L, la procedura Proiectare (faza 
proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare 
campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău”  cod CPV 45214700-7 
Lucrari de constructii de campusuri universitare (Rev.2), organizată de autoritatea 
contractantă Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau,  

declar pe propria răspundere, că la elaborarea ofertei pentru execuția lucrărilor  am ținut cont 
de toate prevederile Documentației de atribuire, ale Caietului de sarcini pentru achiziție și ale 
documentației tehnice puse la dispoziție. 

Data :17/04/2025 

Ciocan Andrei  
(semnatura și ștampila),  
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
S.C. BRECHT AG S.R.L.
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Formular nr. 13 

Declaratie privind respectarea principiului DNSH 
 („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

           Subsemnatul Ciocan Andrei, domiciliat în str. Aviatiei, nr. 20, bl. 6F, sc. 4, et. 2, ap. 
49, sector 1, Bucuresti, identificat cu act de identitate CI, seria RX, nr. 857446, CNP 
1850308046234, eliberat de SPCEP Sector 1, la data de 16.02.2016, in calitate de reprezentant 
imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului S.C. BRECHT AG S.R.L. 
ASOCIEREA S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION 
S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL 
ASSISTANCE S.R.L., la procedura simplificată de pentru atribuirea contractului Proiectare 
(faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare 
campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău”  organizată de Universitatea 
"Vasile Alecsandri" din Bacau, 
declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant 
harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. 

Cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852, sunt urmatoarele: 

a) atenuarea schimbarilor climatice;
b) adaptarea schimbarilor climatice;
c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine;
d) tranzitia catre o economie circulara;
e) prevenirea si controlul poluarii;
f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor
climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect
de seră (GES);
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului
actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor,
asupra naturii sau asupra activelor (6);
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru
starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de
suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce
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la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 
resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 
deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 
semnificative și pe termen lung mediului;  
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 
în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 
aer, apă sau sol;  
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 
refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în 
mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
 
 

 
Data :17/04/2025 
 
Ciocan Andrei  
(semnatura și ștampila),  
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
S.C. BRECHT AG S.R.L. 
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Formular nr. 13 
 
 

Declaratie privind respectarea principiului DNSH 
 („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

 
Subsemnatul Marian Pruteanu domiciliat in sat TOMEȘTI, comuna Tomești, str. Prof. Petru 
Olteanu nr. 303A jud. IASI,, identificat cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria IZ, nr. 016359, eliberat 
de SPCLEP IASI, la data de 17/11/2021, CNP 1810425046254,, in calitate de reprezentant 
imputernicit al Ofertantului/ Subcontractantului S.C. GED PROJECT S.R.L, membru al 
asocierii S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. 
- S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL 
ASSISTANCE S.R.L. la procedura pentru atribuirea contractului Proiectare (faza proiect 
tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului 
pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat 
pentru învâțământ dual în municipiul Bacău”  organizată de Universitatea "Vasile 
Alecsandri" din Bacau,  
declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant 
harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. 
 

Cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852, sunt urmatoarele: 

a) atenuarea schimbarilor climatice; 
b) adaptarea schimbarilor climatice; 
c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine; 
d) tranzitia catre o economie circulara; 
e) prevenirea si controlul poluarii; 
f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. 

 
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 
climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect 
de seră (GES);  
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 
actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, 
asupra naturii sau asupra activelor (6);  
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 
starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 
suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 
la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 
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resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 
deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 
semnificative și pe termen lung mediului;  
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 
în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 
aer, apă sau sol;  
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 
refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în 
mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
 
Data :17/04/2025 
 

Marian Pruteanu 
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

GED PROJECT S.R.L. 
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Formular nr. 13 
 
 

Declaratie privind respectarea principiului DNSH 
 („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

 
Subsemnata Madalina Georgiana Ignatuc domiciliat in str. Nasaud, nr. 17, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 
43,sector 5, Bucuresti, identificat cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria RX, nr. 703657, eliberat de 
SPCLEP Sector 5, CNP 2820219297284, in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/ 
Subcontractantului S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L, membrului 
asocierii S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. 
- S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL 
ASSISTANCE S.R.L. la proceduras implificată de pentru atribuirea contractului Proiectare 
(faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare 
campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău”  organizată de Universitatea 
"Vasile Alecsandri" din Bacau,  
declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant 
harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. 
 

Cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852, sunt urmatoarele: 

a) atenuarea schimbarilor climatice; 
b) adaptarea schimbarilor climatice; 
c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine; 
d) tranzitia catre o economie circulara; 
e) prevenirea si controlul poluarii; 
f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. 

 
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 
climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect 
de seră (GES);  
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 
actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, 
asupra naturii sau asupra activelor (6);  
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 
starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 
suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 
la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 
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resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 
deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 
semnificative și pe termen lung mediului;  
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 
în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 
aer, apă sau sol;  
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 
refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în 
mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
 
Data :17/04/2025 
 

Madalina Georgiana Ignatuc, 
 

în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. 
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Formular nr. 13 
 

 

Declaratie privind respectarea principiului DNSH 

 („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

 

 

Subsemnatul CIPRIAN-ILIE COZMANCIUC domiciliat in aleea Castanilor, nr.12, mun. Iasi, jud. 

Iasi, identificat cu act de identitate CI, seria IZ, nr.084171, eliberat de SPCLEP IASI, la data de 

11.07.2022, CNP 1840715330532, in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului  S.C. 

ARTEHNIS S.R.L.   (S.C. BRECHT AG S.R.L. - INSPETI BUILDING RESTAURATION 

S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL 

ASSISTANCE S.R.L.  ) la procedura simplificată de pentru atribuirea contractului Proiectare 

(faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea 

proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare 

campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău”  organizată de Universitatea 

"Vasile Alecsandri" din Bacau, declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta 

principiul DNSH (”Do no significant harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din 

Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile 

durabile, inclusiv cele din 2020. 

 

Cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 

2020/852, sunt urmatoarele: 

a) atenuarea schimbarilor climatice; 

b) adaptarea schimbarilor climatice; 

c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine; 

d) tranzitia catre o economie circulara; 

e) prevenirea si controlul poluarii; 

f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. 

 

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 

climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect 

de seră (GES);  

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 

climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 

actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, 

asupra naturii sau asupra activelor (6);  

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 

resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 

starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 

suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 

prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 

la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 
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resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 

deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 

semnificative și pe termen lung mediului;  

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 

în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 

aer, apă sau sol;  

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 

refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în 

mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 

conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 

 

 

Data :25/04/2025 

 

CIPRIAN-ILIE COZMANCIUC 

(semnatura și ștampila),  

 

în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

S.C. ARTEHNIS S.R.L.  
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Formular nr: l3

Decluratie privind respectarea principiutui DNSH
(r,Do no signiJicant ltarm" - rrA nu aduce prejudicii asupra meliului,)

Subsemnatul Cartas Titi, reprezentant legal al S.C. MARSTE S.R.L., ou sediul in Jud.
Bacdu, Sat Barati Com. M5rgineni, Str. Alexandru Piru, Nr.1l5, inmatriculatd la Registrul
Comer.tului din Bacau, sub numlrul J2001000337044, cod unic de inregistrare 1392g935, in
calitate de subcontractant,la procedura pentru atribuirea contractului proiectare (faza proiect
tehnic si detalii de executie), execatie lucrdri Ei asistenld tehnicd din partea proiectantului
pe perioada execu(iei lucrdrilor pentru obiectivul de investi(ii Dezvoltare campus integrat
pentru invdfimAnt dual tn municipiul Bacdu" organizatd de Universitatea "Vasile
Alecsandri" din Bacau,
declar pe propria raspundere, cd proiectul va respecta principiul DNSH ("Dg no significant
harm"), astfel cum este prevdznt la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privincl
instiluirea unui cadru care sdfaciliteze invesliliile rJurahile, inclusiv cele din 2g20.

Cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE)
2020 I 852, sunt urmatoarele :

a) atenuarea schimbarilor climatice;
b) adaptarea schimbarilor climatice;
c) utllizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine;
d) tranzitiacatre o economie circulara;
e) prevenirea si controlul poluarii;

0 protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd, in mod semnificativ atenuarea schimblrilor
climatice in cazul in care activitatea respectivi genereazd emisii semnificative de gaze cu
efect de serd (GES);

2. Se considerd cI o activitate prejudiciazd, in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile
climatice in caztil in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al
climatului actual qi al climatului preconizat in viitor asupra activitblii in sine sau asupra
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor (6);
3. Se considerd cd o activitate prejudiciazf, in mod semnificativ utilizarea durabild ;i
protejarea resurselor de apd qi a celor marine in aazul in care activitatea respectivb este
nocivd pentru starea bund sau pentru potenfialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al
apelor de suprafald qi subterane, sau starea ecologiod bund a apelor marine;
4. Se considerd c5 o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv
prevenirea generdrii de deqeuri qi reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiv[
duce la ineficienle semnificative in ttilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau
indirectd a resurselor naturale, la o creqtere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a
elimindrii deqeurilor, sau in aa:zul in care eliminarea pe termen lung a deqeurilor poate cauza
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prejudicii semnificative gi pe termen lung mediului;
5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd, in mod semnificativ prevenirea qi controlul
polu5rii in cazul in care activitatea respectivd duce la o creqtere semnificativd a emisiilor de
poluan{i in aer, apd sau sol;
6. Se consider5 c5 o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protecfia qi
refacerea biodiversitdfii qi a ecosistemelor ?n cazul in care activitatea respectivd este nocivd in
mod semnificativ pentru condilia bund qi rezilienla ecosistemelor sau nociv6 pentru stadiul de
conservare a habitatelor;i a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Data:3010412025

Cartas Titi,
in calitate de administrator, legal autorizatsd semnez oferta pentru qi in numele

S.C. MARSTE S.R.L.

MANSTE
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Formular nr. 13 
 
 

Declaratie privind respectarea principiului DNSH 
 („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

 
 

Subsemnatul Hatman Ionut Romulus domiciliat in Drm. Lapus nr. 75-77 Vila 2 sector 1 
Buccuresti, identificat cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria RZ, nr. 490139, eliberat de SPCEP Sector 
1, la data de 30.12.2024, CNP 1771004131346, in calitate de reprezentant imputernicit al  
Operatorului economic S.C. SCHINDLER ROMANIA S.R.L. Subcontractantul asocierii 
S.C. BRECHT AG S.R.L. -  S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C. 
GED PROJECT S.R.L. - S.C. ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL 
ASSISTANCE S.R.L. la procedura simplificată de pentru atribuirea contractului Proiectare 
(faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare 
campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău”  organizată de Universitatea 
"Vasile Alecsandri" din Bacau,  
declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant 
harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. 
 

Cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852, sunt urmatoarele: 

a) atenuarea schimbarilor climatice; 
b) adaptarea schimbarilor climatice; 
c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine; 
d) tranzitia catre o economie circulara; 
e) prevenirea si controlul poluarii; 
f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. 

 
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 
climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect 
de seră (GES);  
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 
actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, 
asupra naturii sau asupra activelor (6);  
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 
starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 
suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 
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la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 
resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 
deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 
semnificative și pe termen lung mediului;  
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 
în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 
aer, apă sau sol;  
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 
refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în 
mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
 
Data :29/04/2025 
 
Hatman Ionut Romulus (semnatura și ștampila),  
 
în calitate de administrator / reprezentant legal, legal autorizat să semnez oferta pentru și în 
numele 
SCHINDLER ROMANIA S.R.L. 
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Formular nr. 13 
 
 

Declaratie privind respectarea principiului DNSH 
 („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

 
 

Subsemnata Antonesi Anca Nicoleta, reprezentant legal al S.C. KOT PROEX S.R.L., cu 
sediul în Bacău, str. Cornisa Bistritei, nr. 17, sc. A, ap. 2, înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub nr. J04/330/2000, CUI 13152620, în calitate de subcontractant, la procedura simplificată 
de pentru atribuirea contractului Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție 
lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru 
obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul 
Bacău”  organizată de Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau,  
declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant 
harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. 
 

Cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852, sunt urmatoarele: 

a) atenuarea schimbarilor climatice; 
b) adaptarea schimbarilor climatice; 
c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine; 
d) tranzitia catre o economie circulara; 
e) prevenirea si controlul poluarii; 
f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. 

 
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 
climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect 
de seră (GES);  
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 
actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, 
asupra naturii sau asupra activelor (6);  
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 
starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 
suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 
la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 
resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 
deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 
semnificative și pe termen lung mediului;  

00211



5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 
în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 
aer, apă sau sol;  
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 
refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în 
mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
 
 
Data :17/04/2025 
 

Antonesi Anca Nicoleta, 
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

S.C. KOT PROEX S.R.L. 
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Formular nr. 13 
 
 

Declaratie privind respectarea principiului DNSH 
 („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

 
 

Subsemnata CAPANISTEI RAMONA-MARIA domiciliată in sat TOMEȘTI, comuna Tomești, 
str. Alexandru Lăpușneanu, nr.34, sc.A, etaj 4, ap.4, judetul IASI, identificat cu act de identitate (CI/ 
Pasaport), seria IZ, nr. 026934, eliberat de SPCLEP IASI, la data de 15/02/2022, CNP 2870712226839, 
in calitate de reprezentant imputernicit al Subcontractantului     S.C. GEOSTUDIS S.R.L.  
(Asocierea ) la procedura simplificată de pentru atribuirea contractului Proiectare (faza proiect 
tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului 
pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat 
pentru învâțământ dual în municipiul Bacău”  organizată de Universitatea "Vasile 
Alecsandri" din Bacau,  
declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant 
harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. 
 

Cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852, sunt urmatoarele: 

a) atenuarea schimbarilor climatice; 
b) adaptarea schimbarilor climatice; 
c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine; 
d) tranzitia catre o economie circulara; 
e) prevenirea si controlul poluarii; 
f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. 

 
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 
climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect 
de seră (GES);  
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 
actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, 
asupra naturii sau asupra activelor (6);  
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 
starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 
suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 
la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 
resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 
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deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 
semnificative și pe termen lung mediului;  
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 
în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 
aer, apă sau sol;  
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 
refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în 
mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
 
 
Data :17/04/2025 
 
CAPANISTEI RAMONA-MARIA  
(semnatura și ștampila),  
 
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

S.C. GEOSTUDIS S.R.L. 
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Formular nr. 13 
 
 

Declaratie privind respectarea principiului DNSH 
 („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

 
 

Subscrisa I.I. GAVRILOAE RADU, cu sediul în Bacau, str. Bucegi, Nr.119, sc. C, et. 1, ap. 
5, judetul Bacau, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. F4/1102/23.08.2012, CUI 
30579517, reprezentată legal prin Gavriloae Radu, în calitate de subcontractant, la procedura 
simplificată de pentru atribuirea contractului Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de 
executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției 
lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual 
în municipiul Bacău”  organizată de Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau,  
declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant 
harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. 
 

Cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852, sunt urmatoarele: 

a) atenuarea schimbarilor climatice; 
b) adaptarea schimbarilor climatice; 
c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine; 
d) tranzitia catre o economie circulara; 
e) prevenirea si controlul poluarii; 
f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. 

 
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 
climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect 
de seră (GES);  
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 
actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, 
asupra naturii sau asupra activelor (6);  
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 
starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 
suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 
la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 
resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 
deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 
semnificative și pe termen lung mediului;  
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5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 
în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 
aer, apă sau sol;  
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 
refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în 
mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
 
 
Data :17/04/2025 
 
Gavriloae Radu  
(semnatura și ștampila),  
 
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 
I.I. GAVRILOAE RADU 
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Formular nr. 13 
 
 

Declaratie privind respectarea principiului DNSH 
 („Do no significant harm” – „A nu aduce prejudicii asupra mediului”) 

 
 

Subsemnatul TIBA  FABIAN LEONARD, reprezentant al S.C. PTC CIVIL 
ENGINEERING S.R.L., cu sediul în sat Pietraria, com. Barnova, str. Doamna Elena Cuza, 
nr. 18, parter, cam 1 jud. Iasi tel.: 0742 124 350, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului 
din Iași sub nr. J22/1191/2023, cod unic de înregistrare 47963902, cont bancar nr. 
RO02BRDE240SV71726572400, deschis la BRD, în calitate de subcontractant, la procedura 
simplificată de pentru atribuirea contractului Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de 
executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției 
lucrărilor pentru obiectivul de investiții Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual 
în municipiul Bacău”  organizată de Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau,  
declar pe propria raspundere, că proiectul va respecta principiul DNSH (”Do no significant 
harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 
instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020. 
 

Cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852, sunt urmatoarele: 

a) atenuarea schimbarilor climatice; 
b) adaptarea schimbarilor climatice; 
c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine; 
d) tranzitia catre o economie circulara; 
e) prevenirea si controlul poluarii; 
f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. 

 
1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor 
climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect 
de seră (GES);  
2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările 
climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului 
actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, 
asupra naturii sau asupra activelor (6);  
3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea durabilă și protejarea 
resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru 
starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de 
suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;  
4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv 
prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce 
la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a 
resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării 
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deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii 
semnificative și pe termen lung mediului;  
5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării 
în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 
aer, apă sau sol;  
6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și 
refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în 
mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de 
conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune. 
 
 
 
Data :17/04/2025 
 
TIBA  FABIAN LEONARD (semnatura și ștampila),  
 
în calitate de administrator , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele 

S.C. PTC CIVIL ENGINEERING S.R.L. 
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Declaraţie privind experți cu modalitatea concretă prin care expertul nominalizat îndeplinește 
fiecare dintre cerințele tehnice minimale solicitate în Caietul de sarcini. 

 

Subsemnatul, Ciocan Andrei, reprezentant legal al ofertantului S.C. BRECHT AG S.R.L., 
cu sediul în str. Pictor Theodor Aman nr.94D, scara A, parter si mezanin, BACAU, telefon 
0742521991, fax -, înmatriculată la Registrul Comerțului din Bacau, sub numărul J2016000594045, 
cod unic de înregistrare RO36004062, in calitate de Ofertant Lider al ASOCIERII S.C. BRECHT AG 
S.R.L. -  S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L., la Procedura de atribuirea 
Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții DEZVOLTARE 
CAMPUS INTEGRAT PENTRU ÎNVÂȚĂMÂNT DUAL ÎN MUNICIPIUL BACĂU, declar ca 
personalul de care vom dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului (experti, specialist 
etc), necesar pentru executia lucrarilor sunt urmatoarele: 

Rolul propus în cadrul echipei de 
gestionare a lucrărilor 

Nume, Prenume 
Prezentarea modalității de asigurare a 

accesului la specialiștii necesari și 
obligatorii 

Manager de Contract Ciocan Andrei S.C. BRECHT AG S.R.L. 
Șef de proiect - Arhitect Grecu Codrina S.C. GED PROJECT S.R.L. 
Inginer proiectant pentru 
specialitatea structură si rezistenta 
CCIA 

Cociorva Leonid S.C. GED PROJECT S.R.L. 

Inginer proiectant pentru 
specialitatea instalații electrice 
autorizat ANRE 

Dana Mihaela Anton S.C. MARSTE S.R.L. 

Inginer proiectant pentru 
specialitatea instalații HVAC Ginel Toiea 

Declaratie de disponibilitate 
Contract de Colaborare  

S.C. FAST TECHNICAL 
ASSISTANCE S.R.L. 

Inginer proiectant pentru 
specialitatea instalații sanitare Radu Bixade 

Declaratie de disponibilitate 
Contract de Colaborare  

S.C. FAST TECHNICAL 
ASSISTANCE S.R.L. 

Responsabil pentru activitati de 
proiectare sisteme de curenti slabi Șerban Alexandru S.C. MICROGUARD S.R.L. 

Inginer proiectant Instalatii GAZE 
autorizat ANRE - PDIB Antonesi Anca Nicoleta S.C. KOT PROEX S.R.L. 

Specialist in vederea elaborarii 
Certificatului de performanta 
energetica 

Vasilache Maricica Declaratie de disponibilitate 

Inginer proiectare rețele edilitare Cătărău Mircea 
Alexandru Declaratie de disponibilitate 

Geotehnician Balan Constantin S.C. GEOSTUDIS S.R.L. 
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Topograf Gavriloae Radu I.I. GAVRILOAE RADU 
Peisagist Pașcu Roxana Declaratie de disponibilitate 
Devizier Stanciu Cosmin Gabriel S.C. GED PROJECT S.R.L. 
Responsabil cu sănătatea şi 
securitatea muncii - proiectare Stanciu Cosmin Gabriel S.C. GED PROJECT S.R.L. 

Inginer proiectant pentru 
specialitatea CFDP Pruteanu Elena S.C. GED PROJECT S.R.L. 

Sef de santier Cristea Bogdan Ion S.C. BRECHT AG S.R.L. 

Responsabil tehnic cu execuția 1.1 Bîrzu Adrian 
Declaratie de disponibilitate 

Contract de Colaborare  
S.C. BRECHT AG S.R.L. 

Responsabil tehnic cu execuția 6.1 
si 8.1 Bobescu Catalin 

Declaratie de disponibilitate 
Contract de Colaborare  
S.C. MARSTE S.R.L. 

Responsabil tehnic cu execuția 6.2 Bulibasa Andrei Robert 

Declaratie de disponibilitate 
Contract de Colaborare  

S.C. FAST TECHNICAL 
ASSISTANCE S.R.L. 

Responsabil tehnic cu execuția 6.3, 
8.2 si 8.4 Ciolpan Marcel Lucian 

Declaratie de disponibilitate 
Contract de Colaborare  

S.C. BRECHT AG S.R.L. 

Responsabil tehnic cu execuția 2.1 Cenusa Sergiu Iulian 
Declaratie de disponibilitate 

Contract de Colaborare  
S.C. BRECHT AG S.R.L. 

Responsabil tehnic cu execuția 8.3 Constantin Gheorghe 
Lucian 

Declaratie de disponibilitate 
Contract de Colaborare  

S.C. BRECHT AG S.R.L. 

Responsabil cu sănătatea şi 
securitatea muncii pe şantier 

Enache Bogdan 
Rivelinio 

Declaratie de disponibilitate 
Contract de Colaborare  

S.C. BRECHT AG S.R.L. 
Responsabil pentru activitati de 
executie sisteme de curenti slabi 

Șerban Victor S.C. MICROGUARD S.R.L. Tehnician pentru Sisteme de 
Detectie, supraveghere video, 
control acces – curenti slabi 
Manager in Sistemele de 
Management al Calitatii (CQ) Ciută Radu Gabriel S.C. BRECHT AG S.R.L. 

Manager al sistemelor de 
management de mediu Enachi Diana S.C. BRECHT AG S.R.L. 

Electrician autorizat ANRE Tofan Laurentiu Eduard S.C. MARSTE S.R.L. 

Instalator gaze autorizat ANRE Dornescu Gheorghe S.C. FAST TECHNICAL 
ASSISTANCE S.R.L. 

Personal utilizator angajat de Tibu Cezar Andrei; S.C. FAST TECHNICAL 
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categoria I - AGFR Vasilache Costica 
Cristinel 

ASSISTANCE S.R.L. 

Montator lift 

Bica Florin, Botezatu 
Titi Ioan, Dinita Costica, 
Garbaci Daniel Florian, 
Jijie Valentin, Nita 
Ciprian Vasile, Rusen 
Alexandru, Ungureanu 
Laurentiu Costel, Melnic 
Gabriel Eduard, Pavel 
Razvan Constantin, 
Popa Petrica,  

S.C. SCHINDLER ROMANIA 
S.R.L. 

 

Nume, Prenume Domenii de verificare 
APREUTESEI ELENA Siguranta si accesibilitate in exploatare(B 1); Securitata la incendiu civile (Cc); 

Igiena, sanatate si mediu inconjurator (D), Protectie impotriva zgomotului (F) 
POGANGEANU 
FLORINA 

Rezistenta mecanica si stabilitate (A1, A2) 

PRUTEANU MARIAN Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții civile, industriale, agricole, 
energetice, miniere, pentru telecomunicații (D1); Economie de energie și izolare 
termică pentru clădiri (E); Protecție împotriva zgomotului pentru cladiri (F) 

COSTAN IONEL 
DANUT 

Instalatii electrice aferente constructiilor (le);  

UNCESCU NECULAI Instalaii termice aferente constructiilor instalaii de incalzire si instalaii de ventilare 
climatizare (It); Instalații de alimentare cu gaze aferente construcțiilor: instalații de 
gaze naturale combustibile și instalații de gaze petroliere lichefiate (Ig) 

BOTEZATU COSTEL Securitate la incendiu instalatii (Ci) si (Cc); 

COSTEL CUCU Instalatii sanitare aferente constructiilor (Is) 

IRICIUC SILVIU-
CRISTIAN 

Rezistență mecanică și stabilitate, Siguranță și accesibilitate în exploatare, Igienă, 
sănătate și mediu înconjurîtor pentru drumuri (inclusiv podețe) și piste aeroportuare 
(A4.1, B2.1, D2.1) 

CAPANISTEI 
GHEORGHE 
ALEXANDRU 

Rezistență mecanică și stabilitate pentru masivele de pământ și terenul de fundare al 
tuturor tipurilor de construcții prin investigații geotehnice (Ag) 

 

Ofertant S.C. BRECHT AG S.R.L.. 
(semnătură autorizată) 
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Declaraţie privind echipamentele si utilajele  de care poate dispune operatorul economic pentru 
indeplinirea corespunzatoare a contractului 

 

Subsemnatul, Ciocan Andrei, reprezentant legal al ofertantului S.C. BRECHT AG S.R.L., 
cu sediul în str. Pictor Theodor Aman nr.94D, scara A, parter si mezanin, BACAU, telefon 
0742521991, fax -, înmatriculată la Registrul Comerțului din Bacau, sub numărul J2016000594045, 
cod unic de înregistrare RO36004062, in calitate de Ofertant Lider al ASOCIERII S.C. BRECHT AG 
S.R.L. -  S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. - S.C. GED PROJECT S.R.L. - S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. - S.C. FAST TECHNICAL ASSISTANCE S.R.L., la Procedura de atribuirea 
Proiectare (faza proiect tehnic si detalii de executie), execuție lucrări și asistență tehnică din partea 
proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții DEZVOLTARE 
CAMPUS INTEGRAT PENTRU ÎNVÂȚĂMÂNT DUAL ÎN MUNICIPIUL BACĂU, declar ca 
echipamentele tehnice de care vom dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului 
(echipamente, utilaje, software etc), necesare pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor in 
termenele asumate prin prezenta procedura, se regasesc atasate la prezenta declaratie: 

 

Ofertant S.C. BRECHT AG S.R.L.. 
(semnătură autorizată) 
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Anexa declaratie echipamente 

Infrastructura utilizată în cadrul desfășurării etapei de proiectare: 

Denumire 

Caracteristici 
(scurtă descriere, 

versiune etc., după 
cum este aplicabil) 

Numărul de 
unități 

utilizate în 
activitățile 

Contractului 

Licențe, permise etc. 
conform legislației în 

vigoare la data 
depunerii Ofertei 

Momentul sau 
durata utilizării 
infrastructurii 

pe perioada 
derulării 

Contractului 

Statii de lucru 

Procesoare I5, I7,  
Minim 16 GB RAM 
Stocare SSD 
Placi video dedicate 

17 buc 

Sisteme de operare 
Windows 

Programe de desen tehnic 
și modelare 3D 

Programe pentru 
elaborarea documentației 
tehnico-economice în 
construcții  

 

Redactarea 
partilor scrise si 
a pieselor 
desenate 

E-devize, 3 buc 3 buc 

Sketch-up 1 buc 

Arhicad 1 buc 

Tekla 1 buc 

ZWCAD  

SCIA 1 buc 

All Plan 4 buc 

MS Project 1 buc 

CANON TM 
200 Format maxim A1 1 - Print 

documentatie 

BIZHUB C220 Format maxim A3 
plus 1 - Print 

documentatie 

SCANNER Format maxim A1 1 - Scanare 
documente 

 

Denumire (tip/ 
provenienta/model) 

Numărul de 
unități utilizate 
în activitățile 
Contractului 

Licențe, permise etc. 
conform legislației în 

vigoare la data 
depunerii Ofertei 

Momentul din 
executarea serviciilor 
in care se utilizeaza 

Licenta InterSoft, ISDP 
10, Configuratia 

ARHITECT, serie de 
licenta 1108744307 

2 Proprietate S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. 

Pe toata periada de 
derulare a contractului 

SOFT PROIECTARE 
STRUCTURALA: 

LICENTA ALLPLAN 
ENGINEERING 2023 

2 Contract de comodat Pe toata periada de 
derulare a contractului 

SOFT PROIECTARE 
STRUCTURALA: 

LICENTA  AXIS VM 
1 Contract de comodat 

Pe toata periada de 
derulare a contractului 
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X6 PROFESIONAL 
LINIAR 

SOFT DE 
PROIECTARE 

ARHITECTURALA: 
ARHICAD, Licenta 

versiunea 25 
International 

1 Contract de comodat Pe toata periada de 
derulare a contractului 

MONITOR LED DELL 5 Proprietate S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. 

Pe toata periada de 
derulare a contractului 

Telefon SAMSUNG 3 Proprietate S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. 

Pe toata periada de 
derulare a contractului 

MHG64 DOCKING 
STATION DELL 

WD19,USB C 
1 

Proprietate S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. 

Pe toata periada de 
derulare a contractului 

SERVER DELL P-
EDGE R630 SFF 1 Proprietate S.C. 

ARTEHNIS S.R.L. 
Pe toata periada de 

derulare a contractului 
KIT MS+LOGITECH 
WIRELESS (mouse, 

tastatura) 
1 

Proprietate S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. 

Pe toata periada de 
derulare a contractului 

TABLETA LENOVO 1 Proprietate S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. 

Pe toata periada de 
derulare a contractului 

SERVER HPE 
MICROSVR GEN10 + 

1 Proprietate S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. 

Pe toata periada de 
derulare a contractului 

DELL PRECISION 
T5810 3 Proprietate S.C. 

ARTEHNIS S.R.L. 
Pe toata periada de 

derulare a contractului 

LAPTOP DELL L1777 1 Proprietate S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. 

Pe toata periada de 
derulare a contractului 

LAPTOP 
DELL,VOSTRO 5581 

2 Proprietate S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. 

Pe toata periada de 
derulare a contractului 

Sistem Desktop  DELL 
Alienware 5800X 
SSD1TB 32GB 

2 
Proprietate  S.C. 

ARTEHNIS S.R.L. 
Pe toata periada de 

derulare a contractului 

Autortuism SKODA 1 Proprietate S.C. 
ARTEHNIS S.R.L. 

Pe toata periada de 
derulare a contractului 
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Infrastructura utilizată în cadrul desfășurării etapei de executie: 

Denumire 

Caracteristi
ci 

(scurtă 
descriere, 
versiune 

etc., după 
cum este 
aplicabil) 

Numărul 
de unități 
utilizate în 
activitățile 
Contractul

ui 

Momentul sau durata 
utilizării infrastructurii 

pe perioada derulării 
Contractului 

Operatorul 
economic care 

pune la 
dispoziție 

echipamentul 
(ofertantul 
operator 
economic 

individual, 
subcontractant
ul, partenerul 
din asociere 
sau o terță 

parte) 
SCARI SI SCHELE;   4 Pe toata durata derularii 

lucrarilor de executie 
SC BRECHT 

AG SRL 
MASINA DE GAURIT 
ROTOPERCUTOARE   2 Pe toata durata derularii 

lucrarilor de executie 
SC BRECHT 

AG SRL 
AUTOFILETANTA   4 Pe toata durata derularii 

lucrarilor de executie 
SC BRECHT 

AG SRL 
POLIZOR 
UNGHIULAR    2 Pe toata durata derularii 

lucrarilor de executie 
SC BRECHT 

AG SRL 
APARAT DE SUDURA    1 Pe toata durata derularii 

lucrarilor de executie 
SC BRECHT 

AG SRL 
CLESTE PAPAGAL    3 Pe toata durata derularii 

lucrarilor de executie 
SC BRECHT 

AG SRL 
GENERATOR 
CURENT    1 Pe toata durata derularii 

lucrarilor de executie 
SC BRECHT 

AG SRL 
BETONIERA  1 Pe toata durata derularii 

lucrarilor de executie 
SC BRECHT 

AG SRL 
AUTOTURISM DACIA 
LOGAN MCV  1 Pe toata durata derularii 

lucrarilor de executie 
SC BRECHT 

AG SRL 
AUTOTURISM DACIA 
LOGAN   2 Pe toata durata derularii 

lucrarilor de executie 
SC BRECHT 

AG SRL 
LAPTOP  3 Pe toata durata derularii 

lucrarilor de executie 
SC BRECHT 

AG SRL 
 

Orice alte echipamente si/sau u�laje necesare in procesul de proiectare si execu�e le vom 
asigura prin inchiriere de la companii locale, as�el incat lucrarile sa fie realizate in termen. 
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data_int nr_int denumire cant_infol pret val_infol
43837 8900341506 BURGHIU SDS PLUS 1 46.46 46.46
43837 8900341506 BURGHIU SDS PLUS 1 70.48 70.48
43844 8900521915 BURGHIU SDS PLUS 6 4.67 28.03
43844 8900341591 POLIZOR UNGHIULAR 1 235.29 235.29
43847 8900521953 SCARA 1 553.78 553.78
43853 916422 GHETE MID 1 92.35 92.35
43866 209908187453 SCAUN DE VIZITATOR 6 199.57 1,197.42
43871 209908302916 SET CAFEA/CEAI 1 218.48 218.48
43871 209908302916 FIERBATOR HEINNER IMENIUM 1 147.05 147.05
43871 209908302916 ESPRESSOR NESPRESSO INISSIA 1 131.08 131.08
43871 20210 FRIGIDER NEO BC-100 1 504.19 504.19
43872 38 MOBILIER BIROU 1 1,200.00 1,200.00
43881 014 SCAUN FELICIA C13 4 55.38 221.51
43893 8600453812 MOTOFIERASTRAU VOINIC 52 1 322.69 322.69
43899 8900342585 FIERASTRAU CIRCULAR 165MM 1 389.92 389.92
43907 2093 VESTA REFLECTORIZANTA 2 6.56 13.12
43931 8900150307 POLIZOR MAKITA 1 215.97 215.97
43931 8900150307 MASINA DE GAURIT LI-ION 1 662.96 662.96
43931 8900150307 CIOCAN ROTO GBH 1 544.54 544.54
43957 8900343401 CIOCAN 1 1,229.86 1,229.86
43986 8900250920 GENERATOR LONCIN 3.1KW 1 1,396.64 1,396.64
44012 8900151873 FIERSASTRAU PENDULAR 1 251.26 251.26
44016 5332 CIOCAN DULGHER 600GR. 1 36.12 36.12
44016 5332 CIOCAN DULGHER 600GR. 1 36.12 36.12
44018 8967 POLIZOR UNGHIULAR 1 168.07 168.07
44035 9114 FIERSASTRAU PENDULAR 1 168.07 168.07
44035 8900703056 MASINA DE GAURIT LI-ION 1 697.48 697.48
44078 0005 GENERATOR LONCIN 3.1KW 2 54.62 109.24
44083 331 ADLER TRICOU POLO PIQUE 4 40.00 160.00
44125 86012 COSTUM GAMMA JACHETA,PANTALONI 3 152.00 456.00
44146 2200090 MOTOFIERASTRAU STIHL 1 750.91 750.91
44152 8600740522 ASPIRATOR MULTIFUNCTIONAL WD3 1.629-820.0 1 268.87 268.87
44167 88381 JACHETA 1 50.00 50.00
44215 1842/1224 SPACLU . 1 11.76 11.76
44215 1842/1224 SPACLU . 1 8.40 8.40
44218 0957692 SCAUN DE VIZITATOR 4 192.44 769.76
44228 219201227560 MULTIFUNCTIONAL LASER CANON 1 1,818.12 1,818.12
44259 0188 STINGATOR INCEDIU PREVENT 2 18.62 37.24
44328 94585 PANTOFI DIADORA -41 1 190.00 190.00
44334 34745 REGISTRU UNIC DE CONTROL 1 25.00 25.00
44336 122030034 TELEMETRU LASER LD 250 1 533.12 533.12
44356 703210036040 GENUCHERE 1 83.19 83.19
44363 00654-00028 USB FLASH LAETA 1 23.52 23.52
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44441 0051 PINION PT 1 14.59 14.59
44461 35002181354 MASINA G/I 1 393.29 393.29
44461 35002181354 POLIZOR UNGH. 1 528.72 528.72
44461 35002181354 CIOCAN ROTOPERCUTOR 800W 1 671.43 671.43
44461 35002181354 ACUMULATOR LXT 2 259.50 518.99
44461 35002181354 INCARCATOR 1 201.92 201.92
44474 2292023876600 LAPTOP DELL VOSTRO 3501 1 2,419.31 2,419.31
44480 061096421 MOUSE WIRELESS 1 79.10 79.10
44480 061095802 MOUSE WIRELESS SILENT M220 BK 5 66.50 332.48
44489 21101438 MOUSE WIRELESS 1 48.74 48.74
44498 061830460 LAPTOP DELL 1 1,764.65 1,764.65
44504 615430 BIROU 138X75 CM PAL 2 270.93 541.86
44511 616017 CUIER STICKS 46X18X3CM 2 132.77 265.54
44511 616017 ETAJERA 80X37X190CM 2 311.76 623.52
44515 211041000450 SCAUN BIROU 4 252.10 1,008.40
44515 062793393 TELEVIZOR LED SMART SAMSUNG 1 1,596.56 1,596.56
44515 28386 ROUTER  TP-LINK AC100 1 193.28 193.28
44517 313305 ECO PANEL600 16 84.25 1,348.00
44522 1246325 INISSIA MCH 1 385.71 385.71
44525 21117354 USB DRIVE 2 28.57 57.14
44526 BF001 CHEI BIROU 1 140.00 140.00
44526 211041000504 DULAPIOR SKALS 1 231.09 231.09
44531 00020159 SCAUN BIROU 1 307.13 307.13
44553 30496 DOZATPR APA 1 400.84 400.84
44567 1220039 TRUSA SANITARA 3 32.15 96.45
44567 1220039 STINGATOR AUTO 4 53.17 212.68
44567 1220039 TRUSA MEDICALA DE PRIM AJUTOR 1 142.93 142.93
44601 0012 CIOCAN 1 29.41 29.41
44606 17365 GLETUITOR INOX 4 22.09 88.35
44606 17365 GLETUITOR ELVETIAN 480X130 3 44.26 132.78
44606 17365 RULETA 5M 3 11.41 34.22
44606 17365 GALEATA PLASTIC 16L 4 8.96 35.85
44606 17365 MISTRIE 1 33.92 33.92
44606 17365 MISTRIE 2 24.07 48.13
44606 17365 MISTRIE 1 22.88 22.88
44606 17365 SPACLU 2 17.53 35.06
44606 17365 CANCIOC 2 9.37 18.74
44606 17365 CUTIT UNIVERSAL 18MM 4 2.94 11.76
44628 17614 CANCIOC 1 9.37 9.37
44642 8900264182 CUIER POM HM-ST23042 1 135.27 135.27
44642 8900264182 ASPIRATOR WD4 1 408.21 408.21
44642 8900264182 BROASCA MD 2 17.38 34.76
44656 0006 CHEI BIROU 5 29.41 147.06
44656 0006 CHEI BIROU 5 15.13 75.63
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44656 0006 INEL METAL 5 1.68 8.40
44656 0006 CHEI ULTRALITE 1 15.13 15.13
44656 0006 CAPISOANE 2 1.68 3.36
44662 0072 PENSULA PT VOPSEA 1 8.73 8.73
44662 0072 RULETA 3 23.57 70.71
44670 0016 SPACLU 1 15.95 15.95
44678 18208 CIOCAN 1 25.04 25.04
44704 18518 FIERASTRAU TURBO 1 40.50 40.50
44736 107808 TRICOU 110 17.00 1,870.00
44736 18979 CIZME  CAUCIUC 1 67.49 67.49
44743 16269 TRICOU 110 9.00 990.00
44746 0115 CHINGA FIXARE 2 79.62 159.24
44746 0115 DERULATOR 4PRIZE 1 206.24 206.24
44746 1862 BOCANCI 42 1 223.11 223.11
44746 1862 BOCANCI 43 2 223.11 446.22
44746 1862 BOCANCI 44 1 223.11 223.11
44749 0040 ROABA 1 327.43 327.43
44750 0312 TRICOU POLO 60 39.00 2,340.00
44753 0250 CASCA PROTECTIE EC 3 ALBA 2 16.78 33.56
44753 0250 CASCA PROTECTIE ALB 3 15.97 47.90
44754 072946149 MOUSE WIRELESS 1 58.77 58.77
44754 072946149 MOUSE WIRELESS 1 58.76 58.76
44761 0014 CHEI BIROU 2 8.41 16.81
44761 0014 CHEI BIROU 2 16.81 33.61
44762 12048945 DAMAROR COMPATIBIL 2 20.12 40.24
44768 0197 DISC DEBIT A46 2 10.09 20.17
44768 0197 DISC DEBIT SPECIAL 10 5.04 50.42
44768 0197 CUTTER CU PROTECTIE 5 3.66 18.32
44768 0197 RULETA 2 22.92 45.83
44769 35799 CARD MEMORIE 1 112.60 112.60
44784 19629 BOCANCI DE PROTECTIE 1 149.16 149.16
44804 5428 RUCSAC LAPTOP 1 327.72 327.72
44851 076915686 SEIF ELECTRONIC 1 256.22 256.22
44854 0036 BOCANCI 41 1 115.76 115.76
44859 2192 JACHETA PONGEE BL 5 145.00 725.02
44859 2192 JACHETA PONGEE BM 3 145.00 435.00
44859 2192 PANTALONI L 4 92.86 371.43
44859 2192 PANTALONI M 2 92.86 185.71
44859 2192 PANTALONI S 2 92.86 185.71
44862 220120220729 DUO REAL R 30 CU TUSIERE ALBASTRA 1 247.90 247.90
44862 220120220729 POKET STAMP R30 TUS ALBASTRA 1 163.87 163.87
44876 8900172148 SCARA ARTICULATA 1 362.43 362.43
44876 8900172148 CIOCAN GBH 2-28 F 1 923.53 923.53
44876 8900172148 CUTIE SCULE 6 68.97 413.82
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44876 5734 CUMPANA PROFESIONALA 1 53.00 53.00
44876 5734 CUMPANA PROFESIONALA 1 55.00 55.00
44876 5734 CUMPANA PROFESIONALA 1 71.00 71.00
44876 5734 CUMPANA ALUMINIU 1 59.00 59.00
44879 22133356 CALCULATOR DE BIROU 1 47.06 47.06
44887 21176 CIZME  CAUCIUC CU BOMBEU METALIC 1 67.94 67.94
44887 0114 ROATA DE TAIERE SILVER 2 67.25 134.49
44888 2328 BOCANCI CALIMANU 42 1 173.95 173.95
44888 2328 BOCANCI FURY 42 1 242.02 242.02
44888 2328 BOCANCI FURY 43 1 242.02 242.02
44888 2333 BOCANCI CALIMANU 42 1 173.95 173.95
44888 2333 BOCANCI CALIMANU 43 1 173.95 173.95
44889 21235 CLESTE 1 19.56 19.56
44889 0007 DEZUMIFICATOR 1 1,800.00 1,800.00
44891 079008734 MOUSE WIRELESS 3 58.76 176.29
44897 0647 CACIULA 25 17.00 425.00
44900 2357 BOCANCIMARS 42 3 304.20 912.61
44900 2357 BOCANCI ORIONE 40 1 152.10 152.10
44900 2357 BOCANCI ORIONE 42 3 152.10 456.30
44903 21420 CIOCAN DE DULGHERIE 1 67.23 67.23
44903 21420 CLESTE PENTRU SARMA 1 25.21 25.21
44903 21420 DISC DIAMANTAT 1 46.22 46.22
44903 2379 MANUSI FORSTER 12 12.61 151.26
44903 2379 PANTALONI TALIE DE IARNA L 2 109.25 218.49
44903 2379 PANTALONI TALIE IARNA M 2 109.25 218.49
44903 2379 PANTALONI TALIE IARNA S 2 109.25 218.49
44903 2379 PANTALONI TALIE IARNA XL 2 109.25 218.49
44922 0038 BOCANCI MINA 1 116.81 116.81
44956 0045 LOPATA 1 39.83 39.83
44957 12064284 SLEFUITOR 1 646.09 646.09
45006 50633 TELEFON MOTOROLA E22S 1 508.31 508.31
45006 265 PANTOFI ALABAMA 43 1 189.41 189.41
45006 265 PANTOFI SICILIA 42 1 126.89 126.89
45007 22684 CIZME PVC ANTIDERAPANTE 1 39.13 39.13
45012 8900175179 MISTRIE 2 24.97 49.94
45012 8900175179 GLETIERA INOX 2 22.87 45.74
45012 8900175179 CUTIE SCULE 1 68.61 68.61
45012 8900175179 OCHELARI POLICARBONAT 2 7.07 14.13
45012 8900175179 CACIOC 2 21.68 43.35
45012 8900175179 BUTON  PLS 1 8.60 8.60
45012 8900175179 CIOCAN 2 26.68 53.35
45012 8900175179 RULETA 2 5.71 11.41
45012 8900175179 LACAT 2 21.52 43.03
45012 8900175179 DALTA PROFI ZIDARIE 1 14.20 14.20
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45012 8900175179 DALTA PROFI ZIDARIE 1 14.60 14.60
45012 8900175179 SET 2 CUTTER 2 19.43 38.86
45012 8900175179 CLESTE FIERAR 2 18.25 36.50
45012 8900175179 CLESTE TAIETOR 1 19.25 19.25
45013 286 MANUSII TRICOT 24 3.78 90.76
45013 286 PANTOFI CIUCAS 1 173.11 173.11
45016 299 VESTA REFLECTORIZANTA 10 11.77 117.65
45019 22899 CIOCAN 2 36.69 73.37
45021 084666530 RUCSAC LAPTOP 1 310.84 310.84
45029 085024789 MOUSE WIRELESS 1 67.22 67.22
45029 085025081 RUCSAC LAPTOP 1 394.87 394.87
45040 370 VESTA L 6 43.70 262.17
45040 370 VESTA XL 4 43.70 174.80
45040 23119 CIZME  CAUCIUC 1 67.49 67.49
45040 825168 MASA CONSILIU PAL 1 2,312.60 2,312.60
45042 116429 VESTA EXECUTIVE M 10 42.00 420.00
45042 116429 VESTA EXECUTIVE L 5 42.00 210.00
45042 116429 VESTA EXECUTIVE XL 5 46.00 230.00
45042 703230026344 RULETA 1 15.09 15.09
45042 703230026344 TARNACOP 1 116.83 116.83
45042 703230026344 CAZMA 1 43.28 43.28
45042 703230026344 CAZMA 1 43.28 43.28
45042 703230026344 LOPATA 1 44.12 44.12
45042 703230026344 LOPATA 1 44.12 44.12
45042 703230026344 LOPATA 1 44.12 44.12
45042 703230026344 DREPTAR 1 117.65 117.65
45042 374 DREPTAR 1 173.11 173.11
45043 8900361210 MASINA FREZ.CANELURI 1 483.61 483.61
45050 23285 LOPATA 3 15.49 46.47
45050 23285 LOPATA 2 16.31 32.61
45050 23285 CAZMA 3 18.59 55.76
45054 85951112 MONITOR GAMING 1 1,014.21 1,014.21
45055 085991353 MOUSE WIRELESS 1 201.66 201.66
45061 0310 VESTA REFLECTORIZANTA 1 13.45 13.45
45062 453 BOCANCI 1 336.13 336.13
45064 66368 SCAUNE BOSS 8 327.73 2,621.85
45068 20231595 TRICOU 1 64.54 64.54
45068 20231595 PANTOFI S3 1 517.65 517.65
45068 086472992 MONITOR GAMING 1 630.17 630.17
45068 086472289 RUCSAC LAPTOP 1 351.44 351.44
45069 483 BOCANCI 1 334.45 334.45
45069 483 VESTA 4 43.70 174.79
45076 249102035593 FRIGIDER O USA ARTIC 1 847.81 847.81
45083 530 CASCA PROTECTIE 4 30.25 121.01
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45083 530 VESTA REFLECTORIZANTA 4 11.77 47.06
45089 087208022 MOUSE WIRELESS 1 68.06 68.06
45089 087207789 RUCSAC LAPTOP 1 310.84 310.84
45089 087209462 TELEFON SAMSUNG 1 713.45 713.45
45090 55088 TASTATURA LAPTOP 1 97.00 97.00
45090 560 PANTOFI 2 282.36 564.71
45100 590 PANTOFI 1 286.55 286.55
45100 590 SANDALE 1 169.76 169.76
45106 609 VESTA REFLECTORIZANTA 7 11.76 82.35
45106 609 VESTA REFLECTORIZANTA 8 11.77 94.12
45110 461 TRICOU 60 20.00 1,200.00
45110 461 TRICOU 1 20.00 20.00
45110 461 TRICOU 51 40.00 2,040.00
45110 461 TRICOU 19 45.00 855.00
45112 551 TRICOU 1 16.80 16.80
45112 551 BABY BASIC 1 33.61 33.61
45112 551 JERSEY BSC BAIETI 1 14.28 14.28
45112 551 TRICOU 6 16.80 100.80
45112 632 BOCANCI 1 94.96 94.96
45118 58682 CHEI PLANEFF 2 16.81 33.61
45127 16392 AER CONDITIONAT 1 1,766.68 1,766.68
45128 12716 TUBURI OXIGEN 12 9.10 109.24
45149 1374727546 BIBLIOTECA 80*28*202 2 251.26 502.52
45177 803 BOCANCI 1 173.95 173.95
45182 814 BOCANCI 1 94.96 94.96
45196 25297 CIOCAN DEMOLATOR 1 983.19 983.19
45218 092712605 MONITOR GAMING 1 1,008.39 1,008.39
45268 5672 JACHETA 22 359.00 7,898.00
45268 5672 BOCANCI 15 234.00 3,510.00
45268 5672 GEACA 1 270.00 270.00
45275 26592 APARAT DE SUDURA 1 286.11 286.11
45323 BRIS5719 1611, MANUSI DE PROTECTIE IARNA, HPT ICE, L 1 117.00 117.00
45323 BRIS5719 1611, MANUSI DE PROTECTIE IARNA, HPT ICE, XL 1 117.00 117.00
45323 BRIS5719 CALIMANU , BOCANCI SRC,WR,LNM,M41 1 300.00 300.00
45323 BRIS5719 CALIMANU , BOCANCI SRC,WR,LNM,M42 1 450.00 450.00
45323 BRIS5719 CALIMANU , BOCANCI SRC,WR,LNM,M44 1 150.00 150.00
45323 BRIS5719 WORKER SUMFOR,M 1 196.00 196.00
45323 BRIS5719 WORKER SUMFOR,L 1 196.00 196.00
45323 BRIS5719 WORKER SUMFOR,XL 1 196.00 196.00
45323 BRIS5719 FLEECE FROSTY 527,M 1 208.00 208.00
45323 BRIS5719 FLEECE FROSTY 527,XL 1 416.00 416.00
45323 BRIS5719 TOPAZ, BOCANC DE PROTECTIE S3,CK,38 1 234.00 234.00
45323 BRIS5719 TOPAZ, BOCANC DE PROTECTIE S3,CK,42 1 234.00 234.00
45323 BRIS5719 TOPAZ, BOCANC DE PROTECTIE S3,CK,43 1 234.00 234.00
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45323 BRIS5719 JACHETA DE IARNA HIVIS T400,YELLO/BLACK,M 1 370.00 370.00
45323 BRIS5719 JACHETA DE IARNA HIVIS T400,YELLO/BLACK,L 1 740.00 740.00
45323 BRIS5719 JACHETA DE IARNA HIVIS T400,YELLO/BLACK,XL 1 370.00 370.00
45323 BRIS5719 CALIMANU , BOCANCI SRC,WR,LNM,M46 1 150.00 150.00
45323 BRIS5719 WORKER SUMFOR,XXXL 1 98.00 98.00
45323 BRIS5719 RENEGADE JACHETA PONGEE RIPSTOP 180G - M 1 135.00 135.00
45323 BRIS5719 RENEGADE JACHETA PONGEE RIPSTOP 180G-XL 1 540.00 540.00
45323 BRIS5719 RENEGADE JACHETA PONGEE RIPSTOP 180G - XXL 1 135.00 135.00
45323 BRIS5719 FLEECE  POLAR,XXXL 1 104.00 104.00
45323 BRIS5719 FLEECE  POLAR,L 1 135.00 135.00
45323 ATX-098246104 RUCSAC LAPTOP SAMSONITE NETWORK 4, 17.3", ALBASTRU 1 394.87 394.87
45336 BRIS5740 VESTA  REFLECTORIZANTA 1 747.90 747.90
45336 106697 BATERIE EXTERNA SAMSUNG EB-P5300XJEGEU, 20000 MAH, 2XTYPE C, 1 188.23 188.23
45348 BRIS5753 VESTA  REFLECTORIZANTA 1 598.32 598.32
45356 AGAS101995 RUCSAC LAPTOP SAMSONITE GUARDIT 1 356.93 356.93
45357 ATX-099603300 MOUSE WIRELESS HP SILENT 280M, 1200 DPI, NEGRU 1 72.24 72.24
45357 ATX-099608914 RUCSAC LAPTOP SAMSONITE NETWORK 4, 17.3", ALBASTRU 1 377.24 377.24
45357 ATX-099608914 RUCSAC LAPTOP SAMSONITE NETWORK 4, 17.3", ALBASTRU 1 377.24 377.24
45357 ATX-099608914 MOUSE WIRELESS HP SILENT 280M, 1200 DPI, NEGRU 1 72.25 72.25
45363 TEFRO0002 SCAUN 1 1,375.00 1,375.00
45365 249203009171 MONITOR AW2724DM 1 1,512.60 1,512.60
45373 12087604 TELEMETRU DIGITAL 7 FUNCTII 100 METRI LM100PRO/LM100A UNIT Z 1 183.66 183.66
45387 95636 KIT TASTATURA SI MOUSE WIRELESS TRUST ODY 23942, USB, NEGRU 1 134.38 134.38
45387 95636 EXTRAGARANTIE 1 AN 1 28.20 28.20
45387 95636 KIT TASTATURA SI MOUSE WIRELESS TRUST ODY 23942, USB, NEGRU 1 268.74 268.74
45392 ATX-100852607 LAPTOP GAMING ASUS TUF F17 FX707VI-HX048, INTEL CORE I7-1362 1 6,504.13 6,504.13
45404 AAB 37880 POLIZOR UNGHIULAR 230/2200W 1 546.22 546.22
45406 2024300561 CABLU FME1250 1 106.05 106.05
45406 2024300561 CARCASA FME1250,KFFMED125 1 109.31 109.31
45406 2024300561 GHIDAJ STATOR FME1250 1 5.35 5.35
45406 2024300561 ROTOR FME1250,KD1250 1 166.43 166.43
45406 2024300561 SET PERII FME1250,KD1250 1 13.90 13.90
45406 FBDIV18/28275 PRELUNGITOR 4 PRIZE 5M  CU INTRERUPATOR ALB 3X1.5MM AL4115A0 1 50.54 50.54
45419 TEFRO0003 CALCULATOR UC 17-477 1 950.00 950.00
45419 TEFRO0003 LAPTOP DELL M6800 1 200.00 200.00
45419 TEFRO0003 DELL PRECISION M 4800 4810MQ 1 1,200.00 1,200.00
45419 TEFRO0003 LAPTOP HP I7 4800 LIC WIN PRO 1 1,000.00 1,000.00
45419 TEFRO0003 IMPRIMANTA HP LASERJET M5035 MFP 1 950.00 950.00
45429 BRIS5892 MANUSI TRICOT PE PALMA LATEX HS4012, -11 1 38.40 38.40
45429 BRIS5892 MANUSI TRICOT PE PALMA LATEX HS4012, -10 1 76.80 76.80
45429 BRIS5892 MANUSI TRICOT PE PALMA LATEX HS4012, -9 1 76.80 76.80
45429 BRIS5892 VESTA  REFLECTORIZANTA CU BUZUNARE, M - XL 1 30.00 30.00
45440 ESS0550 HDD SEAGATE BARRACUDA, 1TB, 7200RPM, 64MB, SATA3, 3,5" 1 334.00 334.00
45441 TRT2024-12091614 ACUMULATOR LI-ION CU INDICATOR 18V 6.0AH BL1860B MAKITA 1 366.53 366.53
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45446 BRIS5912 GORU PANTOFI S1 SRA ,BM, M 43 1 60.00 60.00
45446 BRIS5912 STARDUS S1P ESD SRC BA LNM, 42 1 182.00 182.00
45449 TRT2024-12093609 NIVELA LASER CU LINII DCE089D1G RAZA LUCRU 35M - 50M FASCICU 1 2,160.88 2,160.88
45449 BRIS5922 VESTA  REFLECTORIZANTA 1 823.50 823.50
45449 BRIS5922 BRETELE ELASTICE REFLECTORIZANTE 40MM+ 13MM REFL, GALBEN 1 17.00 17.00
45454 BRIS5930 BRETELE ELASTICE REFLECTORIZANTE 40MM+ 13MM REFL, GALBEN 1 32.94 32.94
45454 BRIS5930 MILERITE, PANTOFI DE PROTECTIE S1P SRC, 40 1 125.00 125.00
45470 TRT2024-12095046 BT 300 HD STATIV REGLARE INALTIME BOSCH 1 784.96 784.96
45513 8901033442 5010833 - PISTOL ANCORE CHIMICE HENKEL 1 117.41 117.41
45520 BRIS6026 CASCA DE PROTECTIE , CU REGLAJ 1 30.00 30.00
45520 BRIS6026 VESTA REFLECTORIZANTA CU BUZUNARE  G/GRI 1 23.00 23.00
45520 BRIS6026 BRETELE ELASTICE REFLECTORIZANTE 40MM+ 13MM REFL, GALBEN 1 16.50 16.50
45520 BRIS6026 ORTIS - PANTOFI 02 SRC FO 1 125.00 125.00
45525 BRIS6033 BRETELE ELASTICE REFLECTORIZANTE 40MM+ 13MM REFL, GALBEN 1 170.00 170.00
45525 AGAS102308 RUCSAC LAPTOP 1 672.00 672.00
45525 ATX-002087680 MOU19U64AA 1 54.62 54.62
45525 ATX-002087680 MOU19U64AA 1 109.22 109.22
45525 ATX-002087680 BATBASICAAK6 1 21.77 21.77
45528 ATX-002205139 MOU19U64AA 1 54.61 54.61
45531 XIRE103900 DEFLECTOR AER CONDITIONAT 1 312.00 312.00
45576 BRIS6123 CALIMANU , BOCANCI SRC,WR,LNM,M42 1 150.00 150.00
45576 BRIS6123 CALIMANU , BOCANCI SRC,WR,LNM,M48 1 150.00 150.00
45576 BRIS6123 REBEL S3 ESD SRC BC LMN,42 1 400.00 400.00
45576 BRIS6123 FLEECE  POLAR,M 1 364.00 364.00
45576 BRIS6123 FLEECE  POLAR,L 1 819.00 819.00
45576 BRIS6123 FLEECE  POLAR,XL 1 364.00 364.00
45576 BRIS6123 FLEECE FROSTY 527,M 1 96.00 96.00
45576 BRIS6123 FLEECE FROSTY 527,XL 1 96.00 96.00
45576 BRIS6123 FLEECE FROSTY 527,XXXL 1 96.00 96.00
45576 BRIS6123 FLEECE  POLAR,S 1 273.00 273.00
45576 BRIS6123 FT 50  STEELITE MERSEY TRAINER S1 1 148.00 148.00
45579 F195001224-04677 TASCOMBOCM5 1 37.64 37.64
45595 MGN F 425602 LUPA FORMA ROTUNDA, CU LUMINA LED, D- 88MM, ALCO 1 77.73 77.73
45595 MGN F 425602 SUPORT VERTICAL PLASTIC PENTRU CATALOAGE, NEGRU, HAN KLASSIK 1 15.03 15.03
45616 8900625642 1066034 - COMPRESOR 50L 10BAR 2,5CP STANLEY FATMAX 1 980.68 980.68
45616 TRT2024-12103250 POMPA GRESAT CU VASELINA ACTIONARE MANUALA GREASE 500 ML ENE 1 60.50 60.50
45621 26001218372 1048954 - CIOCAN ROTO PANZER 1050W PT82640 1 715.70 715.70
45625 271 SUPORT AUTO CU VENTUZA 1 89.91 89.91
45629 EVT99164 MEGAFON CU MANER PLIABIL, 10 W, MULTICOLOR 1 81.22 81.22
45630 31292 HEC30Z HASPRO ZELL3X CASTI PROFESIONALE, PROTECTIE AUDITIVA 1 54.54 54.54
45649 BRIS6228 JACHETA DE IARNA HIVIS T400,YELLO/BLACK,L 1 660.00 660.00
45649 BRIS6228 FE 04 GIRDER COMPOSITE MID BOOT S3S ESD SR FO 1 222.00 222.00
45649 BRIS6228 JACHETA DE IARNA HIVIS T400,YELLO/BLACK,S 1 330.00 330.00
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205 CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE
0468             0.0019 LICENTA ANTIVIRUS   12          217.72           217.72            0.00 . .   031.12.2021         18.14          217.72

0471             0.0021 MICROSOFT WINDOWS 10   12          691.00           691.00            0.00 . .   031.01.2022         57.58          691.00

BV64549038             0.0025 LICENTA CORONA RENDER 12 LUNI   12        1 384.04         1 384.04            0.00 . .   001.06.2022        115.33        1 384.04

76018             0.0032 LICENTA WINDOWS +OFFICE   12           39.50            39.50            0.00 . .   003.04.2023          3.29           39.50

1780             0.0034 LICENTA WINDOWS +OFFICE   12          219.00           219.00            0.00 . .   013.04.2023         18.25          219.00

2153             0.0036 LICENTA WINDOWS +OFFICE   12          224.00           224.00            0.00 . .   022.05.2023         18.66          224.00

87230             0.0039 LICENTA WINDOWS +OFFICE   12           37.82            37.82            0.00 . .   012.06.2023          3.15           37.82

0518             0.0040 LICENTA BITDEFENDER   12          192.00           192.00            0.00 . .   030.06.2023         16.00          192.00

0689             0.0041 LICENTA 3Ds Max   12        6 522.45         6 522.45            0.00 . .   011.07.2023        543.53        6 522.45

0520             0.0043 LICENTA WINDOWS +OFFICE   12           57.98            57.98            0.00 . .   031.07.2023          4.83           57.98

NLS-4800             0.0046 WINDOWS 11 PRO USB SI OFFICE 2021
PRO PLUS MEDIALESS

  12          251.26           230.33           20.93 . .   131.01.2024         20.94          251.26

ESS0543             0.0049 LICENTA BITDEFENDER SB TOTAL
SECURITY 10 UTILIZATORI VALABIL

  36          396.00           110.00          286.00 . .  2629.02.2024         11.00          396.00

ESS0543             0.0050 LICENTA WINDOES 11   36           92.94            25.80           67.14 . .  2629.02.2024          2.58           92.94

24911338241
2

            0.0059 MICROSOFT 6GQ-01556_FC   36          285.71            71.46          214.25 . .  2702.03.2024          7.94          285.71

ESS0546             0.0058 LICENTA OFFICE PRO PLUS 2021
PERMANENTA - LIVRARE PE EMAIL

  36           49.00            12.24           36.76 . .  2731.03.2024          1.36           49.00

ESS0547             0.0062 LICENTA OFFICE PRO PLUS 2021
PERMANENTA - LIVRARE PE EMAIL

  24          294.00            98.00          196.00 . .  1630.04.2024         12.25          294.00

TEFRO0003             0.0066 UC I7 8 GB LICENTA WIN 7 PRO   36          950.00           184.73          765.27 . .9.9.3   2907.05.2024         26.39          950.00

            0.0067 UC XEON X 5680 LIC  WIN   36        1 150.00           223.60          926.40 . .9.9.3   2907.05.2024         31.95        1 150.00

            0.0068 UC Z820 128GB LIC WIN 10PRO   36        1 500.00           291.69        1 208.31 . .9.9.3   2907.05.2024         41.67        1 500.00

            0.0063 MICROSOFT WINDOWS 10 PRO   36           45.00             8.75           36.25 . .  2912.05.2024          1.25           45.00

            0.0064 LICENTA ELECTRONICA MICROSOFT
WINDOWS 11 PRO

  36           48.00             9.31           38.69 . .  2912.05.2024          1.33           48.00

ESS0550             0.0069 LICENTA OFFICE PRO PLUS 2021
PERMANENTA - LIVRARE PE EMAIL

  36           98.00            19.04           78.96 . .9.9.3   2928.05.2024          2.72           98.00

ESS0550             0.0070 LICENTA ELECTRONICA MICROSOFT WIN
11 PRO

  36           48.00             9.31           38.69 . .9.9.3   2928.05.2024          1.33           48.00

ESS0550             0.0071 LICENTA BITDEFENDER SB TOTAL
SECURITY

  36          396.00            77.00          319.00 . .9.9.3   2928.05.2024         11.00          396.00

GI1403             0.0072 3DS MAX SINGLE - ANNUAL RENEWAL   24        8 226.45         1 713.85        6 512.60 . .9.9.3   1908.07.2024        342.77        8 226.45

ESS0553             0.0073 LICENTA WINDOWS 11 PRO RETAIL +   36           92.94            12.90           80.04 . .9.9.3   3123.07.2024          2.58           92.94
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OFFICE PRO PLUS 2021

Total pe 205 CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE,
MARCI COMERCIALE

       23 508.81        12 683.52       10 825.29         1 317.82       23 508.81            0.00

212 CONSTRUCTII
23000420             0.0051 CONTAINER BIROU id152332687   96       19 158.35         1 995.70       17 162.65 . .1.5.12.   8629.02.2024        199.57       19 158.35

23000420             0.0052 CONTAINER BIROU id152332685   96       19 158.35         1 995.70       17 162.65 . .1.5.12.   8629.02.2024        199.57       19 158.35

23000420             0.0053 CONTAINER BIROU id152332691   96       19 158.36         1 995.70       17 162.66 . .1.5.12.   8629.02.2024        199.57       19 158.36

23000420             0.0054 CONTAINER BIROU id152230917   96       19 158.36         1 995.70       17 162.66 . .1.5.12.   8629.02.2024        199.57       19 158.36

23000420             0.0055 CONTAINER BIROU ID152332690   96       19 158.35         1 995.70       17 162.65 . .1.5.12.   8629.02.2024        199.57       19 158.35

ST0012             0.0061 CABINA MODEL STANDARD   96        7 390.00           615.84        6 774.16 . .1.5.12.   8819.04.2024         76.98        7 390.00

9195019562        16 124.8374 CONSTRUCTIE HQ BACAU  480    1 564 108.70        16 460.75    1 563 772.78 . .1.6.4.  47525.07.2024      3 292.15    1 580 233.53

Total pe 212 CONSTRUCTII     1 667 290.47        27 055.09    1 656 360.21         4 366.98    1 683 415.30       16 124.83
2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)

20860943134
4

            0.0018 GENERATOR MONO HYUNDAI  144        2 736.13           741.00        1 995.13 . .2.1.16.1.2.1.  10530.09.2021         19.00        2 736.13

8901022830             0.0023 BETONIERA   48        4 234.22         2 911.00        1 323.22 . .2.1.20.3.1.   1515.03.2022         88.22        4 234.22

2985690           329.3445 SONY A7 III KIT  + SEL24-105MM F4 OSS G
OBIECTIV SONY FE

  96       10 128.72         1 198.34        9 259.72 . .3.3.5.   8523.01.2024        108.94       10 458.06

9195019563             0.0075 Ansamblu echipamente climatizare -
ventilatie

  48       20 718.90         2 158.20       18 560.70 . .2.1.17.3.1.   4325.07.2024        431.64       20 718.90

3056992             0.0076 DJI STABILIZATOR RONIN S4 PRO, 3 AXE   24        3 948.74           658.12        3 290.62 . .2.2.9.   2002.08.2024        164.53        3 948.74

Total pe 2131 ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE
(MASINI,UTILAJE)

       41 766.71         7 666.66       34 429.39           812.33       42 096.05          329.34

2133 MIJLOACE DE TRANSPORT
26504             0.003 DACIA LOGAN, BC04BHT, SERIE SASIU:

UU14SDA4449570831
  48       13 640.29        13 640.29            0.00 . .2.3.2.1.1.    027.08.2018        284.17       13 640.29

4589         2 641.874 PASSAT COMFT 2.0 TDI, BC03BHT, SERIE
SASIU: WVWZZZ3CZFE472393

  48       79 390.66        82 032.53            0.00 . .2.3.2.1.1.    030.08.2018      1 718.40       82 032.53

4590         2 644.355 PASSAT COMFT SMALL 2.0 TDI, BC02BHT,
SERIE SASIU:WVWZZZ3CZFE4718

  48       79 390.66        82 035.01            0.00 . .2.3.2.1.1.    030.08.2018      1 720.08       82 035.01

1282007865             0.0012 VW PASSAT, BC12BHT, SERIE SASIU:
WWVZZZ3CZGE194446

  48       65 755.97        65 755.97            0.00 . .2.3.2.1.1.    026.06.2020      1 369.91       65 755.97

CTR.229388             0.0015 DACIA LOGAN III COMFORT, BC25BHT,
SERIE SASIU: UU1DJF00067365522

  48       57 100.88        51 152.86        5 948.02 . .2.3.2.1.1.    507.05.2021      1 189.61       57 100.88

CTR.229387             0.0016 DACIA LOGAN III COMFORT, BC22BHT,
SERIE SASIU UU1DJF00067365519

  48       57 100.88        51 152.86        5 948.02 . .2.3.2.1.1.    507.05.2021      1 189.61       57 100.88
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CTR LEAS             0.0024 RENAULT MASTER, B100BHT, SERIE
SASIU:VF1MB000168910728

  48      128 273.44        85 515.60       42 757.84 . .2.3.2.1.1.   1606.04.2022      2 672.36      128 273.44

            0.0029 AUTOTURISM RENAULT EXPRESS
CONFORT BLUE, B123BHT, SERIE SASIU:
V

  48       74 365.11        35 633.24       38 731.87 . .2.3.2.1.1.   2516.01.2023      1 549.28       74 365.11

            0.0030 AUTOTURISM RENAULT EXPRESS
CONFORT BLUE, B124BHT, SERIE SASIU:
V

  48       74 365.11        35 633.24       38 731.87 . .2.3.2.1.1.   2516.01.2023      1 549.28       74 365.11

CTR10239052             0.0038 AUTOTURISM DACIA DUSTER JOURNEY,
B121BHT, SERIE SASIU VF1HJD4046

  48       91 431.60        36 191.68       55 239.92 . .2.3.2.1.1.   2924.05.2023      1 904.83       91 431.60

       10 924.3744 DACIA JOGGER, B122 BHT, SERIE SASIU:
UU1DJF00472113657

  48       77 856.43        22 195.20       66 585.60 . .2.3.2.1.1.   3611.12.2023      1 849.60       88 780.80

Total pe 2133 MIJLOACE DE TRANSPORT       798 671.03       560 938.48      253 943.14        16 997.13      814 881.62       16 210.59
214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

1318294             0.006 LAPTOP ASUS S14   24        3 151.26         3 151.26            0.00 . .2.2.9.    003.07.2018        131.30        3 151.26

51551             0.0010 APPLE IPHONE 11 128GB GREEN   36        3 229.29         3 229.29            0.00 . .3.2.2.    024.03.2020         89.70        3 229.29

3912             0.0011 APPLE IPHONE 11 128GB BLACK   36        3 319.71         3 319.71            0.00 . .3.2.2.    030.06.2020         92.21        3 319.71

0003988             0.0017 APPLE IPHONE   36        2 925.23         2 925.23            0.00 . .3.2.2.    029.07.2021         81.25        2 925.23

22920406149
6

            0.0020 LAPTOP GAMING ASUS   24        5 882.34         5 882.34            0.00 . .2.2.9.    011.01.2022        245.09        5 882.34

1566182             0.0022 LAPTOP GAMING ASUS   24       12 780.76        12 780.76            0.00 . .2.2.9.    015.02.2022        532.53       12 780.76

0488             0.0026 LAPTOP HP PROBOOK-2 buc   24        8 947.64         8 947.64            0.00 . .2.2.9.    012.07.2022        372.81        8 947.64

2644381             0.0027 LAPTOP GAMING ASUS   24        5 545.38         5 545.38            0.00 . .2.2.9.    025.10.2022        231.05        5 545.38

0606             0.0028 LAPTOP LG GRAM 17  - 2 buc   24       15 042.02        15 042.02            0.00 . .2.2.9.    014.11.2022        626.75       15 042.02

28200030473             0.0031 LAPTOP GAMING ASUS   24        4 117.64         3 602.95          514.69 . .2.2.9.    331.03.2023        171.57        4 117.64

80366847             0.0033 APPLE IPHONE 14 PRO   36        5 270.44         2 928.00        2 342.44 . .3.2.2.   1611.04.2023        146.40        5 270.44

085024789             0.0035 LAPTOP  GAMING ASUS   24        4 705.80         3 921.50          784.30 . .2.2.9.    413.04.2023        196.07        4 705.80

3395437             0.0037 LAPTOP  GAMING ASUS   24        4 851.26         3 840.59        1 010.67 . .2.2.9.    523.05.2023        202.14        4 851.26

24990148030
2

            0.0042 LAPTOP  GAMING ASUS   24        3 781.50         2 678.55        1 102.95 . .2.2.9.    721.07.2023        157.57        3 781.50

MSVE-1081             0.0048 DULAP METALIC CERTIFICAT
IGNIFUG/ANTIFOC SI ANTIEFRACTIE CU

 108        3 823.51           389.40        3 434.11 . .3.1.1.   9725.01.2024         35.40        3 823.51

ATX-0982218
97

            0.0047 LAPTOP GAMING ASUS TUF F17
FX707VU-HX101, INTEL CORE I7-1362

  24        5 546.13         2 541.99        3 004.14 . .2.2.9.   1331.01.2024        231.09        5 546.13

24911338241
2

            0.0056 LAPTOP UX7602BZ-MY007X   24       13 693.68         5 135.13        8 558.55 . .2.2.9.   1502.03.2024        570.57       13 693.68
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BDT3468225             0.0057 LAPTOP ASUS VIVOBOOK   24        6 721.85         2 520.72        4 201.13 . .2.2.9.   1507.03.2024        280.08        6 721.85

ATX-1011674
37

            0.0060 TELEVIZOR LED SMART LG
43UR78003LK, ULTRA HD 4K, HDR, 108CM

  36        1 176.39           261.44          914.95 . .3.1.5.   2818.04.2024         32.68        1 176.39

25920039657
0

            0.0065 LAPTOP FX707VI-HX051   24        6 302.51         1 838.23        4 464.28 . .2.2.9.   1714.05.2024        262.61        6 302.51

Total pe 214 MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE
ACTIVE CORPORALE

      120 814.34        90 482.13       30 332.21         4 688.87      120 814.34            0.00

    2 652 051.36       698 825.88    1 985 890.24Total general:        28 183.13    2 684 716.12       32 664.76Intocmit
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I. Partile contractante

Tntre

CONTRACT DE INCHIRIERE 

Nr-3,bdin data 28.08.2023 

SC AVEGO HOLDING S.R.L., cu sediul social in Str Alexandru Piru nr 18,Barati, Com 
Margineni, Judet Bacau, CIF 36509677, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 
J4/1118/2016, reprezentata legal de Ghinet MIHAELA - Administrator, in calitate de Furnizor 
�i 

SC BRECHT AG S.R.L., cu sediul in str. Veronica Miele, nr. 9, Bacau, jud. Bacau, inregistrata 
la Registrul Comertului nr. J04/594/2016, avand codul unic de inregistrare RO36004062, 
reprezentata legal prin Ciocan Andrei in calitate in calitate de Administrator, numita in 
continuare Chirias, 

S-a incheiat prezentul contract de inchiriere.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului este inchirierea echipamentelor detaliate in Anexa nr. 1. 
Art. 2. - Predarea-primirea obiectului inchirierii este consemnata in procesul-verbal, anexa 

la contract. 

Ill. Termenul 
Art. 3. -Termenul inchirierii este de 3 ani cu incepere de la data procesului-verbal mentionat 

la art. 2. 

IV. Pretul
Art. 4. - Pretul inchirierii - chiria - pentru folosirea obiectului inchirierii este conform Anexa

nr. 1. 

V. Plata chiriei
Art. 5. - Plata chiriei se face lunar, eel mai tfrziu pina la expirarea lunii pentru care se face

plata. 
Art. 6. - Plata chiriei se face in contul Furnizorului. 
Art. 7. - Neplata chiriei la termen autoriza pe locator a cere rezilierea contractului �i plata de 

daune. 

VI. Obligatiile locatorului
Art. 8. - Locatorul se obliga:
a) sa predea bunul cu toate accesoriile sale in starea corespunzatoare folosintei pentru care

a fast inchiriat �i sa-I intretina in aceasta stare tot timpul cit dureaza inchirierea; 
b) sa execute toate lucrarile de reparatii care nu sint in sarcina locatarului;
c) sa asigure folosinta bunului inchiriat in tot timpul contractului, garantind pe locatar contra

pierderii totale sau partiale a bunului, contra viciilor bunului ori contra tulburarii folosintei 
bunului. 

VII. Obligatiile locatarului

Art. 9. - Locatarul se obliga: 
a) sa foloseasca bunul inchiriat dupa destinatia care rezulta din contract;
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b) sa execute la timp �i in bune conditii lucrarile de intretinere �i reparatii ce-i revin;
c) sa plateasca chiria la termenele fixate prin contract;
d) la sfir�itul contractului sa restituie bunul inchiriat in starea in care I-a primit, fiind

considerat ca I-a primit in stare buna. 

VIII. Alte obligatii
Art. 10. - Locatorul suporta sarcinile �i impozitele asupra bunului inchiriat.
Art. 11. - Taxele comunale, precum �i utilitatile consumate sint in sarcina locatarului.

IX. Subinchirierea �i cesiunea
Art. 12. - Subinchirierea in tot sau in parte a bunului inchiriat sau cesiunea contractului de 

inchiriere unui tert este permisa numai cu acordul prealabil scris al locatorului �i cu 
respectarea conditiilor �i obtinerea aprobarilor cerute pentru inchiriere. 

X. Raspunderea contractuala
Art. 13. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale 

partile datoreaza despagubiri. 
Art. 14. - Forta majora apara de raspundere. 

XI. Litigii
Art. 15. - Litigiile de orice tel decurgind din executarea prezentului contract de inchiriere sint 

de competenta instantei judecatore�ti de drept comun sau arbitrajului. 

XII. Clauze speciale
Art. 16. - In raport de natura �i specificul obiectului inchirierii, partile pot prevedea prin 

contract clauzele speciale de folosire a acestuia, obligatii �i garantii suplimentare, cazuri de 
reziliere a contractului �i altele. 

XIII. Prezentul contract se incheie in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare parte
contractanta. 

Anexa face parte integranta din contract �i se incheie in acela�i numar de exemplare. 

Data: 28.08.2023 

S.C. AVEGO HOLDING S.R.L. S.C. BRECHT AG

S.R.L. 
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Nr. 
UTILAJE 

crt. 

1 Buldoexcavator 
2 Excavator cu cupa 
3 Excavator cu picon 
4 Buldozer 
5 Generator electric 

6 Autobasculanta 
7 Vibrator beton 

Data 28.08.2023 

S.C. AVEGO HOLDING S.R.L.

S.R.L. 

Anexa 1 - utilaje 

U.M. Cantitate 

buc 4 

buc 6 
buc 4 

buc 2 

buc 4 

buc 10 

buc 8 

S.C. BRECHT AG
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