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Propunere Tehnica

Data: 14.07.2025
Anunt de participare: SCN1164860 / 04.07.2025
Obiectul contractului: Servicii de supervizare pentru obiectivul de investitii "Dezvoltare campus integrat pentru invatamant dual in Municipiul Bacau"
Autoritatea Contractantă: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau

Rezumat

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul specializat propus in cadrul contractului, va asigura serviciile de supervizare pentru obiectivul de investitii "Dezvoltare campus integrat pentru invatamant dual in Municipiul Bacau", pe tot parcursul lucrărilor, până la semnarea fără obiecţiuni a recepţiei la terminarea lucrărilor şi va identifica cele mai bune modalități de atingere a obiectivelor propuse în condițiile respectării prevederilor legale privind calitatea în construcții.

Specialistii propusi in cadrul contractului de catre FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, îşi vor desfăşura activitatea ca şi reprezentanţi ai Autorităţii contractante, în relaţia cu Proiectantul, Executantul, Furnizorii, organismele de control, diverşi prestatori de servicii implicati în derularea contractului de proiectare şi execuție lucrări la obiectivul de investiții sus menționat.

Personalul specializat propus de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va supraveghea, verifica, controla, monitoriza execuția tuturor lucrărilor aferente obiectivului de investiții din punct de vedere al parametrilor: calitate, timp, cost, siguranţă, cu respectarea multitudinii de prevederi legale, reglementări și prescripțiilor tehnice aferente tuturor lucrărilor de construcții și instalații din cadrul obiectivului de investiții. 

Scopul serviciilor pe care FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, il va asigura pentru obiectivul de investiții este acela de a oferi Autorității contractante garanţia că Antreprenorul căruia i-a fost atribuit contractul de execuție lucrări işi va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta toate prevederile legale privind calitatea în construcții și instalații, reglementările și prescripţiile tehnice, caietele de sarcini, etc., în termenul contractat.

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va pune la dispoziția Autorității Contractante personal cu experienţă şi competențe dovedite, capabil să ducă la bun sfârşit cu succes sarcinile definite în cadrul contractului, astfel ca, in final, să se obțină îndeplinirea obiectivelor contractului, a indicatorilor de performanta stabiliti prin documentatia tehnica, în condițiile respectării cerinţelor de calitate, a termenelor stabilite şi a încadrării în valoarea contractului. Atingerea indicatorilor va fi confirmată prin totalitatea rapoartelor si documentelor intocmite pe durata executarii contractului, pana la finalizarea şi recepţia lucrărilor. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL va asigura prestarea de asistenta tehnica prin persoane autorizate in conditiile legii si care indeplinesc conditiile de studii si experienta profesionala (corelat cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare constructie in parte), angajand responsabilitatea verificarii calitatii materialelor, produselor si echipamentelor puse in opera, responsabilitatea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii, in vederea punerii in opera conform prevederilor proiectului tehnic si reglementarilor tehnice in vigoare. 

In situatia in care va considera necesar, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va suplimenta/modifica echipa de experti cu personal specializat in vederea asigurarii serviciilor la standardele stabilite de Achizitor/Beneficiar, cu conditia asigurarii unei distribuiri a sarcinilor in cadrul echipei care sa nu afecteze buna desfasurare a activitatii. Orice astfel de suplimentare se va face fara costuri suplimentare pentru Achizitor.

Informatii generale proiect 

Definitii
Act Aditional: document semnat de Parti care completează si/sau modifica termenii conditiile Contractului; 

Antreprenor: compania a carei Oferta/ companiile/ asocierile ale caror Oferte va fi/vor fi acceptata/acceptate de Autoritatea Contractanta care va/vor executa Proiectarea, asistenta tehnica si executia lucrarilor aferente obiectivului de investitie; 

Autoritate Contractanta/Beneficiar: Universitatea ,,Vasile Alecsandri" din Bacau, cod fiscal 4278094, Adresa postala: Calea Marasesti nr. 157, Bacau, tel +40 234542411 interior 195. Caiet de Sarcini: documentul întocmit de catre Beneficiar, care include definirea conditiilor din Contractul de Servicii si/sau obiectivele Serviciilor, specificând, acolo unde este cazul, metodele şiresursele care urmeaza sa fie utilizate de catre Inginer si/sau rezultatele ce trebuie realizate de catre acesta si care se va constitui in anexa la Contractul de servicii; 
Certificat de Plata - un certificat emis de catre Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 50.3 [Certificatul de Plata] din HG 1 din 2018 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Certificat final de Plata - un certificat emis de catre Supervizor în conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata] din HG 1 din 2018 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor: înseamna certificatul emis de Supervizor precizând data la care lucrarile au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu exceptia unor lucrari minore ramase neexecutate a defectiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea lucrarilor în scopul destinat (pâna când sau în timp ce aceste lucrari sunt finalizate si defectiunile sunt remediate); 

Certificatul de Receptie Finala: înseamna certificatul emis de Supervizor care precizeaza data la care Antreprenorul si-a încheiat obligatiile prevazute în contract; 

Contractul: reprezinta contractul privind prestarea de servicii pentru supervizarea proiectarii a executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii,,Construire Campus Dual Integrat in Municipiul Bacau "precum verificarea proiectului tehnic de executie a detaliilor de executie de catre specialistii verificatori de proiecte atestati. 

Denuntarea unilaterala a contractului de catre Beneficiar: reprezinta dreptul recunoscut Beneficiarului privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterala a Beneficiarului; 
Documentatia de atribuire: documentul achizitiei care cuprinde cerintele, criteriile, regulile alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerinte sau elemente ale achizitiei, obiectul contractului modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, conditiile contractuale propuse, formate de prezentare a documentelor de catre ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile; 
Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii/Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, conform CS Proiectare Executie (dupa caz): reprezinta documentatia tehnica elaborata în conditiile Legii 50/1991 în vederea obtinerii Autorizatiei de Construire; 

Documentatie Aferenta Dispozitiei de Santier: reprezinta documentatia tehnica (memoriu tehnic, planse, calcule tehnice, etc.) emisa de Antreprenor(diriginte si proiectant) ca urmare a emiterii unei Dispozitii de santier; Detalii de executie: sunt parte integranta din Proiectul Tehnic de Executie, ce contin solutiile de alcatuire, asamblare privind parti/elemente din constructie care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum legaturi între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii, realizate de catre Antreprenor, verificate în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 cu modificarile completarile ulterioare aprobate de Supervizor; 

Forta majora: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil inevitabil; 

Garantía de Buna Executie: garantia constituita de Supervizor în scopul asigurarii Beneficiarului de îndeplinirea cantitativa, calitativa în perioada convenita a Contractului de Servicii; 

Incetarea contractului: se întelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii în conditiile din Contractul de Servicii; 

Legea aplicabila: Legea Româna; 

Lucrarile: reprezinta toate lucrarile din contractul de proiectare, asistenta tehnica executie lucrari aferente obiectivului de investitie, pentru care Prestatorul va asigura serviciile de supervizare; Luna: luna calendaristica; 

Managerul de Proiect: persoana fizica sau juridica responsabila cu monitorizarea implementarii contractului in numele Autoritatii Contractante/Beneficiarului; 

Moneda nationala: moneda Statului Beneficiarului, respectiv leu; 

Oferta: actul juridic prin care operatorul economic manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea financiara, propunerea tehnica, precum alte documente stabilite prin documentatia de atribuire; 
Operator economic: orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care Ofera în mod licit pe piata prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata între doua ori mai multe dintre aceste entitati; 
Ordin Administrativ/Dispozitie Administrativa: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de Managerul de Proiect catre Supervizor privind prestarea Serviciilor din cadrul contractului sau pentru a clarifica, completa, interpreta termenii conditiile Contractului, si/sau aproba/avizeaza anumite activitati desfasurate în cadrul Contractului de Servicii; 

Ordinul de începere al Contractului: notificarea emisa de catre Beneficiar prin care se instiinteaza Prestatorului data la care acesta va începe prestarea serviciilor (Data de Incepere a contractului); 

Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de Managerul de Proiect catre Supervizor prin care se modifica în mod nesubstantial termenii conditiile Contractului sau prin care se realizeaza modificarile nesubstantiale la contractul de servicii; 
Ordin de mobilizare/demobilizare a personalului: reprezinta documentul emis de Beneficiar prin care se solicita de catre acesta mobilizarea/demobilizarea personalului Prestatorului/Supervizorului oricând pe parcursul derularii contractului de servicii în functie de necesitatile Autoritatii Contractante, în functie de situatia existenta la un moment dat în cadrul Contractului de Servicii sau a Contractului de proiectare si executie lucrari pentru Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău, sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea; 

Onorariu: valoarea serviciilor prestate de un expert/ o persoana, stabilita pentru fiecare zi lucratoare efectiv prestata de expert/persoana pe toata perioada de prestare a serviciilor. Onorariul include urmatoarele: salariul brut pe zi al persoanei/expertului (care include contributiile obligatorii la stat atât ale Angajatului, cât ale Angajatorului conform legislatiei române în vigoare) si Alte cheltuieli care includ dar nu se limiteaza la: diurna, rezerva pentru acoperirea eventualelor ore suplimentare prestate (daca este cazul), toate costurile aferente concediului de odihna sau concediului medical, costul deplasarilor în transportul indiferent de mijlocul de transport utilizat, combustibilul, cazarea persoanei/expertului, profitul, alte cheltuieli de regie pe perioada supervizarii executiei lucrarilor, cheltuieli cu personalul suport necesar (daca este cazul), orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurare a activitatii; 

Penalitate Contractuala: despagubirea stabilita în Contractul de Servicii ca flind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte în caz de neîndeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de îndeplinire cu întârziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite între parti; 

Prestator: operatorul economic care a devenit parte în Contract pentru a desfasura Servicii; 
Perioada de Notificare a Defectiunilor = Perioada de Garantie: înseamna perioada de timp cuprinsa între data receptiei la terminarea lucrarilor si/sau punerii în functiune data Receptiei finale, a carei durata se stabilesie prin contract în cadrul careia Antreprenorul are obligatia înlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si Specificatiilor contractuale sau a prevederilor regulamentelor tehnice aplicabile. Durata perioadei de notificare a defectelor aparute la lucrari se va stabili în contractul de lucrari; 
Personalul Supervizorului: este format din expertii cheie, expertii non-cheie, expertii pe termen scurt, personalul auxiliar (experti independenti, inclusiv experti angajati sub alte forme de colaborare etc.), la care se poate adauga personalul subcontractantilor, daca e cazul, însarcinati cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 

Procesul Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor: înseamna procesul verbal întocmit si semnat, pentru contractul de executie de lucrari, în conformitate cu Legile în vigoare, de catre comisia de receptie numita de catre Beneficiar, la cererea scrisa a Antreprenorului de Supervizare si care va fi însotit de recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei lucrarii, de amânare sau de respingere a acesteia (dupa caz) de catre Autoritatea Contractanta; 

Procesul Verbal de Receptie Finala: înseamna procesul verbal întocmit si semnat pentru toate tipurile de contracte de lucrari, conform legislatiei nationale în vigoare de catre comisia de receptie finala numita de catre Autoritatea Contractanta, la cererea scrisa a Antreprenorului, care va fi însotit de recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei lucrarii, de amânare sau de respingere a acesteia (dupa caz) de catre Autoritatea Contractanta; 

Proiectul: reprezinta proiectul cu titlul Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău 

Proiectul Tehnic de Executie: reprezinta proiectul elaborat de catre Antreprenor în conformitate cu legislatia în vigoare a prevederilor contractului verificat în conformitate cu Legea 10/1995 cu modificarile completarile ulterioare, de catre Verificatori de proiect atestati, aprobat de catre Supervizor ulterior de catre Beneficiar; 

Raport de Specialitate: înseamna raportul întocmit de Supervizor care contine analiza proiectului tehnic a detaliilor de executie primite de la Antreprenori. Acest raport va contine recomandarile Supervizorului cu privire la aprobarea sau la revizuirea proiectului tehnic a detaliilor de executie în cauza, inclusiv a tehnologiilor si metodologiilor pentru realizarea lucrarilor; 

Raportul Tehnic: înseamna raportul întocmit de Supervizor sau Autoritate Contractanta, care contine atât lucrarile executate echipamentele (instalatiile sau utilajele independente) ce pot fi receptionate de catre Comisia de Receptie, cât si valoarea totala a acestora, cu detalierea valorii fiecarui obiect/echipament, etc, Acest raport va fi întocmit înainte de receptia la terminarea lucrarilor. Prestatorul va fl membru semnatar al Comisiei de Receptie la terminarea lucrarilor iar la punerea în functiune al membru comisiei de Receptie finala; 

Referat de prezentare: reprezinta documentul întocmit de Proiectant, în calitate de autor al proiectului constructiei, respectiv de elaborator al Proiectului Tehnic prin care acesta prezinta în fata comisiei de Receptie punctul de vedere privind executia constructiilor si modul de respectare a proiectului; 

Rezilierea contractului: se întelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fara ca aceasta sa aduca atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii; 

Subcontractant: înseamna orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei ori îndeplinesc activitati care fac parte din obiectul contractului de achizitie publica, raspunzând în fata Supervizorului de organizarea derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; Supervizorul/Prestatorul: reprezinta orice prestator de servicii persoana juridica, de drept public sau privat, ori un grup de astfel de persoane cu activitate care Ofera în mod licit pe piaga servicii pentru supervizarea lucrarilor, si servicii de verificare tehnica a proiectarii, cu care Autoritatea Contractanta va semna un contract de servicii în scopul prezentului contract; 
Termene Limita: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli: 

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) termenul exprimat în zile începe sa curga la începutul primei ore a primei zile a termenului se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor lit. a), termenul exprimat în luni sau ani începe sa curga la începutul primei ore a primei zile a termenului se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzator zilei care a început sa curga termenul; daca, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu exista o zi corespunzatoare zilei în care a început sa curga termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 

   - daca ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica sau sâmbata, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare; 

   - la calculul unui termen exprimat în zile lucratoare se aplica în mod corespunzator dispozitiile lit. a), b), cu deosebirea ca zilele        nelucratoare din cadrul termenului nu se iau în considerare; 

UE: Uniunea Europeana; 

Verificare: confirmare prin examinare, prezentare de probe obiective a faptului ca cerintele specifice de calitate a documentatiei de proiectare au fost satisfacute; 

Verificator: persoana fizica atestata sau persoana juridica cu personal atestat, specialist/a cu activitate în constructii atestat în unul sau mai multe domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor, care efectueaza verificarea proiectelor în ceea ce privese respectarea reglementarilor tehnice si a cerintelor fundamentale aplicabile prevazute de lege; 

Zi/zile: zi/zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres ca sunt zile lucratoare; Zi/Zile lucratoare: zilele lucratoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului Contract sunt toate zilele, altele decât sâmbata duminica, zile de sarbatoare legala si alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreaza; 

Zi/Zile nelucratoare: sâmbata, duminica, zi de sarbatoare legala alte zile în care, potrivit legii, nu se lucreaza.
Sursele de finantare 


Planul National de Redresare Rezilienta (PNRR), Pilonul IV: Politici pentru noua generatie, Componenta C 15: Educatie
Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor 


Proiectul Dezvoltare campus integrat pentru învâțământ dual în municipiul Bacău prevede construirea si dotarea unui campus profesional integrat pentru invatamant dual, care va fi pozitionat in Municipiul Bacau, strada Condorilor, Nr. 8., imobil identificat in CF nr. 91174. 


In viitorul campus profesional integrat din Municipiul Bacau elevii si studentii vor avea posibilitatea sa dobandeasca abilități și concepte importante pentru viitoarele lor cariere, si, totodata, vor fi sprijiniti din punct de vedere social și emoțional pe parcursul călătoriilor lor educaționale. Astfel, viitorul campus profesional va fi conceput pentru a raspunde nevoilor elevilor si studentilor printr-un design care sa includă spatii calde, prietenoase cu mediul si dotate cu cele mai noi tehnologii digitale in cadrul atelierelor de practica. 


Prin prezentul proiect consortiul propune realizarea unei infrastructuri mixte pentru pregatire practica si sociala pentru elevi si studenti, care va consta in construirea unor cladiri ce respecta standardul NZEB, cu urmatoarele functionalitati: corp A, B, C - camin, corp D - cantina, Corp E ateliere pentru practica, corp F - sala de sport multifunctionala si teren de sport cu gradene. 


Fiecare clădire nou construită din campusul profesional integrat va fi proiectată astfel încât necesarul de energie primară să fie cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Din necesarul de consum energetic în clădire, cel puțin 30% urmează a fi asigurat din surse regenerabile de energie. 


Cladirile vor fi dotate cu instalații interioare eficiente energetic, sigure în exploatare, moderne, racordate la toate utilitățile de tip urban. Totodata, campusul va fi prevazut cu mijloace alternative, regenerabile, de obţinere a energiei electrice (panouri fotovoltaice). 


Incinta se va amenaja pentru accesul pietonal și carosabil, cu alei și platforme, spații verzi în proximitatea clădirilor. 

Informatii despre beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta 


Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractanta sunt: 


- creşterea calităţii formării profesionale a elevilor si studenților din Regiunea Nord-Est, prin creșterea numărului de calificări și competenţe adaptate nevoilor pieţei muncii, cât și prin asigurarea unui parcurs educațional dual complet pentru elevii si studentii înscriși în învăţământul dual din cadrul Consortiului regional pentru invăţământ dual și dezvoltare durabilă Bacău, în special a elevilor şi studenților aparţinând grupurilor vulnerabile/dezavantajate. 

Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de servicii 


Achizitionarea de servicii de proiectare si executie pentru realizarea campusului. Achizitia de furnizare de dotari cu care va fi echipat Campusul Dual Digitalizarea atelierelor.
Metodologia, organizarea si resursele propuse de FRANGOMY SOLUTIONS SLR pentru activitățile din cadrul Contractului
Sistemul de asigurare a calitatii

Sistemul de asigurare a calității al FRANGOMY SOLUTIONS SRL este parte integrantă a intregului sistem de management al firmei si are rolul de a satisface necesitățile interne de coordonare si control ale activitatii societatii, dar și de a genera si dezvolta încrederea clienților în capacitatea societatii de a pune pe piață servicii care satisfac cerințele specificate / solicitate.

Asigurarea calității reprezintă pentru FRANGOMY SOLUTIONS SRL unul dintre obiectivele de baza ale managementului societatii in orientarea sa către succes, in ceea ce priveste calitatea serviciilor prestate clientilor.

Pentru FRANGOMY SOLUTIONS SRL obiectivele sistemului de asigurare a calității vizeaza documentarea internă a structurii proceselor din cadrul societatii, precum și descrierea concretă a derularii diferitelor procese, a punctelor de control corespunzatoare acestora și a caracteristicilor măsurate, până la descrierea în detaliu a etapelor de activitate, sub forma instrucțiunilor de lucru, sistemul de asigurare a calitatii asigurând premisa acumulării de noi cunoștințe în cadrul firmei și dezvoltarea continuă a acesteia.

Sistemul de asigurare a calității al FRANGOMY SOLUTIONS SRL cuprinde, pe de o parte, elemente legate de structura organizatorică, iar pe de alta parte, aspecte organizatorice privind derularea activităților sale - acestea se refera la descrieri ale proceselor, structura proceselor, până la detalierea sarcinilor specifice pentru anumite activități / servicii prestate, dupa cum urmeaza:

· coordonarea și conducerea întregii activități a firmei în mod sistematic și planificat;

· asigurarea controlului asupra tuturor proceselor din cadrul firmei, posibilitatea de a măsura performanța acestora;

· documentarea activităților;

· conștientizarea (responsabilizarea) personalului cu privire la importanța implicării in activitatea de zi cu zi asupra realizării obiectivelor asumate prin proiecte, 

· îmbunătățirea comunicării in interiorul si in exteriorul firmei, in relatiile cu colaboratorii si beneficiarii;

· îmbunătățirea productivității și eficienței, creșterea veniturilor și reducerea costurilor;

· stabilirea necesităților și așteptărilor în continuă schimbare ale clienților și îmbunătățirea continuă a serviciilor pentru a răspunde acestor așteptări.

Obiectivele contractului de servicii 

Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor 


Obiectivul general al contractului este finalizarea in termeni contractuali a investitiei Campusului dual integrat in Municipiul Bacau care va deservi viitorii potentiali beneficiari ( elevi si studenti), prin prestarea de servicii de dirigentie de santier de înalta calitate. 

Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va contribui la realizarea urmatoarelor obiective specifice din cadrul proiectului: Realizarea unui campus profesional integrat in Municipiul Bacau, cu infrastructura mixta pentru pregatirea profesionala si infrastructura sociala pentru elevi si studenti din invatamantul dual preuniversitar si tertiar, care respecta standardul NZEB, precum si dotarea si operationalizarea acestuia astfel: 


INFRASTRUCTURA SOCIALA 


1. Corp A+B+C (Camin din 3 tronsoane) 


2. Corp D si Cantina-Restaurant 


3. Relocare modul termic cu posibilitatea bransarii la sistemul de incalzire municipal. 


INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA 


1. Corp E, format din 8 Ateliere si 4 amfiteatre 


Atelierele de practica din cadrul campusului vor fi complet digitalizate si dotate cu echipamente specifice desfasurarii stagiilor de practica complet automatizare si digitalizate, pentru urmatoarele domenii: 


1. Atelier electromecanica; 


2. Laborator tehnologic de mecatronica; 


3. Atelier de automatizari si control procese; 


4. Atelier CAD/CAM/CNC digital; 


5. Atelier instruire practica în prelucrari mecanice si sudura; 


6. Atelier pentru Electrica/Electronică/Actionari electrice; 


7. Laborator de monitorizare a calității factorilor de mediu; 


8. Laboratorul digitalizat pentru testarea calității produselor alimentare. 


2. Corp F - Sala de sport multifunctionala 


3. Teren de sport exterior cu gradene 


4. Reabilitare si modernizare CABINA POARTA 


5. Demolare constructii existente 

Serviciile solicitate si activitatile ce vor fi realizate 


Urmatoarele servicii vor fi prestate de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, în cadrul Contractului ce rezulta din aceasta procedura:
	Nr.crt
	Activitate/Etapa
	Intervalul de timp planificat pentru realizarea activităţilor
	Rezultate anticipate

	1
	Asistenta tehnica / Supervizare pe perioada de demolare a constructiilor, proiectare si executie a lucrarilor/verificare documentatie tehnico-economica in perioada de executie a lucrarilor
	15 luni de la inceperea lucrarilor
	Lucrari executate in termen conform proiectului aprobat

	2
	Verificarea documentației tehnico- economice de tip As Built, inclusiv modificările intervenite pe perioada de execuție, de la data emiterii ordinului de începere până la recepția lucrărilor
	15 luni de la inceperea lucrarilor
	Proces Verbal de Receptie la terminare lucrarilor semnat

	3
	Asistenta pe perioada de garantie si extragarantie a lucrarilor
	Durata prestare servicii conform ofertei depuse este de 96 de luni
	Participare la receptia finala, dupa expirarea perioadei de garantie


Rezultatele urmarit a fi obtinute în urma prestarii serviciilor 


Rezultatele urmarit a fi obtinute în urma prestarii serviciilor de supervizare 


•  Dirigentie de santier pe perioada de demolare a constructiilor existente, verificarea indeplinirii cadrului legal, avizelor si autorizarilor 


• Dirigentie de santier pe toata perioada executiei lucrarilor, verificarea indeplinirii cadrului legal pentru inceperea lucrarilor, a existentei avizelor si autorizarilor 


• Monitorizarea calitatii si cantitatii lucrarilor executate, controlul conformitatii lucrarilor cu proiectul, verificarea situatiilor de plata, intocmirea rapoartelor periodice 


•  Participare la fazele determinante, asistenta la receptie la termimnarea lucrarilor, la punerea in functiune si la receptia finala 

Supervizare in perioada de garantie a lucrarilor contractului 


•  Coordonarea privind sanatatea si securitatea în munca pe toata perioada de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari, în conformitate HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate sanatate 


•  Actualizare Deviz General aferent obiectivului de investitii
Atributiile responsabilitatile Partilor 


Autoritatea Contractanta este responsabila pentru: 


a. punerea la dispozitia prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor aseptate, cum ar fi: date de intrare, raportari, situatii specifice; 


b. desemnarea echipei responsabile cu interactiunea in relatia cu supervizorul; 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de ofertant/prestator va fi pe deplin responsabil pentru: 


a. asigurarea planificarii resurselor în raport cu graficul estimat pentru derularea contractului;


b. îndeplinirea responsabilitatilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale contractuale relevante precum si cu deplina întelegere a complexitatii legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât sa se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv prin furnizarea prin intermediul Planului de management al calitatii - a asigurarii ca activitatile rezultatele sunt realizate la parametrii calitativi solicitati; 


c. asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor certificatelor (atât pentru organizatia sa, cât si pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislatiei în vigoare) pentru prestarea serviciilor; 


d. asigurarea unui anumit grad de flexibilitate în prestarea serviciilor în functie de necesitatile obiective ale Autoritatii Contractante la orice moment în derularea contractului . 


e. prestarea serviciilor în conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini; 


f. prezentarea rezultatelor în formatul/formatele care sa respecte cerintele Autoritatii Contractante; 


g. colaborarea cu personalul Autoritatii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform Contractului (monitorizarea progresului activitatilor în cadrul Contractului, coordonarea activitatilor în cadrul Contractului, feedback).
Atributiile, responsabilitatile si obligațiile FRANGOMY SOLUTIONS SRL/personalului de specialitate
A. Atributii si responsabilitati referitoare la activitatile de Supervizare/supraveghere a proiectarii si executiei lucrarilor

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, nu va avea nici o autoritate sa modifice Contractul de proiectare si executie incheiat pentru realizarea obiectivului,,Dezvoltare campus integrat pentru învățământ dual în municipiul Bacău". 


Responsabilitatile definite conform sub-clauzei 5.1 din H.G. 1 din 2018 se completeaza dupa cum urmeaza: 


Inainte de a actiona potrivit prevederilor contractului, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va obtine de la Beneficiar aprobarile specifice, astfelȘ 


܀ aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara înainte de confirmarea consimtamântului prealabil pentru numirea oricaror subantreprenori propusi; 


܀ aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara înainte de stabilirea oricarei prelungiri a Duratei de Executie; 


܀ aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara înainte de suspendarea partiala sau integrala a executarii lucrarilor; 


܀ aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara înainte de emiterea Certificatului de Receptie la terminarea Lucrarilor; 


܀ aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara înainte de emiterea Certificatului de Receptie Finala; 


܀ aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara înainte de dispunerea sau aprobarea oricarei modificari care ar face ca pretul contractului sa depaseasca valoarea de Contract acceptata sau orice valoare de contract convenita ulterior de Beneficiar Antreprenor în cadrul unor acte aditionale la Contract; 


܀ aprobarea expresa a Beneficiarului este necesara înainte de dispunerea sau aprobarea oricarei omiteri a unor Lucrari. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus  din domeniul constructiilor,  raspunde de îndeplinirea urmatoarelor responsabilitati referitoare la calitatea constructiilor, responsabilitati care se completeaza cu prevederile generate specifice ale contractelor: 


-  se va asigura ca Executia lucrarilor va fi finalizata în termenele contractuale, cu încadrarea în bugetul alocat; 


- va asigura supervizarea/supravegherea executiei lucrarilor, cu respectarea duratelor prevazute în contract, în conditii de calitate asumate, prin respectarea normativelor, standardelor, a legislatiei în vigoare. 


-  va asigura supervizarea/supravegherea comportarii în timp a lucrarilor executate de Antreprenor în perioada de garantie; 


- va asigura supervizarea/supravegherea lucrarilor de remediere a defectelor aparute în perioada de garantie pentru lucrarile executate daca este cazul; 


- sesizarea Beneficiarului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate între proiect si executie; 


- participarea prin specialisti atestati la fazele principale de executie; 


- întocmirea de rapoarte lunare catre beneficiar în perioada de executie; 


- întocmirea de rapoarte trimestriale catre beneficiar în perioada de garantie. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus,  va supraveghea activitatea de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare. Va verifica obtinerea la termen a acestora, fara inceperea de catre Antreprenor a lucrarilor de executie care sunt conditionate de acorduri sau autorizatii. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va superviza/supraveghea eventualele studii si investigatii de teren necesare executiei lucrarilor in vederea implementarii proiectului, asigurand prezenta personalului sau pe amplasament la fiecare etapa de realizare a acestora. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va verifica ca aceste studii si investigatii de teren sa se realizeze in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, iar datele rezultate sa fie folosite corespunzător in cadrul documentelor de proiectare ulterioare. 


In cazul in care FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, constata ca anumite studii / investigatii de teren nu sunt conforme/incomplete sau ca datele rezultate nu sunt concludente pentru etapa ulterioara, acesta va notifica de indata Antreprenorul, atentionandu-l asupra acestor aspecte si solicitandu-i sa remedieze situatia in ceea ce priveste studiile si investigatiile de teren. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, va actiona in calitate de Supervizor/Supraveghetor/ Diriginte de pentru verificarea realizarii corecte a Execuției lucrarilor de construcții. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator,  va indeplini toate atributiile si obligațiile prevăzute in: 


1. HG nr. 1/10.01.2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice. Supervizorul/prestatorul va indeplini toate atributiile si obligatiile care-i revin din Contractele de proiectare si executie lucrari (inclusiv cerintele Beneficiarului). 


2.  Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordin nr. 1496/13.05.2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus,  va verifica fiecare componenta a situatiilor de lucrari emise de Antreprenor si va certifica prin semnatura eligibilitatea acestora si corespondenta lor in teren. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus, va avea responsabilitatea de a relationa cu Antreprenorul astfel ca fiecare situatie de lucrari sa fie insotita in format electronic de masuratorile topografice/fotografii chiar daca lucrarile sunt partial executate, conform normativelor in vigoare la data respectivelor certificari. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus,  are responsabilitatea de a preda catre beneficiar schemele/planurile de situatie si de Executie (cu amplasamentul retelelor). 


Activitatile enumerate la descrierea proiectului vor fi considerate ca fiind cerinte minime, iar daca alte activitati sunt necesare in vederea realizarii obiectivelor contractului, acestea vor face parte integranta din responsabilitățile FRANGOMY SOLUTIONS SRL in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus. 
Responsabilități aferente supravegherii mutării/protejării de utilități 


Echipa FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, care va lucra in cadrul acestor activitati, va trebui sa se asigure de minim urmatoarele: 


1 Respectarea prevederilor legale, a conditiilor contractului de lucrari de proiectare si executie si a specificatiilor din Caietul de Sarcini referitoare la procedura stabilita pentru mutarea/protejarea de utilitati; 


2.Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce la intarzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pct. 1. 


3. Analizeaza si dispune masuri, da instructiuni in vederea respectarii programului de executie. 

Responsabilitati aferente supervizarii/supravegherii pre-constructiei 

In perioada pre-constructiei FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, este responsabil pentru urmatoarele sarcini nu numai, în legatura cu Contractul de executie lucrari (proiectare si executie): 


-  va asista Beneficiarul pe parcursul lucrărilor de demolare; 

-  verifica garantia de buna executie, garantia de retineri (daca este cazul); 


- verifica si propune spre aprobare Beneficiarului politele de asigurare ale Antreprenorului conform Conditiilor contractului de lucrari de proiectare executie, se asigura ca acestea sunt încheiate în conformitate cu prevederile Contractului, ca ramân în vigoare si au acoperire pe întreaga perioada specificata în Contractul de lucrari de proiectare si executie; 


- verifica detaliile de executie puse la dispozitie de catre Antreprenor, le avizeaza si le transmite Antreprenorului pentru începerea executiei lucrarilor; 


- se asigura în permanenta ca detaliile de executie furnizate de Antreprenor sunt suficiente pentru executia lucrarilor, se asigura de elaborarea la timp a oricaror investigatii sau studii necesare la întocmirea oricaror desene suplimentare necesare finalizarii executiei lucrarilor, în conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice în vigoare; 


- se asigura de faptul ca Antreprenorul are pregatite planurile de actiune pentru implementarea prevederilor legislative cu privire la mediu si protectia mediului prezentate in Acordul/autorizatia de mediu; 


- revizuieste si aproba propunerile Antreprenorului pentru managementul de trafic, atât pentru accesul public, cât si pentru accesul muncitorilor Antreprenorului; 


- va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca Planul de Management al Traficului, plan în care sunt descrise diferitele interferente dintre traficul pe santier si traficul rutier existent, este elaborat di transmis catre toate Autoritatile în domeniu, în vederea aprobarii sale înainte de începerea lucrarilor; 


- verifica si aproba Planul de Asigurare a Calitatii întocmit de catre Antreprenor; Supervizorul verifica corectitudinea coordonatelor, a cotelor si reperelor cadastrale, si îi va solicita Antreprenorului desfasurarea unei verificari suplimentare, si dupa caz refacerea reperelor constatate lipsa; 


- verifica si transmite catre Beneficiar planul cu coordonatele proiectului, cum sunt acestea definite de Legea româna, a caracteristicilor speciale ale proiectului, pentru a fi utilizate de catre Beneficiar, precum orice alte documente întocmite în conformitate cu cerintele legale pentru achizitionarea/ asigurarea oricaror suprafete de teren afectate de realizarea obiectivului, în vederea punerii Antreprenorului în posesia santierului în conformitate cu specificatiile din Cerintele Beneficiarului si Conditiile contractului de lucrari de proiectare executie; 


- asista si intocmeste toate documentele aferente Beneficiarului pentru punerea Antreprenorului în posesia santierului. 


- Inainte de începerea lucrarilor si pe parcursul lucrarilor, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, faciliteaza comunicarea dintre Antreprenor, subcontractantii/subantreprenorii nominaliza!i proprietarii de utilitati (apa, canalizare, telefon, electricitate, gaz, etc), precum comunicarea cu orice companii, institutii sau autoritati implicate în realizarea proiectului; 


- aproba materialele, sursele de materiale pe care Antreprenorul îsi propune sa le utilizeze în scopul executarii lucrarilor; 


- verifica realizarea de catre Antreprenor a suprapunerii tuturor proiectelor de utilitati peste Proiectul tehnic de executie, identificarea eventualelor conflicte sau eventualele suprafete de teren suplimentare afectate de executia lucrarilor de relocare/protectie a utilitatilor; 


- urmareste obtinerea de catre Antreprenor, în numele Beneficiarului, a oricaror avize, acorduri, autorizatii necesare constructiei; 


- îndeplinese orice alte sarcini care îi revin Supervizorului/prestatorului în perioada de preconstructie, potrivit prevederilor HG 1 din 2018 - contract de proiectare si executie; 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, asista Beneficiarul pentru orice alta situatie care nu este mentionata expres în Caietul de sarcini, dar care poate apare în legatura cu realizarea proiectului. 

Responsabilitati aferente verificarii, organizarii si arhivarii documentaliei 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va verifica continutul si existenta tuturor actelor si/sau documentelor, înscrisurilor, datelor, înregistrarilor care urmeaza sa îi fie predate de catre Beneficiar si/sau Antreprenor în legatura cu Contractul de executie de lucrari de proiectare si executie, astfel încât acestea sa fie complete, corecte, apoi le va arhiva si organiza în mod cronologic, sistematic si exact, grupate în dosare, numerotate si denumite în consecinta, atât în format tiparit, cât si în format electronic (.pdf cât în format editabil, dupa caz), însotite de opis-uri astfel încât procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va transmite Beneficiarului un Raport Special cu privire la rezultatele verificarii si evaluarii sale. Toate costurile cu aceste activitatiau fost incluse de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, în cadrul Propunerii Financiare. 


Pe toata durata contractului, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va asigura conversia digitala a documentelor de pe suport de hârtie, va realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale, indexând/validând documentele pentru a permite regasirea rapida cu eforturi minime a acestora în format electronic prin intermediul metadatelor. Totodata, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va realiza conversia corespondentei din format fizic în format electronic editabil (procesarea imaginilor, recunoaserea optica a caracterelor tiparite si a scrisului de mâna). Toate documentele vor fi stocate într-un centru de date extern, accesul Beneficiarului realizându-se prin Internet pe toata durata contractului. Dupa finalizarea contractului, sau la solicitarea expresa a Beneficiarului, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va preda Beneficiarului pe format electronic toate documentele stocate pe centrul extern de date. 
B. Responsabilități aferente administrării si managementului Contractului de proiectare si executie lucrari 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, este responsabil pentru urmatoarele sarcini si nu numai, în legatura cu Contractul de lucrari de proiectare si executie: 


1. Managementul corespunzator al proiectului astfel încât sa se asigure ca proiectul este finalizat la timp, la valoarea stabilita prin contractul de proiectare si executie, la un nivel superior de calitate în conformitate cu parametrii de calitate ofertati, la standardele, normativele si prevederile legale în vigoare. 


2. Managementul financiar al Contractului de lucrari de proiectare si executie pe baza programului de lucru al Antreprenorului, a previziunilor fluxului de numerar, care trebuie revizuite la intervale de timp specificate în contract ori de cate ori considera necesar; FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va pregati situatia platilor etapizate/lunare, precum previziuni ale platilor viitoare de efectuat. 


3. Monitorizarea continua, pe intreaga durata a contractului, a programului de lucru al Antreprenorului, a previziunilor fluxului de numerar în stricta concordanta cu acesta. In cazul în care se vor înregistra întârzieri fata de programul de lucru stabilit, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va solicita cu promptitudine Antreprenorului sa întreprinda actiuni imediate de remediere pentru recuperarea întârzierilor înregistrate, informând totodata si Beneficiarul în acest sens, propunând masurile de corectie care se impun. 


4. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va elabora si transmite Beneficiarului Rapoarte speciale in situatia în care:

(a) evolutia lucrarilor este nesatisfacatoare pentru respectarea Duratei de Executie, si/sau

(b) evolutia lucrarilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de executie Atunci FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va solicita Antreprenorului transmiterea unui program actualizat, a unui raport justificativ care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru încadrarea în Durata de Executie. 


5.  Conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul de Executie sau cu Programul de Executie actualizat / revizuit / completat / corectat (noul Program de Referinta) al Antreprenorului este controlata printr-un sistem de puncte de referinta prin care se asigura monitorizarea si evaluarea. evolutiei lucrarilor. 


6. Informarea imediata a Beneficiarului asupra oricaror abateri de la programul de lucru planificat; 


7. Comparatia (documentata) lunara a progresului fizic cu cel planificat, pentru fiecare sarcina, obligatie sau activitate a Antreprenorului; 


8. Efectuarea la zi a verificarilor privind masuratorile, mentinerea de evidente privind locatia, conditiile, resursele alocate, cantitatile de lucrari puse în opera de catre Antreprenor; 


9. Inspectarea lucrarilor pentru verificarea calitatii lucrarilor în conformitate cu documentatia de proiectare, Caietul de Sarcini, legislatia în vigoare; 


10. Solicitarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale la lucrari finalizate, solicitarea înlaturarii lucrarilor / materialelor necorespunzatoare; 


11. Controlul încorporarii materialelor aprobate în lucrari;

12.  Pastrarea pe intreaga durata a contractului unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate în Santier, conditiile de depozitare asigurate, încorporarea acestora în lucrari; 


13. Examinarea, masurarea, testarea Lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse vederii, înainte de plasarea / executarea peste aceste lucrari a altor lucrari, încheierea de procese verbale de lucrari ascunse; 


14. Verificarea completarii/inregistrarii evenimentelor de la locul de desfasurare a lucrarilor într-un Jurnal al Santierului, care va cuprinde instructiuni catre Antreprenor alte informatii relevante, ce ar putea ajuta mai târziu la solutionarea revendicarilor si/sau disputelor care ar putea sa apara în legatura cu executia lucrarilor. Se vor mentine registre cu înregistrari zilnice legate de activitatea Antreprenorului, în special cele referitoare la asigurarea de echipamente, materiale, personal, activitatea din santier; 


15. Evidenta informatiilor legate de vreme/ conditii climatice, defectiuni ale echipamentelor, orice alti factori comuni sau speciali care afecteaza desfasurarea lucrarilor; 

16. Evidenta subantreprenorilor/subcontractantilor care au executat lucrari în conformitate cu prevederile din Conditiile contractului de lucrari de proiectare si executie, pentru fiecare situatie de lucrari în parte; Totodata, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va tine evidenta prestatorilor/furnizorilor de servicii propusi de catre Antreprenor 


17. Stabilese împreuna cu Beneficiarul formatele pentru Certificatele Interimare de Plata pentru Certificatul Final de Plata, precum tipul documentelor justificative pe care le comunica Antreprenorului; 


18. Emiterea Certificatelor Interimare de Plata în baza Situatiilor de Lucrari înaintate de catre Antreprenor, transmiterea acestora catre Beneficiar împreuna cu toate documentele justificative, în conformitate cu Conditiile contractului de lucrari de proiectare si executie si cu prevederile legale aplicabile. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va sesiza Beneficiarului orice suspiciune de frauda în acest sens. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 


19. Asista reprezentantii Beneficiarului în procesul de certificare a platilor prin punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor cerute de acestia în timpul inspectiilor de santier si/sau ca urmare a solicitarii acestora; 


20. Verificarea aprobarea / respingerea Rapoartelor de progres ale Antreprenorului;

21. Elaborarea Rapoartelor Supervizorului/prestatorului;

22. Evaluarea tehnica si financiara a oricaror solutii tehnice noi propuse de catre Antreprenor fata de Oferta sa Tehnica;

23. Pregatirea tuturor modificarilor propuse/ necesare, dupa cum daca acest lucru este cerut de evenimente, în special în situatia în care Antreprenorul invoca aparitia unor circumstante imprevizibile, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice a reglementarilor aplicabile. Elaborarea de Rapoarte speciale catre Beneficiar pentru fiecare modificare propusa/necesara. Aceste rapoarte vor include punctul de vedere al FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, documentatia necesara conform legislatiei în vigoare privind achizitiile publice, precum justificarea din punct de vedere tehnic a modificarii, analiza detaliata a impactului financiar, corespondenta când este cazul, etc. 

24. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va solicita aprobarea prealabila a Beneficiarului pentru toate modificarile conform Conditiilor contractului de lucrari de proiectare si executie. Modificarile se vor realiza prin Ordin de Modificare, numai sub conditia obtinerii aprobarii Beneficiarului. Odata aprobata o astfel de modificare, aceasta trebuie sa poarte semnatura tuturor partilor implicate (Beneficiar, Supervizor/prestator, Antreprenor). 


25. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va notifica Beneficiarul ori de cate ori acesta este îndreptatit la o plata potrivit sau la o prelungire a Perioadei de Garantie a Lucrarilor. Notificarea va prezenta detaliile necesare, va fi transmisa de îndata ce FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, are cunostinta despre eveniment sau contextul care a generat îndreptatirea Beneficiarului la costuri / sau prelungirea Perioadei de Garantie a Lucrarilor. 


Notificarea privind prelungirea Perioadei de Garantie a Lucrarilor va fi transmisa înainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie sa specifice cauza sau alta motivatie a revendicarii, trebuie sa includa o justificare a sumei si/sau prelungirii la care Beneficiarul se considera îndreptatit. 


26. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, îsi va desfasura întreaga activitate în sensul evitarii oricaror motive de revendicare ce ar putea aparea între Beneficiar Antreprenor. 


27. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va elabora transmite catre Beneficiar Rapoarte speciale complete si confidentiale cuprinzând detalii si comentarii legate de revendicarile si înstiintarile de revendicari înaintate de catre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile posibile si recomandari pentru solutionarea corespunzatoare a revendicarilor în scopul apararii intereselor Beneficiarului. 


28.  O atentie deosebita va fi acordata de catre FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, procedurilor de notificare, analizare solutionare a revendicarilor si disputelor cu accent deosebit pe momentul notificarii revendicarii, conditiile care au condus la revendicare si fundamentarea acesteia, precum si încadrarea acesteia în clauzele contractului de lucrari de proiectare si executie. 


29.  FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, propune data si locatia pentru întâlnirile saptamânale de management cu Antreprenorul si dupa aprobarea Beneficiarului, va organiza desfasurarea acestora. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus,pregateste agenda acestor întâlniri, face aranjamentele necesare, întocmeste minuta întâlnirii, la finalizarea fiecarei sedinte, asigura distribuirea acesteia catre toti participantii si încorporarea comentariilor primite în cadrul variantei finale (consolidate) a minute. 


30. Ori de câte ori va fi necesar, pe lânga informatiile cuprinse în Rapoartele lunare, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va transmite informatii privind stadiul fizic financiar de executie în formatul si pentru perioada ceruta de Beneficiar; 


31. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va transmite, la cererea expresa a Beneficiarului, ori de câte ori acesta considera necesar, în termenul solicitat de acesta, în formatul pentru perioada ceruta de acesta, orice date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date si/sau înregistrari justificative, care sunt compilate ori elaborate de catre Supervizor/prestator sau elaborate si transmise de catre Antreprenor Supervizorului/prestatorului, în cadrul proiectului; 


32. Sprijinirea Beneficiarului în solicitarea participarii Autoritatilor Locale la Receptia la  Terminarea Lucrarilor; 


33. Formatele rapoartelor, certificatelor, a celorlalte documente mentionate mai sus vor fi propuse de catre FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus si vor fi agreate împreuna cu Beneficiarul înainte de începerea activitatii supervizate la care se refera aceste documente. Documentele ce vor fi considerate necesare pentru buna desfasurare a proiectului si pentru o cât mai rapida începere vor fi puse la dispozitia Supervizorului/prestatorului de catre Beneficiar, respectiv Antreprenor, dupa caz. 

34. Supervizorul va obtine de la Beneficiar aprobarile specifice înainte de a actiona. 

35. Va îndeplini orice alte sarcini ce îi revin în calitate de Supervizor/prestator conform prevederilor legislatiei în vigoare. 


36. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, se va asigura asupra faptului ca, în orice moment, suma totala a platilor de efectuat prin contract nu Pretul Contractului. In cazul în care acest pret este posibil a fi depasit prin platile ce se estimeaza a fi necesare, va însiinta în cel mai scurt timp posibil Beneficiarul si va identifica recomanda metode de încadrare a sumelor totale de plata în Pretul contractului. 


37. In conditiile în care FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, considera ca a survenit o situatie de urgenta care pune în pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucrarilor sau a proprietatilor învecinate, acesta poate, fara a-l exonera pe Antreprenor de raspunderea obligatiile asumate prin Contract, sa îi solicite acestuia executarea oricaror lucrari sau actiuni considerate necesare în opinia Supervizorului/prestatorului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va estima o suplimentare a Pretului Contractului, aferenta acestor instructiuni si va înstiinta imediat Beneficiarul despre aceasta.

 38. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va respecta toate atributiile, obligatiile si raspunderile ce ii revin potrivit prevederilor Legii 10/1995 cu modificarile completarile ulterioare fara a se limita la acestea: 


▪ FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, va raspunde de îndeplinirea urmatoarelor responsabilitati principale referitoare la calitatea constructiilor, obligatii care se completeaza cu prevederile generale specifice ale contractelor; 


- asigurarea de specialisti atestati si/sau autorizati în toate domeniile de consultanta pentru care au încheiate contracte de servicii cu beneficiarii; 


- sesizarea investitorului, prin intermediul personalului specializat, asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate în proiecte si în executie; 


- asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate certificat; 

- receptia proiectelor conform temeiului de proiectare a cerintelor de calitate; 
- participarea prin specialisti atestati la fazele principale de executie; 


- întocmirea de rapoarte lunare catre investitor în perioada de executie; 

- întocmirea de rapoarte trimestriale catre investitor în perioada de garantie; 

- respectarea termenelor contractuale de proiectare si executie in solidar cu proiectantii si/sau executantii; 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, raspunde solidar cu dirigintele de santier, conform atributiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati prin contract. 


Specialistii cu activitate în constructii au dreptul de a practica activitatile pentru care au fost atestati si/sau autorizati numai pentru domeniile/subdomeniile specialitatile pentru care au obtinut atestatul si/sau autorizatia numai pe perioada de valabilitate a acestora, în conditiile legii. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, va încheia asigurari de raspundere civila profesionala la societati de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara pe durata implementarii contractului de consultanta/supervizare. 

Activitatile FRANGOMY SOLUTIONS SRL/personalului specializat in conformitate cu HG 1 din 2018 – Contractul de lucrari de proiectare si executie: revizuirea acceptarea Programului Antreprenorului, a utilajelor si echipamentelor, a metodei de constructie a materialelor (controlul duratei, calitatii, cantitatii si costului lucrarilor), etc. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va fi responsabil pentru analizarea, revizuirea, aprobarea urmatoarelor propuneri ale Antreprenorului, fara a fi limitat la acestea: 


1. Mobilizarea Antreprenorului pe santier; 


2. Echipamentele disponibile sau cele importate temporar în România de catre Antreprenor, în scopul executarii lucrarilor; 


3. Aprobarea Subantreprenorilor propusi de catre Antreprenor; 


4. Aprobarea Prestatorilor de servicii / Furnizorilor propusi de catre Antreprenor; 


5. Planul de Management al Traficului, care ia în considerare interferentele dintre traficul în santier si traficul rutier public, unde e cazul; 


6. Managementul traficului aferent echipamentului/personalului Antreprenorului pe santier, 


7. Va analiza, confirma/respinge programul de executie de baza, cel actualizat cât si actualizarile saptamânale emise de catre Antreprenor intr-un termen cât mai scurt,  dar fara a depasi perioada de timp mentionata în HG 1 din 2018 - Contractul de Lucrari de proiectare si executie; 


8. Programul de lucrari bazat pe resursele propuse. Programul de lucrari va fi actualizat lunar. Programul de lucrari care va fi înaintat de catre Antreprenor va indica drumul critic pentru finalizarea la timp a lucrarilor si va prezenta informatii complete detaliate cu privire la resursele alocate pentru realizarea acestuia, cu referire la orice perioade necesare pentru obtinerea aprobarilor sau instructiunilor necesare îndeplinirii programului; 


9. Planul de Asigurare a Calitatii; 


10. Liste de Cantitati, masuratori si calcule ale Antreprenorului; 


11. Metode de lucru, tehnologii de executie ale Antreprenorului, inclusiv schema pentru transportul de pamânt aferent; 


12. Originea si calitatea materialelor; 


13. Stabilirea documentelor de management ale contractului; 


14. Compararea productivitatii obtinute fata de cea prezentata în oferta si identificarea împreuna cu Antreprenorul a remediilor necesare pentru prevenirea sau recuperarea unor posibile întârzieri; 

15. Orice alte activitati legate de aprobarea si revizuirea metodelor de lucru, a metodelor de management; 


16. Orice alte responsabilitati ce îi revin conform prevederilor legislatiei în vigoare. 

C. Responsabilitatile FRANGOMY SOLUTIONS SRL/personalului specializat referitoare la activitatea de management a contractului de lucrari 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va dovedi diligenta în protejarea intereselor Beneficiarului si va asigura supervizarea/supravegherea si controlul costurilor, calitatii/cantitatii lucrarilor pentru evitarea aparitiei neregulilor/ neconformitatilor în constructie pe parcursul executiei Lucrarilor. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va avea atributiile urmatoare în legatura cu Contractul de lucrari de proiectare si executie, care nu sunt limitativ enuntate: 


1. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, se va asigura, cu exceptia cazurilor în care se fac precizari de alta natura, ca toate materialele, utilajele, executia respecta: 


- Studiul de fezabilitate (pina la faza intocmirii proiectului tehnic); 


- Caietul de sarcini din contractul de executie de proiectare si executie; 


- Certificatul de Urbanism împreuna cu toate avizele acordurile puse la dispozitie prin Documentatia de Atribuire; 


- Masurile de mediu din Clasarea notificarii emisa de APM Bacau din documentatia de atribuire, precum si din avizele, notificarile si comunicarile obtinute urmare a parcurgerii procedurii de mediu la faza de obtinere a autorizatiei de construire; 


- Standardele, normele codurile române în vigoare precum normele straine europene; 


2. Masurarea lucrarilor executate în conformitate cu prevederile contractului de lucrari de proiectare si executie; 


3.  Aprobarea materialelor folosite de catre Antreprenor la constructia lucrarii; 


4. Inspectarea lucrarilor pentru verificarea calitatii lucrarilor în conformitate cu Documentatia de proiectare, specificatiile tehnice, legislatia în vigoare; 


5. Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si ordonarea înlaturarii lucrarilor/materialelor necorespunzatoare; 


6. Controlul încorporarii materialelor aprobate în lucrari; 


7. Pastrarea pe intreaga durata a contractului a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe santier, conditiile de depozitare asigurate si încorporarea acestora în lucrari; 


8. Examinarea, masurarea, testarea lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse vederii, înainte de plasarea/executarea peste aceste lucrari a altor lucrari si încheierea de procese verbale de lucrari ascunse; 


9. Verificarea faptului ca Planul de Asigurare a Calitatii este implementat în conformitate cu specificatiile. In special, Supervizorul/prestatorul va verifica ca toate testele de laborator descrise în functie de tip, frecventa, sunt desfasurate în laboratorul Antreprenorului. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va verifica calitatea acestor teste, efectuând, dupa caz, teste separate pentru a verifica concluziile Antreprenorului; 


10. Va sesiza Beneficiarul, în cel mai scurt timp posibil, în cazul în care constata existenta unor neconformitati majore ale lucrarilor; 


11. Înregistrarea evenimentelor, a lucrarilor din santier, a cantitatilor de lucrari, a activitatilor Antreprenorului ce urmeaza a fi platite (ca urmare a masuratorilor geometrice testelor de calitate efectuate); 


12. Calcularea daunelor a penalitatilor, când este cazul; 


13.  Verificarea aplicarii Planului de management al protectiei mediului de catre Antreprenor pe perioada executarii lucrarilor în perioada de garantie; 


14. Stabilirea formatului si a continutului unui sistem de Rapoarte lunare de progres ale Antreprenorului catre Supervizor si ale acestuia catre Beneficiar. Beneficiarul poate solicita Supervizorului/supraveghetorului sa trimita astfel de rapoarte mai frecvent, daca se considera a fi necesar, în anumite perioade de timp sau întocmirea trimiterea de Rapoarte speciale; 


15. Asistarea Beneficiarului prin intocmirea de catre supervizor/supraveghetor a tuturor documentelor pentru organizarea Receptiei lucrarilor si trimiterea tuturor documentelor de supervizare/supraveghere Comisiei de receptie a lucrarilor, precum înaintarea de Rapoarte speciale si recomandari cu privire la îndeplinirea conditiilor de efectuare a receptiei; 


16. Sprijinirea Beneficiarului în pregatirea, elaborarea fundamentarea revendicarilor Beneficiarului, în conformitate cu HG 1 din 2018 din Conditiile contractului de lucrari (proiectare si executie). În cazul înfatisarilor în fata Arbitrului (Arbitrilor), Supervizorul are responsabilitatea de a oferi suport pentru pregatirea situatiilor de tip „Expunere de caz" sau Raspunsul la ,,Expunerea de caz", precum si alte documente ce se vor dovedi necesare în legatura cu sustinerea cazului/pozitiei Beneficiarului. La solicitarea Beneficiarului, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, îl va asista si reprezenta pe Beneficiar pe parcursul înfatisarilor în fata Arbitrului (Arbitrilor); 


17. Va asista Beneficiarul în îndeplinirea activitatilor legate de obligatiile contractuale privind Arbitrajele si va nominaliza, la solicitarea Beneficiarului, un prezentator al cazului Beneficiarului la audieri, în numele Beneficiarului; 


18. Va raporta imediat Beneficiarului orice eveniment sau disputa care necesita interventia din partea Beneficiarului si va sprijini Beneficiarul în rezolvarea oricarei probleme/dispute în cadrul contractului; 


19. Supervizarea Antreprenorului în legatura cu toate problemele legate de siguranta lucrarilor si probleme referitoare la acestea, conform prevederilor legislatiei în vigoare ale Directivei Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992, privind implementarea cerintelor minime de siguranta si sanatate pe santierele fixe sau mobile; 


20. Verificarea si transmiterea spre corectare proiectantului, daca este cazul, a documentatiei tehnice-partea desenata. 


21. Informarea prompta a Beneficiarului în legatura cu orice problema care poate aparea în legatura cu Contractul de lucrari (proiectare si executie) si elaborarea recomandarilor referitoare la solutii posibile; 


22. In eventualitatea în care, lucrarile nu se desfasoara conform planificarii si se acumuleaza întârzieri importante, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va notifica Antreprenorul si va informeze Beneficiarul în termen de 2 zile, propunând masuri pentru a corecta ritmul lucrarilor. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va cere, în timp ce va anunta Antreprenorul în legatura cu situatia nesatisfacatoare, sa se ia masurile necesare pentru a recupera întârzierile pentru a se încadra în Programul de lucrari aprobat; 


23.  Va participa la toate întâlnirile cu reprezentantii Inspectoratului de Stat pentru Constructii organizate de catre Antreprenor în teren. 

Astfel de întâlniri sunt organizate pentru inspectarea lucrarilor executate conform Programului de Faze determinante ale constructiei, care vor fi definite în Proiectul Tehnic de Executie, în conformitate cu cerintele Legii nr. 10/1995 din România referitoare la calitatea lucrarilor de constructie; 


24. Va informa Inspectoratul de Stat pentru Constructii de a face demersurile necesare pentru suspendarea lucrarilor în cazul în care modul de lucru al Antreprenorului si/sau calitatea lucrarilor pot conduce la erori grave de proiectare/constructie; 


25.  Orice alte sarcini ce îi revin în calitate de Supervizor/supraveghetor conform prevederilor HG 1 din 2018 ale Contractului de lucrari (proiectare si executie) si legislatiei în vigoare. 


26. Raspunde de cuantificarea valorica a efectelor tuturor dispozitiilor de santier si va stabili de comun acord cu Beneficiarul o procedura privind dispozitiile de santier. 


27. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, a luat la cunostinta cerinta conform careia va suporta eventuale daune financiare produse Beneficiarului din vina sa exclusiva, in conformitate cu legislatia in vigoare.
D. Activitati si responsabilitati ale FRANGOMY SOLUTIONS SRL/personalului specializat referitoare la activitatea de postconstructie 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va avea atributiile urmatoare în legatura cu Contractul de lucrari de proiectare si executie, care nu sunt limitativ enuntate: 


1. Dupa finalizarea lucrarilor si dupa primirea notificarii din partea Antreprenorului FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va asista Beneficiarul prin intocmirea tuturor documentelor ce vizeaza procedura de organizare a Receptiei la Terminarea Lucrarilor si va elabora Raportul la Terminarea Lucrarilor. Inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va indeplini toate atributiile specifice ce ii revin conform HG 1 din 2018 ale Conditiilor contractului de lucrari (proiectare si executie) si va proceda la finalizarea tuturor modificarilor conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile contractului de lucrari de proiectare si executie aferenta HG 1 din 2018; 


2. Elaborarea si transmiterea catre Beneficiar a unui Raport la Terminarea Lucrarilor privind modul de executie a lucrarilor, calitatea acestora si a materialelor folosite, respectarea proiectului, prevederilor contractuale referitoare la aspectele tehnice ale lucrarilor si a prescriptiilor tehnice în vigoare, lucrarile nefinalizate, neconformitati, etc. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va face recomandari cu privire la efectuarea receptiei, în urma analizarii îndeplinirii conditiilor necesare efectuarii acesteia conform legii; 

3. Asigurarea împreuna cu Antreprenorul a elaborarii Cartii Tehnice a Constructiei cu toate documentele relevante, predarea acesteia catre Beneficiar, conform legislatiei în vigoare. Cartea Constructiei va fi predata Beneficiarului de catre Supervizor/prestator; 


4. Informarea în scris a Beneficiarului asupra îndeplinirii conditiilor contractuale legale în vederea convocarii Comisiei de Receptie la Terminarea Lucrarilor, conform legislatiei în vigoare; 

5. Emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor conform HG 1 din 2018 ale Conditiilor contractului de lucrari(proiectare si executie); 


6. Orice alte sarcini ce ii revin în calitate de Supervizor/supraveghetor conform prevederilor legislatiei în vigoare. 

Activitati si Responsabilitati ale FRANGOMY SOLUTIONS SRL/personalului specializat în perioada de garantie a lucrarilor 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va asigura servicii pe parcursul perioadei de garantie si extragarantie a lucrarilor. Aceste servicii vor fi prestate pâna la semnarea Procesului Verbal de Receptie Finala si constau in intocmirea in fiecare an al perioadei de garantie si extragarantie oferita de antrepenor a unui raport cu privire la comportarea in timp a constructiei. 

Activitati aferente emiterii Certificatului de Plata la Terminarea Lucrarilor 


1. Pregatirea masuratorilor finale si emiterea certificatului de plata la terminarea lucrarilor în baza Situatiilor de Lucrari înaintate de catre Antreprenor si transmiterea acestora catre Beneficiar, împreuna cu toate documentele justificative, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va stabili daca cheltuiala autorizata certificata este eligibila pentru plata efectuata din fondurile eligibile ale proiectului sau nu. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus,  va identifica pentru fiecare articol ce urmeaza a fi platit Antreprenorului, daca acel articol reprezinta o cheltuiala eligibila sau nu. 


2. În situatia rezilierii Contractului de lucrari de proiectare si executie fie de catre Beneficiar, fie de catre Antreprenor, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va actiona în conformitate cu prevederile relevante din Conditiile contractului de lucrari de proiectare si executie si va determina valoarea lucrarilor executate si va emite Certificatul de Plata la Rezilierea Contractului, precum orice alte sarcini ce îi revin; 

Activitati de supervizare/supraveghere a lucrarilor aflate în garantie 


Dupa finalizarea lucrarilor, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va inspecta periodic lucrarile si va emite rapoarte anuale pe perioada de garantie si extragarantie a lucrarilor. De asemenea, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va pastra fisele de prezenta ale personalului pe parcursul intregii perioade de implementare a contractului si sa le va tine pe o perioada de 8 ani dupa încheierea contractului, Autoritatea Contractanta avand dreptul de a inspecta sau a audita aceste documente în orice moment, în timpul si dupa furnizarea serviciilor. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va avea urmatoarele responsabilitati în legatura cu Contractul de lucrari de proiectare si executie, care nu sunt limitativ enuntate: 


- Inspectarea lucrarilor în timpul perioadei de garantie a lucrarilor si dispunerea oricaror lucrari de remediere de catre Antreprenor; 


- rezolvarea revendicarilor si a disputelor, inclusiv solutionarea tuturor revendicarilor ramase nesolutionate în timpul implementarii contractului; 


- Emiterea Certificatelor de Plata în baza Situatiilor de Lucrari înaintate de catre Antreprenor si transmiterea acestora catre Beneficiar împreuna cu toate documentele justificative, în conformitate cu prevederile legale aplicabile; 


- Intocmirea Rapoartelor anuale pe perioada de garantie si extragarantie a lucrarilor; 


- Informarea în scris a Beneficiarului asupra îndeplinirii conditiilor contractuale legale în vederea convocarii Comisiei de Receptie Finala, conform legislatiei în vigoare,; 


- va supraveghea îndeplinirea în mod corespunzator de catre Antreprenor a tuturor obligatiilor ce-i revin pe perioada de garantie conform prevederilor Contractului de lucrari de proiectare si executie; 


- Emiterea Certificatului de Receptie Finală după efectuarea Receptiei Finale, conform prevederilor din HG 1 din 2018 ale Conditiile contractului de lucrări de proiectare si executie; 

Activităti de închidere a contractului de lucrari de proiectare si executie. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va avea următoarele responsabilităti în legatura cu Contractul de lucrări de proiectare si executie, care nu sunt limitativ enuntate: 


1. Asistarea Beneficiarului prin realizarea tuturor documentelor necesare pentru realizarea Receptiei Finale; 


2. De asemenea, în perioada imediat anterioară termenului contractual de finalizare a perioadei de garantie, supervizorul: 


- Va participa la inspectia preliminară a lucrarilor in vederea efectuarii receptiei finale; 


- Va pregăti un referat privind comportarea lucrării în exploatare pe perioada de garantie si extragarantie, inclusiv viciile aferente si remedierea lor. 


- Se va asigura că toate constatările / deficientele / recomandările formulate în perioada de garantie si extragarantie, la realizarea testelor sau la inspectia preliminara au fost / vor fi remediate de Antreprenor si va comunica Beneficiarului daca este necesara prelungirea perioadei de garantie în conf. cu Art. 7(3) din cadrul Legii 10/1995. 


- Va asigura Secretariatul Comisiei de Receptie Finala, conform prevederilor legale;

 3. Emiterea Certificatului Final de Plată conform HG 1 din 2018 si a Sub-Clauzei 51.2 din Conditiile contractului de lucrări de proiectare si executie în baza Situatiilor de Lucrări, înaintate de catre Antreprenor si transmiterea acestora către Beneficiar, împreuna cu toate documentele justificative. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, stabileşte daca cheltuiala autorizata si certificată este eligibilă pentru plata efectuata din fondurile eligibile ale proiectului sau nu, potrivit prevederilor Contractului de Finantare. Certificatele de Plata vor indica separat valoarea cheltuielilor ne-eligibile. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, identifica pentru fiecare articol ce urmeaza a fi platit Antreprenorului, daca acel articol reprezinta o cheltuiala eligibila sau nu, pe baza prevederilor Contractului de Finantare si a reglementarilor legale în vigoare, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va sesiza Beneficiarului orice suspiciune de frauda în acest sens. 


4.Recomandari privind eliberarea Garantiei de buna executie, daca au fost întrunite conditiile satisfacatoare; 


5. Asigurarea, împreuna cu Antreprenorul, a finalizarii Cărtii Tehnice a Constructiei cu toate documentele relevante si predarea acesteia către Beneficiar, conform legislaţiei în vigoare; 


6. Întocmirea Raportului Final de activitate si a Raportului Financiar Final după perioada de garanție si extragarantie a lucrărilor; 


Enumerarea acestor Activitati este, în principal, orientativă, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, având responsabilitatea de a îndeplini toate sarcinile ce-i revin potrivit prevederilor din HG 1 din 2018 ale Conditiile Contractului de lucrări de proiectare si executie, conditiilor generale speciale ale contractului de lucrari de proiectare şi executie, actelor aditionale la acest contract, ale legislatiei în vigoare, ale caietului de sarcini. 

Activitati aferente solutionării litigiilor în cadrul Contractului de lucrari de proiectare și executie 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, își va desfaşura întreaga activitate în sensul evitării oricăror motive de revendicare ce ar putea apărea între Beneficiar Antreprenor. In cazul in care totuşi Antreprenorul sau Beneficiarul formuleaza revendicari conform prevederilor HG 1 din 2018 si a clauzelor 69a Revendicările Antreprenorului sau 69b Revendicările Beneficiarului, dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, personalul supervizorului va actiona conform prevederilor subclauzei 69c Decizia Supervizorului. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va fi responsabil pentru urmatoarele sarcini si nu numai. 


1.Va admite / respinge in principiu Revendicarea (doar dupa primirea detaliilor finale ale unei Revendicări); 


2. Va emite Decizia Supervizorului/supraveghetorului, prin parcurgerea următoarelor etape: 


- Perioada de consultare consultări cu părtile cu scopul de a ajunge la un acord; 


- Decizia - FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va emite Decizia pentru elementele asupra cărora nu s-a ajuns la un acord între părti în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de consultări. Decizia trebuie să cuprindă şi motivarea. Decizia FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va face referire în mod separat la impactul asupra perioadei de timp (daca există) la compensatii financiare (daca există). 

Activitati aferente disputelor / arbitrajelor între părti 


In cazul aparitiei unei dispute arbitraj între Părti, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va fi responsabil pentru următoarele sarcini: 


-Asistarea Beneficiarului in pregătirea tuturor documentelor necesare, inclusiv a răspunsului Beneficiarului si asigurarea sprijinului Beneficiarului în Arbitraj; 


-Verificarea programelor de executie si efectuarea de analize de impact asupra timpului pentru verificarea fundamentării disputelor, identificarea punctelor cheie, neconformitătilor şi neconcordantelor din cadrul acestor programe si stabilirea prelungirii duratei de executie la care antreprenorul este îndreptățit; 


-Evaluarea costurilor asociate unor lucrări sau servicii suplimentare dispuse de Beneficiar/devenite necesare ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului sau evaluarea costurilor asociate prelungirii duratei de execuție atunci când Antreprenorul este îndreptățit la aceasta. 

Consilierea Beneficiarului 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va elabora si transmite catre Beneficiar Rapoarte speciale complete si confidentiale cuprinzând detalii si comentarii legate de revendicarile si înștiințările de revendicări înaintate de către Antreprenor sau Beneficiar, trimestrial, impactul financiar, potentiale probleme, impact de timp. Comentariile vor indica scenariile posibile si recomandari pentru solutionarea corespunzatoare a revendicărilor în scopul apărării intereselor Beneficiarului. 


O atentie deosebita va fi acordată de către FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, procedurilor de notificare, analizare și solutionare a revendicărilor disputelor cu accent deosebit pe momentul notificării revendicării, condițiile care au condus la revendicare si fundamentarea acesteia. 


Deşi din clauza 69a Revendicările Antreprenorului din condițiile contractului de lucrări (proiectare şi executie) rezultă că în cazul înștiințărilor de revendicări înaintate dupa mai mult de 30 de zile de la data apariției evenimentului sau situației care îi dă dreptul la revendicare, totusi FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus,va analiza revendicarea în ceea ce priveşte meritul acesteia si o va trata în rapoartele sale confidenţiale pe care le va înainta Beneficiarului, ținând seama de următoarele aspecte: 


- atunci când supervizorul/supraveghetorul consideră că prevederile referitoare la înștiințarea ce trebuie înaintată în termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a ajuns la aceasta concluzie, analizând, pe cât posibil, toate evenimentele sau circumstantele de care antreprenorul a luat cunoştinţă sau ar fi putut să ia cunoștință care ar fi generat acea revendicare (inclusiv de posibilitatea ca circumstantele/evenimentele să nu fi apărut decât după un anumit interval în care s-au întreprins anumite investigatii din partea Antreprenorului), va tine seama, în analiza pe care o va trimite beneficiarului de toate prevederile art.69 Revendicări Decizii din cadrul H.G. 1/2018 cu modificările ulterioare. 


Imediat dupa primirea revendicarii înainte de solutionarea ei, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va  notifica Beneficiarul, prezentând propuneri de actiuni si raspunzând la următoarele întrebari: 

· revendicarea poate fi respinsa în mod rezonabil din lipsa înștiințării; 


- revendicarea poate fi respinsă în mod rezonabil din lipsa unei înștiințări adecvate, însă Beneficiarul trebuie s-o ia în calcul împreuna cu FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, să o analizeze temeinic pentru a fi pregătit pentru cazul în care revendicarea va fi considerată ulterior ca fiind valabilă (din punct de vedere procedural sau altfel); 

Activităti in cazul suspendării sau rezilierii contractului de proiectare si executie lucrari 


- In cazul în care din motive întemeiate contractul de executie de lucrări se suspendă sau se reziliază, Beneficiarul va analiza si va decide oportunitatea suspendării sau rezilierea Contractului de servicii de supervizare/supraveghere, dupa caz. 


- Dacă Beneficiarul consideră oportună menținerea contractului de servicii, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va desfasura activităti legate de închiderea contractului de executie. 

Activitătile/Responsabilitătile in cazul suspendarii contractului de proiectare si executie a lucrărilor sunt următoarele, fără a fi limitative: 


1. Inspectarea şantierului si inventarierea materialelor în șantier si a lucrarilor executate la data suspendării; 


2. Emite instructiuni către Antreprenor în vederea asigurării pazei şantierului, punerea în sigurantă a şantierului, urmăreşte si verifică implementarea de către Antreprenor a acestor instructiuni; 

3. Verifică si înregistrează la zi  în perioada de suspendare utilajele, echipamentele personalul Antreprenorului în privinta existentei mobilizării în șantier pentru a confrunta în cazul unei revendicări aceste înregistrări cu eventualele pretentii ale Antreprenorului; 


4. Asigură suport Beneficiarului în legătură cu motivul suspendării si ia toate măsurile în vederea solutionării acestui motiv si în vederea reînceperii executiei; 

Activitătile/Responsabilitatile FRANGOMY SOLUTIONS SRL/personalului specializat în cazul rezilierii contractului de proiectare de executie lucrări, sunt urmatoarele, fară însă a fi limitative: 

1. Va dispune Antreprenorului predarea tuturor documentelor si realizarea testelor necesare realizării evaluării la data rezilierii; 


2. Va emite Modul de solutionare al tuturor revendicărilor în vederea emiterii evaluării la data rezilierii; 


3. Va asista Beneficiarul în determinarea prejudiciului produs de rezilierea contractului; 


4. Va solicita Antreprenorului si va preda Beneficiarului toate documentele emise în cadrul Contractului de executie, în original, documente care fac parte din Cartea Constructiei; 


5. Va solicita si se va îngriji ca Antreprenorul să retragă toate utilajele si echipamentele din şantier; 

6. Va solicita si se va îngriji de predarea şantierului către Beneficiar; 


7. Va solicita si se va îngriji ca șantierul să fie predat în conditii de siguranță si ca niciun fel de daune nu vor fi suferite de Beneficiar; 


8. Va emite evaluarea la data rezilierii; 


9. Va emite certificatul final si se va ocupa de închiderea administrativă si financiară a contractului de executie reziliat; 


10. Va realiza orice alte sarcini solicitate de Beneficiar pentru Analizarea contractului reziliat.

 Suplimentar fată de activitătile mentionate în Caietul de Sarcini, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va îndeplini toate sarcinile sau activitătile ce îi revin potrivit HG 1 din 2018 precum si Conditiilor Contractului de proiectare si executie, Actelor Aditionale si ale legislatiei în vigoare. 
E. Activităti si Responsabilități ale FRANGOMY SOLUTIONS SRL/personalului specializat privind coordonarea privind sănătatea și securitatea în muncă 


Respectarea legislatiei în materie de securitate si sanatate prevazute în HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru santiere temporare sau mobile pe perioada de supervizare/supraveghere a executiei lucrărilor va fi exercitată de coordonatorul SSM propus de  FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, care va avea atributii de realizare a următoarelor activităti principale: 


- asigură suport beneficiarului privitor la controlul asupra documentatiilor tehnice de SSM pentru şantierul obiectivului de investitii cu referire la: 


   o constructii, montaj, instalatii în șantierele obiectivelor de investitii conform prevederilor HG 300/2006 art. 17,18, 19, 20 


   o Registrul de Coordonare Unic/Cumulat a lucrarilor de constructii, montaj, instalatii în şantierele proiectului conform prevederilor HG 300/2006 art. 37-39 


   o Declaratia prealabilă privind lucrările din şantierele obiectivului de C+M, conform HG 300/2006 art. 48 


   o Dosarul de interventii ulterioare daca situatia o impune, conform HG 300/2006 art. 41 


   o Regulament de ordine interioara în șantier 


- coordonare tehnica în domeniul SSM si conducerea Registrului de Coordonare pe perioada desfăşurării lucrărilor de demolare, constructii, montaj, instalatii 


- elaborarea si întocmirea de conventii de SSM cu Antreprenorul /Subantreprenorii care desfasoara lucrari în șantier 


- întocmirea de procese verbale de instructaj general în santier cu Antreprenorul, colective de instructaj cu toti lucrătorii la începerea lucrărilor în şantiere. 


- conducerea si completarea anexelor de continut ale registrului de coordonare si participarea la controalele efectuate de către inspectorii ITM în cadrul şantierelor, implementarea si verificarea realizării măsurilor dispuse si intermedierea unei relatii permanente cu ITM, prezenta în urmărirea modului de derulare a lucrărilor si respectare a regulilor de SSM în şantier. 


 -raportarea către Beneficiar a oricăror nerespectări ale prevederilor SSM observate pe şantier, iar dupa caz va propune acestora sistarea executiei până la remedierea neconformitătilor. 


-să stabilească, înainte de deschiderea şantierului, un plan de securitate si sănătate care să integreze planurile de securitate si sănătate din proiect si planurile proprii de securitate si sănătate ale Antreprenorului. Planul de securitate si sănătate va cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate, în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfășurării activităților pe șantier. 

-să se asigure că planul de securitate si sănătate este ținut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor.

 -să se asigure că Planul de securitate si sănătate e completat si adaptat în functie de evolutia santierului si de durata efectivă a lucrărilor sau a fazelor de lucru. 


-sa tină evidenta si să consemneze în registrul de coordonare, să prezinte registrul de coordonare, la cerere, managerului de proiect, inspectorilor de muncă, inspectorilor sanitari. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, a inclus în oferta sa prestarea serviciilor pentru asigurarea securității și sănătății în Muncă pentru totalitatea persoanelor implicate la implementarea proiectului. Aceste servicii de supervizare/supraveghere a investitiei referitoare la Securitatea Sănătatea în Muncă trebuie să cuprindă toate atribuțiile Beneficiarului investiției pentru a îndeplini în totalitate cerintele legislației în vigoare, în domeniu, indiferent de natura lucrărilor: contract de bază, lucrări diverse şi neprevăzute, suplimentare sau complementare. 

Obiective Pentru Prestarea Serviciului de SSM: 


Instrumentele coordonării vor fi întocmite conform Hotărârii nr. 300 din 2006 privind cerintele minime de securitate sănătate pentru şantierele temporare sau mobile. 


Planul de securitate si sanatate 


Coordonatorului în materie de securitate și sănătate in munca propus de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, se va asigura ca, înainte de deschiderea şantierului, sa fie stabilit un plan de securitate sănătate în muncă. 


Planul de securitate sănătate este un document scris care cuprinde ansamblul de măsuri ce trebuie luate în vederea prevenirii riscurilor care pot apărea în timpul desfăşurării activităților pe șantier. Planul de securitate si sănătate trebuie sa fie redactat încă din faza de elaborare a proiectului și trebuie ţinut la zi pe toată durata efectuării lucrărilor. 


Planul de securitate si sănătate trebuie sa fie elaborat de coordonatorul în materie de securitate si sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării. 


Pe măsură ce sunt elaborate, planurile proprii de securitate si sănătate ale antreprenorilor/subantreprenorilor trebuie sa fie integrate în planul de securitate si sănătate al beneficiarului. 


Planul de securitate si sănătate trebuie să facă parte din proiectul lucrării si să fie adaptat continutului acestuia. 


Planul de securitate si sănătate trebuie: 


a) să precizeze cerintele de securitate si sănătate aplicabile pe şantier; 


b) să specifice riscurile care pot apărea; 


c) să indice măsurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor; 


d) să conțină măsuri specifice privind lucrările care se încadrează în una sau mai multe categorii. La elaborarea planului de securitate si sanatate trebuie sa se tina seama de toate tipurile de activitati care se desfăşoară pe şantier. 


Planul de securitate si sănătate va conține cel putin următoarele: 


a) informatii de ordin administrativ care privesc şantierul si, daca este cazul, informatii care completează declaratia prealabilă; 


b) măsuri generale de organizare a şantierului stabilite de comun acord de către managerul de proiect si coordonatorii în materie de securitate si sănătate; 


c) identificarea riscurilor si descrierea lucrărilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor; 


d) masuri specifice de securitate în munca pentru lucrările care prezinta riscuri; măsuri de protectie colectivă individuală; 


e) amenajarea si organizarea şantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalităti de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncă prevazute de antreprenori și subantreprenori pentru realizarea lucrărilor proprii; 


f) măsuri de coordonare stabilite de coordonatorii în materie de securitate si sănătate si obligatiile ce decurg din acestea; 


g) obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfăşoara în perimetrul șntierului în vecinătatea acestuia; 


h) măsuri generale pentru asigurarea mentinerii şantierului în ordine si în stare de curătenie; i) indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si măsurile de organizare luate în acest sens; 


j)modalităti de colaborare între antreprenori, subantreprenori si lucrătorii independenți privind securitatea si sănătatea în muncă. 


Măsurile de coordonare stabilite  de coordonatorul în materie de securitate și sănătate in munca propus de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator si obligatiile ce decurg din acestea  se vor referi, în special, la: 


a) căile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale verticale; 


b) conditiile de manipulare a diverselor materiale, în particular, în ceea ce privește interferenta instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau în vecinătatea acestuia; 


c) limitarea manipulării manuale a sarcinilor; 


d) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, în mod deosebit daca se depoziteaza materiale sau substante periculoase; 


e) conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deşeurilor și a materialelor rezultate din dărâmări, demolări, demontări; 


f) conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate; 


g) utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale; 


h) măsurile care privesc interactiunile de pe şantier. 


Planul de securitate si sănătate trebuie sa fie completat si adaptat în functie de evolutia şantierului şi de durata efectivă a lucrărilor. 


Planul de securitate sănătate trebuie sa se afle în permanenta pe şantier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă sau de reprezentantii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securitatii sănătătii. 


Planul propriu de securitate sănătate 


Planul propriu de securitate sănătate cuprinde ansamblul de măsuri de securitate si sănătate specifice fiecărui antreprenor sau subantreprenor. 


Registrul de coordonare 


Registrul de coordonare va cuprinde ansamblul de documente redactate de către coordonatorul în materie de securitate și sănătate in munca propus de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, informatii privind evenimentele care au loc pe şantier, constatările efectuate si deciziile luate. 


Dosarul de interventii ulterioare 


Dosarul de interventii ulterioare va cuprinde: 


a) documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri note tehnice; 


b) prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare în conditii de securitate și 

sanatate. 

Declaratia prealabilă 


Se va întocmi conform HG 300 / 2006 în functie de specificul de lucrări desfășurate la şantier.
F. Locul durata desfășurării activitatilor 


Locul desfăşurării activităților 


-La sediul Prestatorului; 


-La sediul Autorității Contractante; 


- La amplasamentul obiectivului de investitii 

Data de început si data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor 


Contractul va începe efectiv la data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere a Serviciilor si se va încheia odată cu aprobarea Procesului Verbal de Receptie finală fara obiectiuni de către Beneficiar. 


Perioada de prestare a serviciilor de supervizare/supraveghere va acoperi în totalitate durata demolării, proiectării, asistentei tehnice, executiei, garantiei lucrărilor. Durata totala a activitatilor care implica supervizare/supraveghere este de 111 luni formată din 15 luni servicii verificare, supervizare/supraveghere şi asistentă tehnică la care se adaugă perioada de asistentă tehnică pe durata de garantie a lucrarilor- 96 luni, conform tabelului de mai jos:
	Descrierea activității
	Durata estimată

	Supervizarea proiectarii si executiei lucrărilor inclusiv coordonarea activităților SSM
	15 luni de la Ordinul de începere a demolării si executiei lucrărilor de construire

	Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garanţie)
	96 luni de la Receptia la terminarea lucrărilor


	Servicii de supervizare pentru obiectivul de investitii "Dezvoltare campus integrat pentru invatamant dual in Municipiul Bacau"
	perioada executie
	garantie

	
	luna
	luna

	nr crt
	Activitate*
	activitate anterioara
	1
	2
	3
	4
	…
	14
	15
	1
	2
	3
	…
	95
	96

	1.1
	Activitati aferente perioadei de pre-constructie a lucrarilor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Activitati aferente perioadei de executie a lucrarilor 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Activitati aferente etapei/fazei de receptie la terminarea lucrarilor 
	1.1+1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Activitati aferente perioadei de garantie a lucrarilor
	1.2+1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	* activitati conform propunere tehnica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, işi va adapta programul, respectiv numarul de zile de activitate pentru expertii sai, în functie de stadiul lucrărilor şi în consecintă în functie de tipul de servicii prestat. Astfel, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va reduce numărul de zile lucrătoare în perioadele în care ritmul lucrărilor este mai scăzut sau în timpul perioadei de iarnă. În acest sens FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator,  va lua în considerare inclusiv prevederile legislatiei normelor române şi în vigoare referitoare la desfasurarea lucrărilor de constructie în timpul sezonului friguros. Această cerintă de adaptare a programului FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, în functie de evolutia contractului de lucrări nu va avea nici un impact asupra bugetului contractului de supervizare în acelaş timp asupra modalității de modificare a scopului contractului, a bugetului şi a perioadei totale a contractului. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va planifica si adapta programul de lucru pe durata Executiei lucrărilor si pe durata perioadei de garantie (perioada de notificare a defectelor), astfel încât să asigure îndeplinirea tuturor sarcinilor care decurg din Caietul de Sarcini. 


FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va adapta programul de lucru, respectiv numarul de zile de activitate pentru experti, în functie de graficele de lucru ale Antreprenorilor, de serviciile prestate si de concediile de odihnă anuale, conform Specificațiilor din Caietul de Sarcini.
FRANGOMY SOLUTIONS SRL va asigura prestarea serviciilor de supervizare prin personal autorizat, prin asigurarea verificarii conformitatii punerii in opera a documentatiei tehnice de catre executantul lucrarilor in vederea obtinerii/atingerii indicatorilor de performanta stabiliti prin documentatia tehnica. Atingerea indicatorilor va fi confirmată prin totalitatea rapoartelor si documentelor intocmite pe durata executarii contractului, pana la finalizarea şi recepţia lucrărilor. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL va asigura prestarea serviciilor de supervizare prin persoane autorizate in conditiile legii si care indeplinesc conditiile de studii si experienta profesionala (corelat cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare constructie in parte), angajand responsabilitatea verificarii calitatii materialelor, produselor si echipamentelor puse in opera, responsabilitatea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii si instalatii, in vederea punerii in opera conform prevederilor proiectului tehnic si reglementarilor tehnice in vigoare. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL va asigura personal suficient astfel încât să fie acoperite toate categoriile de lucrări, astfel încât serviciul de supervizare să fie prestat în conformitate cu cerinţele Autoritatii Contractante, atat in perioada executiei lucrarilor, cat si in perioada de garantie a lucrarilor.

Personalul tehnic specializat propus in cadrul contractului va aloca timpul necesar supravegherii tehnice a santierului pe durata executiei lucrarilor, in corelatie cu graficul de esalonare a lucrarilor stabilit prin proiect si in conformitate cu prevederile legale.

Personalul propus

Cerintele profesionale indeplinite de personalul tehnic specializat propus de FRANGOMY SOLUTIONS SRL in cadrul contractului, in functie de domeniul de activitate pentru care acesta este autorizat, sunt corelate cu categoriile de importanta stabilite pentru fiecare constructie in parte.

Cerinţele minime profesionale solicitate de către Autoritatea Contractantă și pe care Dirigintele/Diriginţii de șantier propusi de FRANGOMY SOLUTIONS SRL le vor indeplini sunt stabilite conform Ordinului 1496/13.05.2011 actualizat, pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier. 

Personalul tehnic specializat propus in cadrul contractului de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, este autorizat conform reglementarilor legale, pe durata contractului urmand a fi asigurati, fara a se limita la, urmatorii specialisti:

· Diriginte de şantier autorizat în domeniul 2.2, care va indeplini si rolul de Lider de Echipă
· Diriginte de şantier autorizat în domeniul 8.1

· Diriginte de santier autorizat în domeniul 8.2
· Diriginte de santier autorizat în domeniul 8.3
· Diriginte de santier autorizat in domeniul 3.2 sau 3.3 – drumuri
· Diriginte de santier autorizat in domeniul 6
· Diriginte de santier autorizat in domeniul 9.1
· Diriginte de santier autorizat in domeniul 9.2
· Coordonator cu Securitatea si sanatatea in munca
· Responsabil cu controlul calitatii
· Inginer Cantitati

In cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activitatilor incluse în Contract, pe perioada derulării Contractului, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Propunerea Tehnica, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fara costuri suplimentare. In acest caz, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator,  îsi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie;

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, înlocuitorul va deține cel puțin aceeași experiența si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de sarcini, înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016cu modificările si completările ulterioare.

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale si profesionale si alocării zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate în Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, se asigura ca toti expertii/dirigintii de șantier implicați in derularea contractului vor fi independenți si  nu se vor afla în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor si/sau cu activitatile pe care le vor desfasura în cadrul Contractului. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, se va asigura si va urmări ca oricare dintre expertii/dirigintii de șantier propuși cunosc foarte bine si înțeleg cerințele, scopul si obiectivele Contractului, legislația si reglementările tehnice aplicabile, specificul activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare în cadrul Contractului precum si a responsabilităților atribuite.

Pe toata durata de implementare a contractului, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic specializat propus in cadrul contractului, va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice situaţie de natura sa compromită realizarea cu imparțialitate si obiectivitate a activităților contractuale. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va pune la dispoziția Autorității Contractante personal cu experienţă şi competențe dovedite, capabil să ducă la bun sfârşit cu succes sarcinile definite în cadrul contractului, astfel ca, in final, să se obțină îndeplinirea obiectivelor contractului, în condițiile respectării cerinţelor de calitate, a termenelor stabilite şi a încadrării în valoarea contractului. 

Specialistii propusi de FRANGOMY SOLUTIONS SRL detin competenta relevantă şi experiența în domeniile specifice ale proiectului, în concordanta cu activitatea pentru care vor fi folosiţi. 

Activitatea personalului specializat propus se va desfăşura pe toată perioada contractului de supraveghere tehnica a execuției lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuție, precum și in perioada de garanție, conform condițiilor din caietul de sarcini şi la solicitarea Beneficiarului.

In situatia in care va considera necesar, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va suplimenta/modifica echipa de experti cu personal specializat in vederea asigurarii serviciilor la standardele stabilite de Achizitor/Beneficiar, cu conditia asigurarii unei distribuiri a sarcinilor in cadrul echipei care sa nu afecteze buna desfasurare a activitatii. Orice astfel de suplimentare se va face fara costuri suplimentare pentru Achizitor.

Pe întreaga durată a Contractului, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va fi responsabil de desfășurarea activitatii în mod normal în vederea îndeplinirii tuturor obligatiilor contractuale, cum ar fi: 

- Asigurarea cazarii personalului sau acoperirea tuturor costurilor aferente; 

- Asigurarea transportului si acoperirea tuturor costurilor impuse de deplasari pentru personalul acestuia; 

- Asigurarea birourilor pentru personalul sau, a întretinerii acestor birouri si a tuturor utilitatilor în vederea derularii în bune conditii a serviciilor solicitate; 

- Acoperirea tuturor costurilor impuse de redactarea documentelor, reproducerea documentelor, tiparirea reproducerea rapoartelor etc. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor în vederea desfasurarii activitatii în mod corespunzator. In special, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator,  se va asigura ca exista suficient personal administrativ, permitând astfel expertilor sa se concentreze asupra principalelor lor responsabilitati. 

In mod special, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator,  va raspunde de urmatoarele: 

- Asigurarea softurilor de specialitate necesare pentru analizarea si verificarea documentatiei tehnice, precum si a programelor de executie emise de catre Antreprenor; 

- Asigurarea transportului pe, si de pe Santier pentru întreaga sa echipa, precum si deplasarea personalului Prestatorului pentru participarea la întâlnirile organizate în cadrul implementarii Contractului de servicii si Contractului de lucrari de proiectare si executie. 

- Asigurarea echipamentului de birou (inclusiv IT) a materialelor necesare (consumabile etc.) pentru birouri
- Asigurarea pe şantier a echipamentului de protectie pentru întreaga sa echipa (caști de protectie, veste reflectorizante, pelerine de ploaie, haine groase pentru anotimpul rece, alte materiale de protectie, etc. conform cerintelor în conformitate cu prevederile legale); 

- Acoperirea tuturor cheltuielilor pentru comunicatiile de serviciu (telefoane, acces internet, fax, etc.). 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va încheia pe tot parcursul Contractului polite de asigurare profesionala şi polite ce vor acoperi alte riscuri specifice conform Contractului de supervizare, pe care le va prezenta Autoritatii Contractante politele în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de ofertant, a luat la cunostincta ca neprezentarea în termen a dovezilor încheierii acestor polite de asigurare îndreptateşte Autoritatea sa rezilieze contractul. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, devenit Contractant/Prestator  va asigura pentru personalul care desfasoara activitatea în cadrul Contractului tot sprijinul material si de infrastructura necesara pentru a permite acestuia sa se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului. 
Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanta pentru îndeplinirea Contractului 

Autoritatea Contractanta va pune la dispozitie, la sediul sau din Bacău, încaperi adecvate pentru desfăşurarea întâlnirilor de lucru de progres periodice. 
Managementul/Gestionarea Contractului activitati de raportare în cadrul Contractului 

Gestionarea relatiei dintre Contractant / Prestator Autoritatea Contractanta

Gestionarea relatiei dintre Contractant / Prestator Autoritatea Contractanta se va desfasura dupa urmatorul calendar: 

- începerea activitatii în cadrul contractului va fi formalizata printr-o întâlnire de început. Aceasta întâlnire va fi stabilita si comunicata Prestatorului de catre Autoritatea Contractanta, dupa intrarea în efectivitate a Contractului; 

- întâlniri, şedinte pe întreaga durata a Contractului, inclusiv de monitorizare a serviciilor prestate. Acestea vor fi programate în functie de disponibilitatea partilor implicate în derularea contractului. 

- întâlniri tip ad-hoc (imediat) la solicitarea Contractantului/Autoritatii Contractante în vederea identificarii necesitatii unei schimbari de solutie. Eventualele schimbari O de solutie solicitate de Contractant/Autoritatea Contractanta trebuie sa prezinte urmatoarele informatii: descrierea necesitatii unei schimbari, volumul de munca, impactul în ceea ce priveşte planificarea activitatilor din punct de vedere al timpului al altor elemente cu impact, riscuri asociate cererii de schimbare, modul în care urmeaza sa fie abordate schimbarile incluse în cerere, motivul care a condus la aceasta schimbare. 

Corespondenta dintre FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator si Autoritatea Contractanta se va realiza doar în limba româna prin intermediul responsabilului de Contract care va asigura comunicarea permanenta cu echipa Contractantului, evidenta tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanenta, evaluarea periodica a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului. 

In cazul în care una dintre parti devine conştienta de aparitia în perioada imediat urmatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea sa afecteze buna desfasurare a contractului, se vor transmite notificari prin intermediul mijloacelor de comunicatie disponibile pentru ambele parti: adrese oficiale, telefon, fax, e-mail. 

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determina cresterea costurilor la nivel de Autoritate Contractanta. 

Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor în Contract sunt analizate în cadrul ședintelor de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului.

Livrabilele / Rapoartele solicitate de la FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de contractant/prestator 

In timp real: informeaza Autoritatea Contractanta privind deciziile de luat pentru proiect (ce nu suporta amânare), si recomandarea sa privind decizia optima. 

Lunar: pregatește un raport lunar de stadiu al proiectului care va cuprinde, printre altele: calendarul la zi al proiectului (inclusiv cu drumul critic evidentiat), chestiunile critice în curs de rezolvare, inclusiv actiuni necesare din partea sau în numele Autoritatii Contractante; chestiunile critice de rezolvat etc. Fiecare dintre rapoarte trebuie sa fie structurate în doua sectiuni clare: una pro activă (cu accent pe anticiparea si rezolvarea problemelor), una reactiva/descriptiva (cu rol de documentare a celor realizate). 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va elabora si înainta urmatoarele rapoarte si documente atât în original pe suport de hârtie, cât si în format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) în limba româna.
 Raportul initial va fi prezentat în termen de 1 (0) luna de la Data de Incepere a contractului si va cuprinde o analiza generala asupra implementarii contractului, care va include: 

· datele initiale existente, problemele care pot aparea posibilele solutii, 

· un program detaliat de realizare a sarcinilor prevazute în cadrul contractului, 

· un program de lucru al personalului, 

· datele cu privire la: supozitii, investigatiile de teren suplimentare. 

Raportul lunar de progres - Formatul continutul Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractanta imediat dupa semnarea Contractului (formatul propus va fi inclus în Raportul Initial). 

Rapoartele Lunare de Progres în Perioada de Proiectare si in Perioada de Executie a lucrarilor, prezentând activitatea FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus, evenimentele si progresul/stadiul lucrarilor, modul de îndeplinire a obligatiilor în perioada de referinta, vor fi înaintate în primele 10 zile ale lunii urmatoare celei la care fac referire, începând cu prima luna. Formatul va fi cel agreat de comun acord cu Beneficiarul si va contine un capitol special referitor la monitorizarea financiara a platilor catre Antreprenor, bazata pe o evaluare la zi a progresului/stadiului fizic al lucrarii. Rapoartele lunare de progres vor fi furnizate Autoritatii si vor include o descriere adecvata a progresului lucrarilor, incluzând dificultatile întâmpinate previzionate, precum si metodele concrete de solutionare a acestora cu încadrarea în termenul de executie, respectarea punctelor de referinta si valoarea acceptata a lucrarilor. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus,  va furniza, împreuna cu fiecare Raport transmis, în format electronic, corespondenta relevanta contractuala purtata intre părti (Beneficiar, Antreprenor si/sau Supervizor) cu terti pentru perioada de referinta. 

Având in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor lunare de progres sau a rapoartelor financiare trimestriale (pe perioada de supervizare/supraveghere a executiei lucrarilor), rapoartele de progres lunare vor detalia toate activitatile, zilele efectiv lucrate de fiecare membru al echipei în parte, cu respectarea conditiilor contractuale. 

Rapoartele Financiare în Perioada de executie a lucrarilor se vor realiza trimestrial, la fiecare 3 luni numai pentru perioada de supervizare/supraveghere a executiei lucrarilor si vor contine detalierea tuturor activitatilor îndeplinite, eventuale corectii din lunile anterioare, stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si executie, toate costurile cheltuielile la care este îndreptatit acesta, daca este cazul, conform Contractului, penalitațile la contract. Rapoartele Financiare vor fi înaintate în primele 14 zile ale lunii urmatoare finalizarii celor 3 luni şi vor contine documentele justificative din care sa rezulte stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si executie precum si suma exacta de plata. In baza acestor Rapoarte financiare trimestriale se va efectua plata prestatiei pentru perioada de supervizare a executiei lucrarilor. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va transmite documente cu responsabilitate astfel încât activitatea membrilor echipei sa fie bine justificata, transparenta si sustinuta corespunzator de documente doveditoare. 

Raportul la Terminarea Lucrarilor se va depune la Beneficiar înaintea Receptiei lucrarilor. Acesta va include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract a lucrarilor executate de catre Antreprenor, precum desenele conforme cu executia Proiectului (un exemplar original 3 copii), care vor fi pregatite de Antreprenor si verificate de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus. In cadrul acestui raport vor fi rezumate toate activitatile derulate în cadrul activitatii de supervizare a executiei lucrarilor. Raportul dupa Perioada de Garantie a lucrarilor, se depune la momentul emiterii Certificatului de Receptie Finala, va contine o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrarilor executate de catre Antreprenor. De asemenea, acest raport va prezenta si modul de comportare a lucrarilor în Perioada de Garantie precum defectiunile aparute si modul în care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la urmarirea speciala a anumitor lucrari sau parti de lucrari în perioada post-garantie. In perioada de garantie de lucrarilor, in caz de nevoie, FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, va emite rapoarte cu privire la situatia aparuta, metodele de remediere, concluzii. Acest raport va include: 

• Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotarârii de Guvern nr. 273/14.06.1994 referitoare la regulamentul de receptie al lucrarilor de constructie si al instalatiilor conexe, republicata. Toate rapoartele documentele, hărtile, planurile, desenele etc. vor fi elaborate în limba româna și vor fi predate în original, atât pe suport de hârtie, cât si în format electronic scanat (.pdf) editabil (Microsoft Word, Excel, etc.). 
Finalizarea serviciilor în cadrul Contractului 

Autoritatea Contractanta va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care: 

a. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus, a realizat toate activitatile planificate a fi realizate pâna la data finalizarii şi toate cerintele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite. Finalizarea activitatilor este asimilata cu realizarea tuturor activitatilor necesare în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel încât Autoritatea Contractanta si alti factori interesati (constructor, autoritati etc) sa poata puna în exploatare toate structurile si echipamentele realizate prin implementarea Proiectului. 

b. FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus,  a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentând un impediment fie pentru Autoritatea Contractanta în utilizarea documentatiilor tehnico- economice elaborate în cadrul Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor, autoritati etc.) în realizarea activitatilor lor. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-economice, care nu este în conformitate cu legea şi reglementarile tehnice aplicabile precum cerintele Caietului de Sarcini, precum orice alte motive care ar putea duce la imposibilitatea sau la întârzierea implementarii Proiectului. 

c. Documentatiile tehnico-economice post executie au fost predate si cartea tehnica a constructiei este completata corespunzator. 

d. Toate documentatiile elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractanta, pe baza cerintelor incluse în Contract. 

e. Receptia finala a fost facuta si nu mai exista obiectii. 

Monitorizarea realizarii activitatilor si a rezultatelor pe perioada derularii Contractului 
Monitorizarea continua a FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus,  se va realiza prin analizarea informatiilor cuprinse în Raportul de Progres lunar transmis de catre acesta. Informatiile incluse în raport vor fi analizate si pe urma discutate în cadrul ședintelor lunare cu Autoritatea Contractanta. 

Evaluarea performantei Contractantului 

Indicatori generali 

• Mobilizarea eficienta si la timp a echipei FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, pentru a asigura o urmarire eficienta a executiei lucrarilor; 

• Transmiterea la timp a rapoartelor, iar organizarea documentelor si calitatea informatiei documentelor permite aprobarea acestora; 

• Transmiterea la timp a certificatelor de plata a documentelor suport; 

• Calitatea corespunzatoare a lucrarilor executate; 

• Problemele contractuale legate de executia lucrarilor solutionate corespunzator în timp util; 

• Conformitatea cu graficul de implementare a contractului de proiectare executie lucrari; 

• Conformitatea cu bugetul alocat; 

• Indicatorii tehnici economici aprobati sunt îndepliniti în totalitate. 

Rezultate vizibile 

• Analizarea de catre FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus,  a Proiectului Tehnic primit de la Antreprenor si înaintarea, în timp util, catre Autoritatea Contractanta a unui raport de specialitate cu recomandarile Prestatorului cu privire la aprobarea sau la necesitatea revizuirii proiectului tehnic în cauza, inclusiv a tehnologiilor metodologiilor propuse pentru realizarea lucrarilor, cu respectarea cerintelor din contractele de lucrari; 

Analizarea de către FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus,  a Detaliilor de Executie elaborate de Antreprenor, si înaintarea, în timp util, catre Autoritatea Contractanta a unui raport de specialitate cu recomandarile Prestatorului cu privire la aprobarea sau la necesitatea revizuirii detaliilor de executie în cauza; 

• Verificarea de catre FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus,  a existentei programului de control al calitatii elaborat de proiectantii Antreprenorului; 

• Atentionarea Autoritatii Contractante în cazul în care constata existenta unor deficiente în proiectul aferent contractului de lucrari, înaintarea, în timp util, catre Autoritatea Contractanta a unui raport de specialitate cu recomandarile FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus,  cu privire la aprobarea sau la necesitatea revizuirii; 

Îndeplinirea de catre FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de supervizor/prestator, prin personalul tehnic propus,  a tuturor sarcinilor si asumarea tuturor responsabilitatilor care revin Prestatorului si/sau Dirigintelui de santier; 

• Minutele de supervizare si monitorizare a progresului sunt elaborate; 

• Inregistrari pe santier Registrul Lucrarilor (pentru controale/inspectii/testare), inclusiv notificarile emise catre Antreprenor sunt completate corespunzator; 

• Verificarea de catre FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus, a respectarii tehnologiilor de executie, în vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut în documentatia tehnica, în Caietele de Sarcini, în Proiectele Tehnice si în normele tehnice în vigoare în România; 

• Efectuarea de catre FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus,  a tuturor verificarilor prevazute în normele tehnice în vigoare în România (ca de ex. procese verbale de receptie calitativa a materialelor, certificate de calitate ale materialelor, declaratii de conformitate a calitatii materialelor, rapoarte de neconformitate, etc.) semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificarilor; 

• Participarea FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus, la fazele determinante si întocmirea urmatoarelor documente: 

- proces verbal de receptie calitativa: 

- proces verbal privind natura terenului de fundare; 

- proces verbal de predare a amplasamentului; 

- proces verbal de control al calitatii lucrarilor în faze determinante; 

- proces verbal pentru verificarea lucrarilor ce devin ascunse; 

- proces verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor; 

- proces verbal de Punere în Functiune; 

- proces verbal de Receptie Finala; 

• Urmarirea de catre FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, prin personalul tehnic propus,  a executiei lucrarilor pentru a certifica la plata doar lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ care îndeplinesc criteriile de eligibilitate impuse de legislatia în vigoare, 

• Intocmirea în cel mai scurt timp a certificatelor de plata pentru eficientizarea mecanismului platilor si a fluxului de numerar; 

• Urmarirea si implementarea masurilor de asigurare a calitatii; 

• Elaborarea corespunzatoare, din punct de vedere calitativ, a tuturor rapoartelor documentelor de livrat predarea la timp a acestora, conform cerintelor descrise în Caietul de Sarcini; 

•Emiterea instructiunilor de santier necesare; 

• Plansele conform cu executia sunt realizate si predate Autoritatii pentru a fi atasata la Cartea Tehnica a Constructiei. 

• Documentatia pentru obtinerea autorizatiilor de functionare a fost predata Autoritatii 
Bugetul Contractului si efectuarea platilor în cadrul Contractului 

Plata in cadrul contractului se va face dupa cum urmeaza: 

- activitatea de supervizare şi supraveghere a proiectarii şi execuției lucrarilor - plata pe baza de rapoarte lunare corelate cu procentul fizic de realizare a lucrarilor de executie de catre antrepenor. 

- activitatea de post-construcție, înperioada de garantie a lucrarilor -plata pe baza de raport anual in perioada de garantie si postgarantie. 

Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri 

Nu este cazul.

Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract

Nu este cazul.

Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținătorii în legătură cu  executarea Contractului

Nu este cazul.

Modalitatea de îndeplinire a cerințelor privind raportarea solicitate în cadrul Contractului, inclusiv documentele finale

RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR

Documentele ce privesc rezultatul activităților 

Documentele intermediare și finale care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului 

1
- înștiințare ISC de incepere a lucrărilor

2
- înștiințare Primărie de incepere a lucrărilor

3
- Proces verbal de predare primire amplasament

4
- Proces verbal de trasare a lucrărilor

5
- PV de verificare a naturii terenului de fundare

6
- PV de verificare a cotei de fundare

7
- PV predare-primire front de lucru

8
- PV de recepție a betonului după decofrare

9
- P V de recepție calitativă

10
- PV de recepție a sudurilor

11
- PV control faze determinante

12
- PV de lucrări ce devin ascunse

13
- PV probe instalații termice

14
- PV probe instalații electrice

15
- PV recepție instalații de gaze naturale

16
- raport de neconformitate

17
- PV de recepție la terminarea lucrărilor

18
- Jurnalul de șantier

19
- Proces - verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Alte documente prevăzute de legislația in vigoare referitoare la activitatea de urmărire, construire si recepția lucrărilor de construcții si instalații.
Termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor, 

- În ziua verificărilor în șantier se semnează şi se înregistrează la Autoritatea Contractantă 

Modalitatea de transmitere a rapoartelor 

- pe suport electronic pt rapoarte de progres, minute, 

- pe suport hârtie pt. Documentele necesare întocmirii Cărții tehnice a construcției. 

Numărul de exemplare, în cazul celor solicitate în format letric 

-3 exemplare pt. Faze determinante 

-2 exemplare pt celelalte documente 

Limba în care se întocmesc rapoartele/documentele: LIMBA ROMÂNĂ 

Este necesară prezentarea "față în față” a conținutului raportului de progres, la fiecare întâlnire şi este prezentat de către Dirigintele de șantier propus de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator. 

Rapoartele solicitate ca date de intrare pentru întâlnirile de monitorizare a progresului în cadrul activităților din contract 

Datele de intrare primare pentru Rapoartele de progres vor fi informațiile din Jurnalul de Şantier. Jurnalul de şantier va conţine informații despre: 

(a) Condiții meteorologice nefavorabile 

(b) Numărul de ore lucrate 

(c) Numărul şi calificarea personalului prezent în șantier 

(d) Materialele sosite în şantier 

(e) Utilajele utilizate în șantier 

(f) Probe prelevate şi teste 

(g) Lucrări executate 

(h) Obstacole sau dificultăți întâmpinate 

(i) Incidente şi/sau accidente 

(j) Ordinele administrative primite 

Rapoartele de progres vor constitui baza actvității de monitorizare şi orice alte documente înaintate de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, considerate de acesta relevante în desfăşurarea Contractului. 

Pe durata desfăşurării activităților pe şantier, se vor organiza întâlniri periodice la care vor participa reprezentanți ai Autorității Contractante și Dirigintii de șantier propus ide FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator. 

Pentru fiecare întâlnire Dirigintele de șantier propus de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va întocmi un proces verbal/o minută ce va fi agreată de toate părțile implicate.

Abordarea propusă pentru managementul riscurilor
Ipoteze 

Ipotezele considerate la momentul iniţierii acestei proceduri de achiziție sunt: 

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de sarcini şi sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesaţi; 

b. nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea şi desfăşurarea în bune condiții a contractului; 

c. toate informațiile, datele şi documentațiile relevante şi disponibile pentru prestarea/ realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul/proiectul de investiţii vor fi puse la dispoziţia contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția autorității contractante; 

d. buna cooperare între toate părțile implicate: autoritate contractantă, contractant, autorități 

competente şi orice alți factori relevanti implicaţi 

In acceptiunea prezentei documentatii, riscul se defineste ca fiind un eveniment nesigur sau un set de circumstante, de tipul probleme legate de factori organizationali, probleme tehnice, care odata aparute au efect (negativ) in atingerea obiectivelor proiectului. 

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, acorda o importanta deosebita activităţii de analiza referitoare la identificarea riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului şi identificarea măsurilor de diminuare a riscurilor respective de abordare a activităţii de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după caz, a riscurilor identificate în caietul de sarcini.

FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, are in vedere faptul ca exista posibilitatea ca, pe perioada derularii contractului, in functie de factori precum:

- insuficienta datelor si informatiilor necesare prestarii serviciilor;

- solicitarile specifice ale autoritatilor competente referitoare la lucrare

- alti factori care pot afecta derularea serviciilor (de exemplu: cazuri de forta majora, situatii neprevazute, etc), 

succesiunea de realizare a serviciilor in cadrul Contractului sa poata fi adaptata.

Ca atare, FRANGOMY SOLUTIONS SRL are in vedere ca planificarea resurselor (personal si echipamente) se realizeaza cu luarea in considerare a necesitatii de flexibilitate si adaptabilitate in prestarea de servicii si a faptului ca prestarea serviciilor se va realiza, simultan, pe mai multe zone ale santierului.

Principalele masuri propuse de FRANGOMY SOLUTIONS SRL pentru diminuarea efectelor/eliminarea riscurilor mentionate, sunt urmatoarele:


- Solicitarea din timp de catre personalul specializat a accesului in zonele de desfasurare a activitatii daca este cazul

- Comunicare permanenta cu Managerii si responsabilii din partea achizitorului

- Verificarea si insusirea din timp a noilor prevederi legale in domeniu (inclusiv a propunerilor legislative ce urmeaza a fi adoptate) astfel incat aparitia de noi prevederi legislative in domeniu  sa nu creeze disfunctionalitati in prestarea serviciilor si sa nu afecteze interesele Beneficiarului

- Efectuarea de instruiri si intalniri de lucru care sa asigure o buna comunicare intre membrii echipei de specialisti si restul partilor implicate in derularea contractului dar si a altor specialisti ai companiei implicate in lucrari asemanatoare. 

- Instituirea unui sistem de raportare cu problemele identificate de specialisti si luarea de masuri specifice la nivelul companiei de catre Managerul de Proiect in vederea rezolvarii aspectelor semnalate cu celeritate si eficienta.

- Asigurarea unei echipe de specialisti flexibila la modificari de ultima ora a programului de lucru in functie de diversele conditii nefavorabile ce ar putea sa apara.

- Asigurarea flexibilitatii maxime a echipei de specilisti in cadrul proiectului, inclusiv asigurarea de personal suplimentar acolo unde situatia o va cere in vedere inlocuirii suplimentarii personalului alocat.

- Includerea in pretul ofertei a unei marje de siguranta care sa asigure/acopere eventuale cresteri neprevazute ale costurilor prestatiei pe parcursul derularii contractului.

- Atentionarea permanenta a Constructorului si raportarea imediata catre Beneficiar a oricaror intarzieri in vederea luarii rapide a masurilor necesare evitarii prelungirii nejustificate a lucrarilor.
Infrastructura asigurata pentru realizarea activităților în cadrul Contractului

In functie de nevoile curente FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va utiliza urmatoarele echipamente pentru indeplinirea contractului, urmand sa stabileasca modul si succesiunea utilizarii acestora astfel incat sa se asigure o coordonare perfecta intre nevoi si resurse:

	Descriere (tip / provenienta / model)
	Caracteristici  (scurta descriere)
	Nr. de unitati
	Autorizatii, licente, etc conform legislatiei in vigoare, acolo unde este aplicabil
	Momentul pe perioada derularii serviciilor in care se utilizeaza

	Autoturism/Masina de teren
	Mijloace de deplasare pentru vizitele la locurile de prestare a serviciilor
	6
	Inmatriculate in Romania
	Pe durata deplasarilor catre, in, intre si dinspre locurile de prestare a serviciilor

	Aparatura de fotografiere in format digital
	Aparatura digitala performanta utilizata la realizarea de instantanee necesare raportarilor si de surprindere a situatiilor faptice din santier
	6
	Nu este cazul
	In momentul vizitelor pe santier pentru demonstrarea conformitatii cu insemnarile scrise (daca este cazul)

	Laptop
	Aparatura necesara intocmirii documentelor necesare prestarii serviciilor precum si pentru corespondenta zilnica prin email
	6
	Nu este cazul
	Permanent

	Telefon  mobil
	Telefoane moderne care sa ajute la o comunicare facila in interiorul si exteriorul santierelor cu persoanele implicate in proiect
	6
	Servicii de voce, date, etc
	Permanent, pentru mentinerea unei comunicari permanente si eficiente cu persoanele implicate in proiect

	Imprimanta
	Aparatura de imprimare si copiere necesara printarii documentelor necesare
	6
	Nu este cazul
	La transmiterea raportarilor, emiterea documentelor, etc



	Echipamente individuale de protectie
	Casca, bocanci, vesta reflectorizanta, antifoane, ochelari de protectie.
	6
	Conform legislatiei in vigoare
	Pe intreaga perioada a vizitelor in cadrul santierelor in conformitate cu legislatia in vigoare.


In masura in care acest lucru este necesar FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va suplimenta lista bunurilor puse la dispozitie astfel incat sa se evite inadvertente sau omisiuni de natura sa prejudicieze in vreun fel buna desfasurare a activitatilor asumate prin contract.

Activitati corespunzatoare indeplinirii cerintelor privind mediul, sanatatea si securitatea in munca

Personalul tehnic specializat propus in cadrul contractului de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va analiza toată documentația din punct de vedere al asigurării sanătății și securităţii în muncă şi, dacă este cazul, va solicita proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale. 

Pe toată perioada execuției personalul tehnic specializat propus in cadrul contractului de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, va aplica prevederile cuprinse în legislaţia şi normele referitoare la sănatatea și securitatea în muncă precum și prevederile din caietul de sarcini. 

Personalul tehnic specializat propus in cadrul contractului de FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, ca parte a inspecţiilor obişnuite pe şantier, va verifica dacă Executantul păstrează şantierul în stare bună în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă şi mediul şi dacă acesta îşi derulează activitățile într-un mod sigur.

Reprezentantii FRANGOMY SOLUTIONS SRL, in calitate de prestator, vor respecta pe perioada derularii contractului cerintele legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca in conformitate cu legislatia in vigoare si vor fi luate toate masurile pentru prevenirea riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale pe durata asigurarii serviciilor de specialitate.
Toate costurile aferente desfăşurării activității personalului tehnic specializat propus de FRANGOMY SOLUTIONS SRL in cadrul contractului, aşa cum este ea specificată în propunerea tehnica, sunt incluse în prețul contractului de servicii, in fundamentarea ofertei de pret fiind luate in considerare toate cheltuielile pe care le implica îndeplinirea obligatiilor contractuale in concordanta cu cerintele caietului de sarcini.

Data: 14.07.2025                              

Ofertant: SC FRANGOMY SOLUTIONS SRL
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