APROB,

UNIVERSITATEA “VASILE ALECSANDRI" ADMITERE/RESPINGEREA
DIN BACAU INVESTITOR
\ REGISN RATU% Universitatii Vasile Alecsandri Bacau
NRH% 630% .................
7 PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
NI data s sumes

Privind executia lucrarilor aferente investitiei: ,, Racordare la reteaua electrica de consum
camin studentesc nr. 5, construit prin CNI apartimand Universitatii Vasile Alecsandri Bacau-
lucrari pe tarif de racordare”, lucrari executate in cadrul contractului nr. 16175 din 05.09.2022,
incheiat intre executant: S.C. ENERGOBIT S.A. Cluj Napoca, Sucursala BACAU  si investitor
UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI BACAU, beneficiar final SC DELGAZ GRID SA si a AC
nr. 394/22.11.2022.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identificd dupa cum urmeaza:

- adresa administrativa: Bacau, str. Spiru Haret, nr. 8, loc. Bacau, jud. Bacau

- numar cadastral/ numar topografic-

2. Lucrarile au fost executate in In baza contractului de executie si a proiectului tehnic, incheiat cu
S.C. ENERGOBIT S.A. Cluj Napoca, Sucursala BACAU.

3. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada 29.08.2023-31.08.2023 la
amplasamentul obiectivului UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI BACAU JUD. Bacau, fiind
formata din:

Nume si prenume Calitatea

1. Druga loan- Ciprian In calitate de presedinte

2. Vernica Sorin Gabriel n calitate de membru — specialist energetica

3. Cosa Maria in calitate de membru — sef serviciu tehnic

4. Dudeci Dragos in calitate de membru- administrator patrimoniu

5. Socea Ancuta in calitate de membru- administrator patrimoniu

6. Stoina Bogdan in calitate de membru- reprezentant Primaria Bacau

7. Gradinaru Petrica in calitate de membru — reprezentant ISC Bacau

8. Babus Liviu Gabriel n calitate de membru — reprezentant DELGAZ GRID SA
in conformitate cu Dispozitia. m,,29£’/_2@,0,§)2 085

4. Au mai fost prezenti:
Voicu Romica in calitate de executant al ENERGOBIT S.A. Cluj Napoca, Sucursala Bacau
Oghisteanu Andrei in calitate de proiectant al ENERGOBIT S.A. Cluj Napoca, Sucursala Bacau

5. Secretariatul a fost asigurat de:
ing. Ungureanu Viorica — diriginte de santier autorizat in domeniile: autorizatia ISC nr. 00024387 din
16.08.2011, domeniu de autorizare 9.1 Retele electrice.

6. Constatérile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor :

6.1. Capacitati fizice realizate:

- Montare si procurare MCAYV si priza de pamant

- Montare LES 20 KV, mansoane interceptare cabluri, capete terminale:

6.2 Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice,
ridicarilor topografice, incercérilor suplumentare, probelor, mésuratorilor si altor teste solicitate, n
termenul de remediere, cuprinse in anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: NU A FOST CAZUL,;

6.3. Nu au fost realizate mésurile prevazute in avizul de securitate la incendiu si in documentatia de
executie din punct de vedere al prevenirii si sl stingerii incendiilor, cuprinse in lista anexa nr. 2 la
prezentul proces-verbal : NU A FOST CAZUL;



6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintd vicii care nu pot fi
inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau mai multor cerinte fundamentale, caz
in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele : NU A FOST CAZUL;

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de: 341.514,60 lei (fard TVA) - 406.402,37 lei (cu
TVA), din care C+M : 180.370,60 lei (fard TVA) - 214.641,01 lei (cu TVA)

6.6. Perioada de garantie a lucrarilor este in conformitate cu prevederile art. 7, alin (3) din Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si complearile ulterioare, adica :

- 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C, normala;

6.7 Alte constatéri: se constata ca lucrarile respecta prevederile:

- proiectului tehnic PTh nr. 5/2022

- Autorizatia de construire cu avizele si acordurile aferente

- au fost intocmite referatele proiectantului, si a dirigintilor pe specialitati.

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

ADMITEREA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR
8. Comisia motiveaza decizia luata prin:
e Respectarea prevederilor proiectului tehnic si existenta inregistrarilor de calitate la cariea
tehnica a constructiei.
e S-au facut verificari in teren cat si studiind cartea tehnica;
e Calitatea lucrarilor este insusita de factorii implicati in procesul tehnologic.
9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:
Urmarirea comportarii Tn exploatare a instalatiei, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si
a instructiunilor elaborate de proiectant.
10. Prezentul proces-verbal, contindnd 2 (doua) file a fost incheiat astazi ........ R la locui:
BACAU, STR. SPIRU HARET, NR. 8, JUD. BACAU, in 6 (sase) exemplare.

11.Alte mentiuni: NU ESTE CAZUL
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