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privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei:
»Reabilitare termica imobile scoala George Enescu”,
lucrdri executate in cadrul Contractului de lucriri nr. 115 din 08.11.2019, incheiat intre:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL MOINESTI
si
S.C. CADVYLL CONST S.R.L. BACAU.

1. Constructia care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:
-adresa administrativa: municipiul Moinesti, strada Schelei, nr. 1
-numdr cadastral/numar topografic: 64302-C1, 64302-C2.

-numar carte funciara: -

2. Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 41, eliberata de U.A.T.
Municipiul Moinesti la data de 11.06.2019, cu valabilitate pani la data 25.11.2021.

3. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea de la data 11.08.2021 pana la data 28.S§ XS\
fiind formata, conform Dispozitiei Primarului municipiului Moinesti cu nr. 505/04.08.2021,
din:

Presedinte -Leganus Bogdan - viceprimar
Membru  -Ghervan Catalin - arhitect sef
Membru  -Sandu Artemiza - sef serviciu LR.L.D.C., inginer constructor
Membru  -Cobuz Valentina - inspector LR.L.D.C.
Membru  -Dascilu George - consilier LR.L.D.C., inginer instalatii
Membru  -Gradinaru Petrica - Inspectoratul Judetean in Constructii Bacau
Au mai fost prezenti:
- din partea A.D.R. Nord-Est -
- din partea [.S.U. Bacdu — Lt. Mihaila Andreea
- din partea proiectantului S.C. Star Proiect S.R.L.-Stoica Gabriela, Plesca Verginica
- din partea constructorului S.C. Cadvyll Const S.R.L.-Danci Dragos
- din partea beneficiarului
- Ivascu Ramona — manager proiect
- Hautelman Doina — responsabil lucrare
- Paliniuc Nineta — administrator Scoala Gimnaziald G. Enescu
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5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Barbu Sorin, diriginte de santier cu Autorizatia nr.
00021183 si ing. Ciolpan Marcel-Lucian, diriginte de santier cu Autorizatia nr. 00025418, 00027071.
6. Constatdrile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor:
6.1. Capacititi fizice realizate:
a) Structuri si arhitecturi
Corpul C1:
-refacut trotuarul perimetral al cladirii;
-pardoseala parter din beton monolit armat cu plase sudate cu refacerea stratului drenant;
-la nivelul podului s-a montat termoizolatie din polistiren, in grosime de 20 cm, protejata cu o
sapd armata in grosime de 6 cm, dupa indepartarea straturilor existente (termoizolatie, zgura, sapa);
-refacerea sarpantei, ignifugarea materialului lemnos si inlocuirea invelitoarei:
-strat de izolatie termica suplimentara, din placi de vatd minerald bazaltica de 10 cm grosime,
protejata cu tencuiala subtire armata cu tesatura deasa din fibre la peretii neizolati;

-pe fatadd, in zona parterului, stratul termoizolator s-a intarit prin dublarea tesaturii de protectie;

-conturul la ferestre si usi este termoizolat cu un strat de 5 cm vata minerala bazaltica:

-termoizolare soclu cu un strat de polistiren extrudat striat de 8 cm, care se continui sub cota
terenului cu 30 cm;

-intradosul planseului peste parter, la accesul principal in cladire, este termoizolat cu un strat de
20 cm de vatd minerala bazaltica, protejatd cu tencuiala:

-suplimentar, pentru incaperile adiacente holului de intrare in cladire, peretii au fost termoizolati
cu un strat de 5 cm de vata minerala bazaltica protejat cu un strat de tencuiala;

-placa pe sol are un strat de protectie termicd din polistiren extrudat in grosime de 5 cm,
membrand impermeabila peste care s-a turnat placa de beton armat de 10 cm, sapa de egalizare, folie
parchet si parchet laminat;

- ferestre din tdmplarie PVC si geam termopan, ferestrele sunt prevazute cu grild de ventilare;

~scdrile de acces la etaj sunt separate de coridoarele de la parter si etajul 1 prin pereti din gips
carton rezistenti la foc si usi metalice cu geam securizat, cu deschidere automata:

-chepengul spre pod, situat in holul din fata cabinetului medical, este rezistent la foc;

-au fost amenajate rampe pentru persoane cu dizabilitati previzute cu balustrade;

-a fost delimitat spatiul tehnic pentru preparare api calda;

-au fost refacute tencuielile deteriorate si finisajele la pereti;

-au fost Inlocuite usile interioare si cele exterioare;

Corpul C2:
-refacerea trotuarului perimetral al cladirii;
-refacerea sarpantei, ignifugarea materialului lemnos si inlocuirea invelitoarei;

-s-a montat un strat de izolatie termica suplimentara, din placi de vatd minerala bazaltica de 10
cm grosime, protejata cu tencuiala subtire armata cu tesaturd deasi din fibre la peretii neizolati;

-pe fatada in zona parterului stratul termoizolator s-a intarit prin dublarea tesaturii de protectie;

-conturul la ferestre si usi a fost termoizolat cu un strat de 5 cm vata minerale bazaltici:

-termoizolat soclul cu un strat de polistiren extrudat striat de 8 cm, care se continui sub cota
terenului cu 30 cm;

-intradosul planseului peste parter, la accesul principal in cladire, a fost termoizolat cu un strat
de 20 cm de vatd minerala bazaltica, protejati cu tencuiala;

-suplimentar, pentru incaperile adiacente holului de intrare in clddire, peretii au fost termoizolati
cu un strat strat de 5 cm de vata minerala bazaltica protejat cu un strat de tencuiala;

-la planseul superior, peste bariera de vapori s-a montat un strat de izolatie termica din polistiren
expandat In grosime de 20 cm si sapa slab armata in grosime de 6 cm;

-la placa pe sol s-a montat un strat de protectie termica din polistiren extrudat in grosime de 5
cm, peste care s-a turnat o sapa de 3 cm;

-la intradosul planseului de peste subsol, in zona holurilor de la parter, s-a termoizolat cu
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polistiren expandat in grosime de 10 cm;
-s-a termoizolat planseul, la intrados, peste hol intrare si terasa acoperitd cu vatd minerald
bazaltica protejata cu tencuiala;
- ferestre din tdmplarie PVC si geam termopan, ferestrele sunt prevazute cu grila de ventilare;
-s-au refdcut tencuielile deteriorate si finisajele la pereti;
-zugraveli interioare si exterioare;
-inlocuit usi interioare si exterioare;
-delimitarea spatiului tehnic pentru preparare apa calda, la parter si etajul 2;
-un spatiu pentru automatizare panouri;
-amenajat rampe pentru persoane cu dizabilitati prevazute cu balustradi si mana curenta.
b) Instalatii sanitare
Corpul C1 si Corpul C2:
-s-a refdcut bransamentul la reteaua de apa potabila;
-retea exterioard de alimentare a bazinului pentru rezerva intangibild de apa necesard in
instalatiilor de stingere;
-s-a refdcut instalatia sanitara interioara de alimentare cu apa potabila si api caldi menajerd a
obiectelor sanitare din grupurile sanitare si canalizarea apelor uzate menajere;
-instalatie de preparare a apei calde cu boiler electric, cu sursi fotovoltaica.
d) Instalatii stingere incendiu
Corpul C1:
- instalatii cu hidranti interiori;
- instalatii cu hidranti exteriori.
Corpul C2:
- instalatii cu hidranti interiori;
- instalatii cu hidranti exteriori;
-a fost realizatd o gospodarire de apa, care deserveste ambele corpuri, cu o rezerva intangibila
cu capacitate redusd de 21,60 mc cuplata cu un grup de pompare a apei.
e) Instalatii termice
Corpul C1 si Corpul C2:
- Inlocuit instalatiile de incilzire:
-prepararea agentului termic se realizeaza in centrala termica existentd, amplasatd in cameri
tehnica special amenajata;
-au fost refacute instalatiile termoenergetice din CT.
f) Instalatii de ventilare
-s-au montat unitati de ventilare cu recuperare de caldura pentru asigurarea aerului proaspat in
sili de clasa, laboratoare, cancelarii, biblioteca: ‘
-instalatii de ventilare pentru evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare.
g) Instalatii semnalizare in caz de incendiu
-s-a realizat, pentru fiecare corp, un sistem general de detectie si semnalizare incendii pentru a
asigura monitorizarea generala la incendii.
h) Instalatii electrice
Corpul C1 si Corpul C2:
-au fost refdcute bransamentele electrice datoritd suplimentérii puterii;
-a fost refdcuta instalatia electrica interioara: coloane electrice, iluminatul artificial, instalatia
de prize normale si de forta, iluminatul de siguranta si impotriva panicii;
-instalatii de protectie impotriva trasnetului.
i) Procurare echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj
a)instalatii sanitare:  -alimentare cu apa C1+C2 —apometru apa rece Dn 50, 1buc, apometru
apd potabila, 1buc,
-prepare apa calda corp Cl-boiler electric acm 100 1, 1buc,
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-preparare apa caldad corp C2-boiler electric acm 150 1, 2 buc;
b)instalatii stingere: -instalatii stingere corp C1+C2-grup pompare si rezervor din polietilena;
c)instalatii termice si ventilatie:

-instalatii ventilatie corp CI1+C2-unitate ventilare dublu flux si
recuperare de cdldurd, 8§8buc, ventilator de extractie bai 200mc/h, Sbuc, ventilator extractie bai
250mc/h, 1buc, ventilator extractie bai 350me/h, 4buc;

d)instalatii curenti slabi:

-instalatii semnalizare si avertizare incendiu corp Cl-centrald de
avertizare incendiu adresabila 2 bucle, 1buc,

-instalatii semnalizare si avertizare incendiu corp C2- centrald de
avertizare incendiu adresabila 2 bucle, 1buc; ‘

e)instalatii electrice: -instalatii electrice corp Cl-sistem fotovoltaic pentru preparare api
calda, 1buc,

- instalatii electrice corp C2- sistem fotovoltaic pentru preparare apa
calda, 2buc.

j)Dotari

Au fost achizitionate echipamentele pentru dotari P.S.1..

k) A fost instruit personalul desemnat de Scoala Gimnaziala George Enescu, in vederea

utilizarii, exploatarii si intretinerii echipamentelor tehnologice.

6.2.Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul - verbal de suspendare a procesului
de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice, ridicarilor
topografice, incercarilor suplimentare, probelor, masuratorilor si altor teste solicitate, in termenul
de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces — verbal:

NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevazute in avizul de Securitate la incendiu si in
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii si al stingerii incendiilor, cuprinse in
lista din anexa nr. 2 la prezentul proces — verbal: NU ESTE CAZUL

6.4.Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces — verbal prezinta vicii care nu
pot fi inlaturate si care prin natura lor implica nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte
fundamentale, caz in care se impun expertize tehnice, reproiectari, refaceri de lucrari si altele:

NU ESTE CAZUL

6.5.Valoarea finala a lucrdrilor contractate de SC Cadvyll Const SRL este de 4.513.277,75 lei
(fara T.V.A) 5i 5.370.800,52 lei (cu T.V.A.).

Valoarea de C+M a lucrarilor este de 4.152.560,97 lei (fird T.V.A.).

6.6.Perioada de garantie 3 ani.

6.7.Alte constatari, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constata ca lucrarile nu respecta autorizatia de construire,
reprezentantul autoritatii U.A.T. Moinesti, al 1.S.C., al directiilor judetene pentru cultura sau al
1.S.U. propun respingerea receptiei etc): NU ESTE CAZUL.
7. In urma constatarilor ficute, comisia de receptie decide:

& admiterea receptiei Ia terminarea lucririlor
O respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

a)lucrarile s-au executat in conformitate cu prevederile din autorizatia de construire nr.
41/11.06.2019 si conditiile impuse prin avizele si acordurile eliberate de autoritatile competente;

b)lucrarile s-au executat in conformitate cu prevederile contractului nr. 115/08.11.2019, ale
documentatiei de proiectare si de executie si ale reglementirilor specifice, cu respectarea cerintelor
fundamentale, conform legii;
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¢)au fost terminate toate lucrdrile prevazute in contractul de lucrri:
d)au fost verificate documentele care intr in componenta cartii tehnice a constructiei;
f)s-au efectuat platile cu sumele aferente cotelor prevazute in Legea 10/1995 si Legea 50/1991,
catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform adeverintei cu nr. DO_2021_257592-2;
g)a fost prezentat Certificatul de performanta energetica, conform Legii nr. 372/2005 privind
performanta energetica a cladirilor;
i)au fost intocmite referatele cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea, de cétre
proiectant si dirigintele de santier.
9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri:
Obiectivul va fi exploatat conform prevederilor pentru care a fost proiectat si se va realiza
urmarirea comportarii in timp conform normativului P130/1999 si in conformitate cu
instructiunile elaborate de proiectant.
10. Prezentul proces — verbal, continand 5 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astazi, 298,222 46 exemplare.
11. Alte mentiuni -.

Comisia de receptie: g

Presedinte: -viceprimar —ing. Legdnus Bogdan J

Membri: -arhitect sef - urb. Ghervan Catalin //
-sef serviciu IRLDC - ing. Sandu Anemizzi%{d/‘——*’"
-inspector - ing. Cobuz Valentinz; t
-consilier - ing. Dascalu George

-Inspectoratul Judetean in Constructii Bacau -ing. Gradinaru Petrica

Invitati:
-din partea ADR Nord-Est -

-din partea ISU Bacau - Lt. Mihaila Andreea
-din partea proiectantului S.C. Star Proiect S.R.L.- ing. Stoica Gabriela

-ing. Plesca Verginica f s
-din partea executantului, S.C. Cadvyll Const S.R.L .- ing. Danca Dragos /{»é’/ m/cz;;-‘/
-din partea beneficiarului U.A.T. Municipiul Moinesti: \
-manager proiect - ec. Ivascu Ramona ‘X 3oN
-responsabil lucrare - ing. Hautelman Doina
-din partea Scolii Gimnaziale ,,George Enescu” - administrator Paliniuc Ninet ; l A
Secretariatul asigurat de -diriginte de santier - ing. Barbu Sorin %&i&,\

-ing. Ciolpan Marcel
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